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RESUMEN
Se presenta el Proyecto Marco desarrollado para corre-
gir el impacto arqueológico de la construcción de la Red
de Gasificación de Galicia. Este trabajo fue contratado
por el promotor (Grupo GAS NATURAL) a la Universi-
dad de Santiago de Compostela. El programa de trabajo
se plantea como un proyecto de I+D que pone en prácti-
ca un modelo teórico de gestión integral del Patrimonio
Cultural. Los objetivos del programa son: inventariar,
estudiar, proteger y rentabilizar los bienes arqueológi-
cos afectados por las obras. También se propone avan-
zar en el desarrollo de tecnologías y procedimientos
para adaptar la Arqueología a estas necesidades prácti-
cas. El programa incluye: la evaluación de impacto ar-
queológico de la Red, el control y seguimiento arqueo-
lógico de la construcción, la aplicación de las medidas
correctoras necesarias, y la generación de un Archivo
del registro arqueológico localizado.
ABSTRACT
This text displays the Framework Programme to correct
the archaeological impact of the Galician net of Gas pi-
pelines. The developer (GAS NATURAL) contracted the
work with the University of Santiago de Compostela.
The programme was defined as a R+D project what ac-
tualizes a theoretical model of integral management of
Cultural Heritage, the main aims of it being: cataloging,
interpreting, protecting and adding value to the ar-
chaeological record located through the works. It is also
intented to develop procedures and technologies to
adapt Archeology to such practical requirements. The
programme includes: the archaeological assessment of
the pipelines projects, the archaeological control and
inspection of actual works, the application of correcting
actions, and the construction of an Archive of the ar-
chaeological record considered in the project.
PALABRAS CLAVE
Arqueología del Paisaje. Gestión del Patrimonio Ar-
queológico. Tutela del Patrimonio Cultural. Evaluación
de Impacto Arqueológico. Corrección de impacto ar-
queológico. Evaluación de Impacto Ambiental.
KEYWORDS
Landscape Archaeology. Management of Archaeologi-
cal Heritage. Management of Cultural Heritage. Evalua-
tion of archaeological impact. Correction of archaeolo-
gical impact. Evaluation of environmental impact.
PRESENTACIÓN:
UN PROYECTO MARCO PARA
COMPATIBILIZAR GAS Y
ARQUEOLOGÍA EN GALICIA
Objetivo del Proyecto: acuerdo
entre la USC y el Grupo GAS
NATURAL
Este texto contiene las bases y describe el pro-
grama de trabajo en curso de realización desde
septiembre de 1996 para desarrollar el Control,
Seguimiento y Corrección del Impacto Arqueo-
lógico de la construcción de la Red de Gasifica-
ción de Galicia. El texto es en realidad una ver-
sión actualizada y completada del proyecto mar-
co presentado en fecha 22 de enero de 1997 en la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo (Xunta de Galicia) para realizar este
trabajo, cuya ejecución fue contratada por el
Grupo GAS NATURAL a la Universidad de Santia-
go de Compostela (concretamente al Grupo de
Investigación en Arqueología del Paisaje).
La finalidad de ese proyecto marco era estable-
cer los criterios, procedimientos y especificacio-
nes generales a los que se ajustarían todas las
diferentes actuaciones, labores y equipos ar-
queológicos involucrados en la realización de
este ambicioso programa de corrección de im-
pacto arqueológico. Un texto de este tipo se ha-
cía necesario para definir una referencia que
permitiera integrar y prestar unidad a la plurali-
dad de tareas y esfuerzos que demandaba un
proyecto de proporciones tan ingentes como la
construcción de la Red de Gasificación de Gali-
cia, que implica la apertura de casi 700 km. li-
neales de gasoductos.
El citado proyecto marco y, por lo tanto, el
presente texto, incluía todos los tramos y obras
implicadas en el proyecto de Gasificación de
Galicia, lo que involucra:
• El Gasoducto de Transporte, que constituye
el tronco principal de transporte del Gas,
discurre desde Tui hasta Ribadeo y cierra
el anillo de la red peninsular de gaso-
ductos conectando el tronco portugués
con el asturiano; su recorrido tiene una
longitud total de 270 km.
• Los diferentes ramales secundarios, que
llevan el gas a centros de consumos peri-
féricos y que se distribuyen en forma de
espina de pez a partir del tronco princi-
pal; entre ellos destacan por su longitud
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los ramales a Lugo, Ferrol y Ourense; en
total suponen 139 km. de longitud.
30 km
Ourense
Vigo
Pontevedra
Santiago
Gasoducto de Transporte
Ramales secundarios
Redes de distribución
Lugo
Ferrol
A Coruña
Figura 1. Mapa de la Red de Gasificación de Gal icia.
• Las redes de distribución, que distribuyen
el gas en cada centro o área de consumo;
destacan por su complejidad la red de Vi-
go y la de A Coruña; en total suponen 205
km. de longitud.
• Los estudios previos necesarios en aque-
llos tramos en los que estaba pendiente la
evaluación de Impacto Arqueológico1.
El proyecto marco fue diseñado con el objetivo
de definir los medios suficientes para corregir y
mitigar el Impacto Arqueológico del proyecto de
Gasificación de Galicia, satisfacer todas las cautelas
recogidas en las Resoluciones en su día emitidas por
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la
Xunta de Galicia y, al mismo tiempo, posibilitar
el normal desarrollo de las obras, compatibilizando
los trabajos arqueológicos necesarios con la pro-
gresión de las labores de construcción.
El proyecto marco se ajustaba asimismo a la pla-
nificación y contenidos de la oferta presentada al
Grupo GAS NATURAL para realizar el trabajo, y
aceptada por esta Empresa. Los trabajos están
siendo realizados por contrato entre la USC y el
Grupo GAS NATURAL, firmado el 23 de enero de
1 Volveremos después sobre este punto para aclararlo
debidamente.
1997. En los meses anteriores, que se correspon-
dieron con el inicio a ritmo más lento de los tra-
bajos, y para que las obras no estuviesen des-
provistas de control arqueológico, se realizó el
preceptivo seguimiento de las mismas mediante
un contrato puente de la USC con la Ingeniería
INTECSA.
El contrato entre la USC y el Grupo GAS
NATURAL incluía en su Anexo 1 el plan de tra-
bajos que se pensaba realizar y que, en realidad,
se correspondía con una primera redacción del
Proyecto Marco. Tanto en el contrato como en su
Anexo 1 se hacía referencia explícita a que los
trabajos serían realizados mediante la autoriza-
ción correspondiente de la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia pre-
via presentación del proyecto marco.
El programa de trabajos está siendo ejecutado
íntegramente por el Grupo de Investigación en Ar-
queología del Paisaje de la Universidad de Santia-
go de Compostela (Facultade de Xeografía e
Historia, Departamento de Historia 1). Las dife-
rentes actuaciones arqueológicas que implica
este programa son dirigidas por miembros indi-
viduales del citado grupo de investigación.
Nuestro grupo tiene experiencia en este tipo
de trabajos y ha desarrollado las metodologías y
procedimientos necesarios para tratar esta pro-
blemática. En concreto ha realizado los estudios
de Evaluación del Impacto Arqueológico de los
diferentes proyectos que constituyen la Red de
Gasificación de Galicia2. Estos trabajos fueron rea-
lizados entre octubre de 1991 y diciembre de
1993, y se realizaron bajo encargo de y en coor-
dinación con la empresa de Ingeniería que pro-
yectó cada tramo. Estas fueron: INTECSA, INITEC,
SERELAND e IDOM. Posteriormente se realizó la
Evaluación de Impacto Arqueológico del Ramal
Irixoa-Neda, en 1995, encargada por la ingenie-
ría HEYMO y únicamente no se hicieron los estu-
dios de Evaluación de Impacto Arqueológico de
las redes de distribución de Pontevedra, debido
a que las ingenierías responsables de los pro-
yectos nunca encargaron tales trabajos y a que,
por haberse proyectado en un momento en el
que el programa de Gasificación de Galicia no
parecía que se fuese a ejecutar, esos proyectos
aún no habían sido sometidos para su aproba-
ción por la Consellería de Cultura, Comunica-
ción Social e Turismo.
2 Estos estudios y sus principales resultados prelimina-
res serán presentados de forma resumida en un volu-
men monográfico de la serie TAPA (Trabajos en Arqueolo-
gía del Paisaje), editada por nuestro grupo de investiga-
ción.
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Figura 2. Los restos del pasado entran en con-
flicto con las demandas del presente.
Alcance del Proyecto: tutela
pública, gestión integral y
dimensión cognitiva del Patrimonio
Arqueológico
¿Por qué un Proyecto Marco?
Dispersión y tutela
La realidad del mercado tiende a producir una
realidad desmigajada y fragmentaria. Esa cir-
cunstancia, a la que cuando nos ponemos ‘posi-
tivos’ se denomina pluralidad de la vida moderna,
sabemos hoy desde el pensamiento crítico que es
la consecuencia y el recurso de una estrategia de
poder que fragmenta el orden de lo real, des-
membra su articulación y descompone el interés
común en intereses subjetivos e individuales en-
frentados.
Todas las prácticas sociales están hoy cruza-
das por los efectos de esta estrategia, que condu-
ce a que el ensimismamiento en el que deriva la
acción social no sea una consecuencia del vértigo
de la pluralidad, sino el medio eficiente para re-
convertir la pluralidad en desunión. La lógica
del mercado se basa en la confrontación de inte-
reses que se fundamenta de este modo.
Los avatares de la Arqueología (tanto teórica
como práctica) son, al igual que las vicisitudes
de las obras públicas, sólo dos buenos ejemplos
de la efectividad de esta estrategia de poder. Las
obras públicas, especialmente si son de gran
porte, tienden a realizarse mediante una plurali-
dad de subcontratas que inhiben las posibilida-
des de acometer una acción que unifique las di-
ferentes dimensiones de un mismo proyecto de
obra. Esto se concreta en que un mismo proyecto
se ejecute por tramos y, a su vez, que cada tramo
sea abordado en fases que tienen protagonistas y
responsables no sólo distintos sino muchas veces
antagónicos (sería el caso ejemplar de la con-
frontación de intereses entre la ingeniería que
lleva la dirección de obra, la ingeniería que reali-
za los controles de calidad, el contratista que eje-
cuta la obra, y las subcontratas de este contra-
tista: lo que es necesario para unos no es necesa-
riamente bueno para los otros).
En estos contextos, mantener criterios homo-
géneos y aplicar los mismos procedimientos de,
en nuestro caso, evaluación y corrección del im-
pacto arqueológico de una obra pública, puede
llegar a ser un proyecto quimérico. Piénsese por
ejemplo en dos casos distintos: opción a, diferen-
tes instancias arqueológicas (sean empresas,
grupos o individuos) hacen cada una los trabajos
correspondientes en cada tramo; y opción b, la
misma instancia trabaja en todos los tramos, ca-
da uno de los cuales es construido sin embargo
por empresas distintas. Aunque son dos formas
organizativas esencialmente distintas, ambas
presentan diferentes dimensiones del mismo
problema: ¿cómo mantener una cierta unidad de
criterio y acción?
En algunos casos se podrá decir que esta
unidad no es importante y que lo enriquecedor
es que sea sustituida por la pluralidad de opcio-
nes. Sin embargo, al Patrimonio y al registro ar-
queológico no son aplicables estos valores por-
que, por un lado, su dimensión de bien de inte-
rés público impone ejercer una tutela pública
sobre ellos, y por otro, sus características cons-
tituyentes (el hecho obvio de que el registro no
preexiste al trabajo arqueológico sino que es el
producto de este trabajo3) imponen la prioridad
de las metodologías y convenciones de registro
en el trabajo arqueológico.
En estos casos creemos necesario definir un
proyecto genérico que establezca el marco para
realizar las diferentes actuaciones implicadas por
la problemática considerada. Este programa ge-
nérico se puede denominar Proyecto Marco y, una
vez que esté desarrollado, puede servir como
guía de acción práctica en cualquiera de las dos
opciones anteriores.
El Proyecto Marco se puede definir como el
útil de gestión o tutela que posibilita reintegrar la
unidad dispersa de lo real dentro de un programa
3 Siendo además un tipo de producto de gran especifici-
dad porque, en realidad, tal y como planteamos a través
de sendos trabajos de revisión del concepto de registro
arqueológico (Criado 1993c y 1996a), éste es el resultado
de pegar valores interpretativos a objetos materiales concre-
tos: el registro arqueológico no son las piezas ni las ideas
que éstas denotan, sino la conjunción de ambas cosas.
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arqueológico comprehensivo. Es el instrumento que
permite compatibilizar la obligación de tutela
pública del Patrimonio Arqueológico con la dis-
persión de las prácticas y conflictos que interac-
cionan con ese Patrimonio.
¿Por qué un Proyecto Marco?
Gestión e investigación
Sin embargo, hay todavía un segundo conjunto
de razones que justifican la necesidad de un
Proyecto Marco y predefinen al tiempo su alcan-
ce y filosofía.
Después de arrastrar durante años el con-
flicto que generaba la falsa contraposición entre
investigación y gestión del Patrimonio Arqueo-
lógico, está hoy claro que la aplicación de la tu-
tela pública a ese Patrimonio sólo se puede mo-
vilizar a través de alternativas de lo que llama-
remos gestión integral del Patrimonio Arqueo-
lógico. Esas alternativas se concretan en pro-
gramas que por un lado plantean y proponen
herramientas de protección y conservación de
los bienes arqueológicos, por otro se orientan
hacia la rentabilización como valor cultural de
esos bienes y, por otro más, sólo se pueden vehi-
cular en la medida en que se configuren como
instrumentos que movilizan, construyen y ges-
tionan conocimiento. La investigación no es por
lo tanto la función prioritaria que una élite aca-
démica realizaría sobre el Patrimonio, sino la
condición mínima de existencia de los bienes patri-
moniales. En función de las mismas razones que
anticipábamos en el apartado anterior, los bienes
arqueológicos sólo existen en la medida en que
se conocen, y sólo a través de un conocimiento
comprensivo de ellos adquieren significación y
sentido.
En este sentido, la dimensión cognitiva (me-
jor que simplemente la ‘investigación’, que es
una práctica específica y propia de ambientes
limitados), que se concreta en la evaluación pa-
trimonial y en la valoración de la significación
histórica de esos bienes, debe ser uno de los ja-
lones fundamentales de los programas de ges-
tión integral del Patrimonio Arqueológico. Esto
no quiere decir que sea meramente una fase es-
pecífica de la gestión, sino que debe tomar la
forma de proceso valorativo que atraviese trans-
versalmente el conjunto de la gestión.
La definición de programas de gestión inte-
gral se debe basar en la incardinación en un
mismo proceso de gestión de las cuatro funcio-
nes básicas que se pueden acometer en relación
con el Patrimonio Arqueológico para protegerlo
y significarlo a todos los niveles: catalogación,
evaluación, intervención y diseminación-
rentabilización. Esto nos ofrece el armazón
práctico de cualquier programa de gestión inte-
gral, que se puede esquematizar de la siguiente
forma:
CATALOGAR
Tecnologías para el Inventario
EVALUAR
Procedimientos para la valoración:
• Situación patrimonial de los Bienes
Culturales
• 
Situación histórica de los Bienes
Patrimoniales
INTERVENIR
Metodologías de estudio y conservación:
• 
Evaluación de Impacto Arqueológico
• 
Corrección de Impacto Arqueológico
RENTABILIZAR
Soluciones para la transformación de los
Bienes Culturales en Recursos Culturales
GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Figura 3. La gestión integral del Patrimonio se
basa en la integración en un mismo proceso de
gestión de cuatro funciones básicas.
A su vez, el modelo teórico para articular
esos programas puede ser ofrecido por lo que
hemos denominado en otro punto cadena valo-
rativa (Criado 1996a). La concreción práctica de
estas propuestas se ha presentado en diferentes
trabajos, por ej.: Criado 1998 cap. 2 y Criado
1996b y 1996c. En el caso del Grupo de Investi-
gación en Arqueología del Paisaje ha propiciado
la realización de trabajos que intentan cubrir to-
dos los espectros del Patrimonio Arqueológico
(y de los que dan cuenta por ejemplo los volú-
menes Criado y Parcero 1997a o Criado 1998), y
da lugar a una oferta completa de tecnologías
para la gestión integral del Patrimonio Arqueo-
lógico que se presentan en las figuras que si-
guen.
Procede hacer una aclaración ulterior sobre el
término gestión, que debido a sus connotaciones
administrativas posee denotaciones que a juicio
de algunos lo hacen inaceptable o inutilizable.
En este texto, y dentro de nuestra filosofía de
trabajo, entendemos gestión no en sentido buro-
crático, sino en el sentido amplio que significa
administrar un determinado bien o recurso ar-
queológico cubriendo un ciclo de valoración y
uso completo de ese bien que se inicia con su
descubrimiento, sigue con su evaluación, se con-
creta en la intervención sobre él y culmina en la
puesta en valor del bien y, todavía un punto más
allá, en su divulgación. Que el arbitraje de ese
ciclo completo competa hoy, dentro del ordena-
miento legal vigente, a la Administración del
Patrimonio Histórico no quiere decir que su
puesta en práctica no se deba realizar a través de
programas amplios de trabajo que deben unifi-
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car el concurso de todos los agentes sociales im-
plicados: administración, universidad, público,
promotores y arqueólogos esencialmente.
Así pues, gestión significa en este contexto no
más, ni tampoco menos, que aplicar conoci-
miento y administrar recursos para resolver
problemas concretos que, lejos de ser abstractos,
están vinculados a condiciones objetivas con-
cretas.
En definitiva, entendemos gestión en el senti-
do que, por ejemplo, la terminología y filosofía
sobre el Patrimonio Cultural vigente en Andalu-
cía confiere al concepto tutela, que según el Plan
General de Bienes Culturales de Andalucía 1996-
2000, implica labores de DOCUMENTACIÓN,
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, INVES-
TIGACIÓN y FORMACIÓN relacionadas con el Pa-
trimonio Cultural.
¿Para qué un Proyecto Marco?
Se debe aclarar que, en cumplimiento de la le-
gislación vigente (Lei 8/1995, do 30 de outubro,
do Patrimonio Cultural de Galicia) que obliga a
que las autorizaciones para la realización de
proyectos arqueológicos deban ser solicitadas
por personas físicas definidas como arqueólo-
gos, ninguno de los dos proyectos marcos cita-
dos (ni el de control y seguimiento ni el de actua-
ciones especiales) implicaba un permiso o autori-
zación universal para realizar los trabajos por
ellos considerados. La figura del proyecto marco
no posee en este sentido carácter jurídico ni, por
lo tanto, sustituye a la solicitud individual para
realizar un proyecto arqueológico concreto, (en
nuestro caso el seguimiento de un tramo deter-
minado o una actuación especial en un yaci-
miento singular). El proyecto marco sirve úni-
camente para construir, consensuar y especificar
a priori la metodología de trabajo y registro, y
para simplificar por lo tanto el proceso de soli-
citud de autorización de cada una de las actua-
ciones concretas en las que se resuelve la globa-
lidad del programa.
Estas autorizaciones, sin embargo, deben ser
solicitadas personalmente por el arqueólogo res-
ponsable del trabajo. En el caso del proyecto del
Gas, se presentan cada vez que se inician las
obras de construcción de un nuevo tramo4. En el
caso de la excavación de sondeos en yacimientos
afectados por las obras este trámite fue necesario
hasta que se presentó el proyecto global de actua-
ciones puntuales, a partir de este momento sólo es
necesaria la notificación a la Dirección Xeral de
Patrimonio del inicio y final de los trabajos ar-
queológicos, ya que esta Dirección Xeral emitió
una autorización a nombre del coordinador de
este grupo para la totalidad de las actuaciones
especiales.
El expediente de solicitud de las autorizaciones
para el seguimiento arqueológico de la construc-
ción de cada tramo incluye la siguiente docu-
mentación:
1. Escrito de solicitud de autorización de tra-
bajos arqueológicos firmada por el arqueó-
logo-director; en ese escrito se indica de
forma explícita que el plan de trabajos y
de metodología que se seguirán son los
diseñados en el proyecto marco; incorpo-
ra el visto bueno del director del Proyecto
Marco.
4 Un tema distinto, aunque relacionado con estas consi-
deraciones, es proponer un debate serio y constructivo
sobre el carácter y justificación de la autorización admi-
nistrativa para realizar actuaciones arqueológicas. Es un
debate interferido por posturas presuntamente maxi-
malistas, pero en realidad pre- (sino anti-) profesionales,
en las que el rechazo a ultranza a que la administración
deba autorizar los trabajos de prospección superficial,
lleva a cuestionar apriorísticamente la legitimidad de la
administración para conceder autorizaciones de actua-
ción arqueológica. Se inhibe así toda posibilidad de dis-
cutir de forma positiva el conflicto que se genera entre
el hecho de que la actividad arqueológica deba estar
sometida a supervisión o tutela administrativa por ac-
tuar sobre bienes de interés público, y las limitaciones
efectivas que ello representa para el ejercicio profesio-
nal. Al tiempo que la obligación de dirigir personalmen-
te todos los trabajos de campo o la imposibilidad de
tener más de una ‘licencia’ de trabajo arqueológico si-
multáneamente, establece garantías de trabajo profesio-
nal, provoca disfunciones en el ejercicio profesional.
También aquí se perciben las contradicciones entre tu-
tela pública y mercado libre, entre arbitraje de la admi-
nistración y autorregulación por el mercado. Apren-
diendo la lección de que en otros ámbitos de lo social ni
una ni otra alternativa han de hecho solucionado nada,
está todavía pendiente plantear un debate equilibrado
sobre estos problemas dentro de la Arqueología. Mien-
tras tanto seguirá ocurriendo que uno de los principales
problemas prácticos que ha tenido (está teniendo) el
programa de CIArq del Gas es que, sobrando fuerza de
trabajo en el equipo para satisfacer en ciertos momentos
la carga de trabajo que supone simultanear el segui-
miento de seis tramos distintos (por tratarse de tramos
pequeños o de obras que avanzaban con lentitud), nos
faltan en cambio directores.
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2. Un documento conteniendo un proyecto
sintético de actuación en el que se detallan
los datos técnicos, fases de trabajo y rela-
ción de ayuntamientos por los que atravie-
sa el tramo correspondiente de obra.
3. Permiso de los propietarios, en este caso
innecesario, dado que los terrenos por los
que discurre la obra se encuentran bajo
expropiación temporal.
4. Calendario de las fases de construcción
suministrada por la Empresa, así como el
plazo previsto de duración de la actua-
ción arqueológica y de sus diferentes fa-
ses.
5. Colección completa de la cartografía de
síntesis y detalle con el trazado del tramo
correspondiente.
6. Curriculum vitae del director y técnicos
arqueólogos cuando fuera menester (es
decir, en todos los casos salvo aquellos en
los que esos técnicos hubiesen dispuesto
de autorizaciones de trabajos arqueológi-
cos previos).
7. Escrito solicitando permiso para consultar
la información disponible en el Inventario
Arqueológico de Galicia existente en la
DXPC relacionada con la zona de afección
del proyecto5.
Esta solicitud no incluye el presupuesto de la
actuación por estar éste subsumido en el presu-
puesto global de los trabajos, incorporado y de-
tallado en el Proyecto Marco el 22 de enero de
1997 en la DXPC.
Contenidos del Proyecto: la gestión
integral del Patrimonio
Arqueológico afectado por la
Gasificación de Galicia
En función de la experiencia previa de nuestro
grupo, así como de los criterios aplicados por la
Administración gallega en materia de Patrimo-
nio Arqueológico, un programa integral de co-
rrección de impacto arqueológico (CIArq en lo
sucesivo), debe englobar cuatro tipos de acciones
complementarias y sucesivas:
1. prospección previa o EVALUACIÓN DE
IMPACTO ARQUEOLÓGICO de los proyectos
de cada tramo de la Gasificación de Gali-
cia;
2. SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y
CONTROL ARQUEOLÓGICO de la misma
(concebida ésta última acción como la su-
5 Aunque este Inventario no está, por decisión de la
DXPC, disponible a la consulta pública, puede ser utili-
zado por todos los arqueólogos que, requiriendo de la
información en él contenida para ejecutar un trabajo
arqueológico, dispongan de una autorización para rea-
lizar esa actuación.
pervisión del cumplimiento de las medi-
das correctoras propuestas);
3. ACTUACIONES ESPECIALES para documen-
tar, evaluar y mitigar los impactos sobre
yacimientos arqueológicos afectados por
las obras;
4. y EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN
EXTENSIÓN como medida final para corre-
gir el impacto cuando esté sea de magni-
tud grave y naturaleza inevitable.
De acuerdo con este planteamiento integral,
el Proyecto Marco para la CIArq de la Gasifica-
ción de Galicia incluía el plan de trabajos y me-
todología a la que se someten los proyectos de
realización de los trabajos de seguimiento y con-
trol arqueológico de las obras de cada tramo de
la red de Gasificación de Galicia, así como las
prospecciones superficiales necesarias para realizar
la evaluación de Impacto Arqueológico de los
tramos pendientes.
Dentro del Proyecto Marco, en cambio, no se
comprendían los sondeos, excavaciones y, en
definitiva, actuaciones concretas en yacimientos
arqueológicos afectados por las obras. Estas
constituyen el conjunto de actividades que de-
nominaremos actuaciones especiales, y de su
realización se encarga un equipo específico. Da-
da la peculiaridad de estas intervenciones, com-
paradas con los trabajos de prospección y se-
guimiento, se consideró necesario realizar un
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proyecto marco específico para establecer su or-
ganización y condiciones de realización y regis-
tro. Este proyecto marco fue presentado en la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo en fecha 17 de septiembre de 1997. La
razón por la que no fueron presentados ambos
proyectos simultáneamente fue debida, lógica-
mente, a que, hasta un momento un poco avan-
zado de los trabajos de seguimiento, no estuvo
claro en qué yacimientos había que intervenir y
en qué debía consistir esta intervención.
En el presente texto, sin embargo, en benefi-
cio de la claridad y comprensión global de la fi-
losofía, organización y desarrollo del programa
de corrección del impacto arqueológico del Gas,
se ha optado por incluir una síntesis del pro-
yecto marco de actuaciones especiales en los
apartados correspondientes de los cuatro capí-
tulos finales. Asimismo se indican las bases ge-
nerales de organización y actuación del citado
equipo, así como la coordinación de su actividad
con el programa general de control arqueológico
de la red del Gas y, en concreto, con los equipos
de seguimiento6.
6 Próximamente aparecerá un volumen específico de la
serie CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del
Paisaje) que definirá las convenciones de metodología de
excavación y sistema de registro que utilizamos en el
programa de CIArq de la Gasificación de Galicia. Este
Así pues, este texto incluye la siguiente docu-
mentación:
1. Principios básicos en los que se funda-
menta la estrategia de trabajo.
2. Organización del Programa de Control y
Corrección del Impacto Arqueológico y
Equipos de Trabajos necesarios.
3. Programa de investigación vinculado y
cobertor .
4. Plan de Trabajo general.
5. Plan de Trabajo concreto y metodología
de las labores de Control y Seguimiento
arqueológico de las obras.
6. Resumen del Plan de Trabajo y metodo-
logía de las actuaciones especiales.
7. Previsión y organización de los Informes
de los trabajos de Seguimiento.
8. Criterios y organización de los trabajos de
gabinete, de tratamiento de la informa-
ción y elaboración del archivo del registro
arqueológico generado.
9. Articulación del Equipo de Trabajo.
10. Relación del Equipo Técnico, especifican-
do los directores responsables de cada
tramo de obra.
BASES ORGANIZATIVAS Y
RESUMEN DEL PROYECTO
A la luz de la experiencia reunida en las labores
de seguimiento de la construcción del Oleoduc-
to de CLH entre Coruña y Vigo (trabajo desa-
rrollado entre el 15 de mayo y el 30 de noviem-
bre de 1993), fue posible evaluar la problemática
y circunstancias específicas de una obra de traza-
do lineal y, a partir de ello, prever con una base
realista las condiciones generales básicas para la
realización del seguimiento arqueológico de su
construcción, así como las necesidades previas
que su adecuado desarrollo precisaba que fueran
cubiertas.
Las consideraciones que se contienen a conti-
nuación se basan tanto en esta experiencia ini-
cial, como en la previsión de incidencias ar-
queológicas derivadas de los Estudios de Impacto
Arqueológico de la Red de Gasificación de Galicia,
trabajos realizados durante 1992 y 1993 por
nuestro Grupo de Investigación y que fueron
incorporados al proceso de diseño de cada uno
de los tramos por la Ingeniería encargada de este
trabajo (INTECSA, INITEC, IDOM y SERELAND) y cu-
volumen, actualmente en preparación, deriva en gran
medida del proyecto marco de actuaciones especiales,
aunque se ha variado y completado para conferirle un
carácter metodológico más acusado.
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yos resultados quedaron recogidos en el corres-
pondiente proyecto de detalle de cada tramo7.
La Resolución de 28 de julio de 1996 del Director
Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Gali-
cia estableció, en virtud de la normativa legal
española y gallega, las condiciones que debían
cumplir las obras del Gasoducto de Transporte
para minimizar los efectos e impactos sobre el
Patrimonio Arqueológico. Estas condiciones
preveían:
1. La realización de un control y segui-
miento continuado de los trabajos.
2. La realización de actuaciones especiales
en una larga serie de yacimientos ar-
queológicos cautelados por la Resolución,
y que se relacionan en un Anexo de este
texto.
7 Próximamente aparecerá un resumen de estos trabajos
y sus resultados en la serie TAPA (Trabajos en Arqueología
del Paisaje).
Sucesivas Resoluciones del mismo organismo
contemplaron los Ramales y Redes de Distribu-
ción de la Gasificación de Galicia , en las que,
ateniéndose a los resultados de los estudios rea-
lizados de Evaluación de Impacto Arqueológico
de los diferentes proyectos o tramos que consti-
tuyen la red general de la Gasificación de Gali-
cia, se exigió el cumplimiento de las mismas
condiciones.
La citada Resolución no contempló algunas
Redes de Distribución y pequeños tramos debido a
que (como se señaló anteriormente) ese trabajo
no fue considerado ni encargado en su día por
las Ingenierías responsables del diseño del pro-
yecto de detalle, por lo que la evaluación de su
Impacto Arqueológico estaba todavía pendiente
de realización. En estos casos, la Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural demanda la realización
de los estudios previos necesarios (consistentes
en la prospección superficial del trazado pro-
yectado) para poder hacer una evaluación del
Impacto Arqueológico del proyecto. Una vez
estimado ese Impacto, la citada Dirección Xeral
emitiría la correspondiente Resolución con vistas
al inicio de las Obras.
Teniendo en cuenta estos tres conjuntos de
factores (lo que la primera Resolución exigía en
el caso del Gasoducto de Transporte, lo que las
restantes Resoluciones exigían en relación con
los restantes tramos y redes, y lo se exigió a raíz
de la evaluación de Impacto Arqueológico de los
proyectos pendientes), se pudo prever y organi-
zar una estrategia integral para controlar y co-
rregir el impacto arqueológico de la construc-
ción de la Red completa de Gasificación de G a-
licia.
Esta estrategia, que es la que se proponía en
el citado Proyecto Marco, debía considerar, tal y
como adelantábamos un poco más arriba, tres
conjuntos fundamentales de trabajos:
1. Las prospecciones superficiales para rea-
lizar la evaluación de Impacto Arqueoló-
gico de los tramos y redes pendientes
(apdo. Evaluación de Impacto Arqueoló-
gico.
Trabajos antes de las obras).
2. Los trabajos de control y seguimiento de la
construcción (apdo. Seguimiento y Con-
trol arqueológico.
Trabajos durante la construcción).
3. Las actuaciones necesarias en yacimien-
tos concretos situados a lo largo de la tra-
za para librar esos puntos de impedi-
mentos arqueológicos (apdo.
Intervenciones arqueológicas.
Sondeos y excavaciones).
Además del plan global de trabajo que impli-
ca el Programa de Control y Corrección del Im-
pacto Arqueológico de la construcción de la Red
de Gasificación de Galicia, este texto describe en
detalle la organización y Plan de Trabajo concre-
to de las labores de Control y Seguimiento ar-
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queológico de la construcción de la Red (cap.
Organización y desarrollo del trabajo), incluyen-
do:
1. los trabajos previos y de documentación
(apdo. Trabajos previos);
2. la organización de los trabajos de campo
(apdo. Trabajos de Seguimiento e
Intervenciones Arqueológicas);
3. la organización de los trabajos de gabi-
nete (apdo. Trabajos de Gabinete);
4. la organización del flujo de información e
interrelaciones entre los grupos y equipos
de trabajo implicados (cap. Coordinación
de los trabajos).
Sin embargo, antes de considerar la organi-
zación de estos trabajos, será conveniente:
1. Definir las características básicas de la
estrategia de trabajo a la que se ajusta el
programa de control y corrección del Im-
pacto Arqueológico de la Gasificación de
Galicia según se detallaba en el Proyecto
Marco (cap. Estrategia de trabajo: carac-
terísticas básicas).
2. Describir el programa de investigación
en Arqueología del Paisaje que funciona
como superestructura cobertora de los
trabajos en curso, y que permite valorar
de forma global los bienes afectados por
el proyecto y rentabilizar la información
obtenida para producir nuevo conoci-
miento arqueológico sobre el pasado de
Galicia, (apdo. Plan de Investigación).
3. Describir el programa de las obras y
examinar las características de la cons-
trucción (cap. Análisis del proyecto de
construcción); ello permitirá adaptar el
programa de trabajos arqueológicos a las
necesidades y condiciones específicas del
Proyecto de Gasificación de Galicia.
Además será necesario definir:
1. Las convenciones y sistema de registro
de la información, incluyendo la descrip-
ción de las fichas que se utilizan y el pro-
cedimiento para nombrar a las diferentes
entidades de información (cap. Registro y
tratamiento de la información).
2. Los principios y convenciones para re-
gistrar, gestionar y archivar la informa-
ción generada, incluyendo el plantea-
miento para elaborar la Memoria de los
trabajos, (apdo. Tratamiento y gestión de
la información).
3. Los formatos de acceso a y salida de esa
información (apdo. Modos de introduc-
ción y salida de la información).
4. Los tipos de informes que se elaboran
(apdo. Elaboración de Informes.)
Finalmente se detallará:
1. La articulación del Programa global de
control y corrección del Impacto Ar-
queológico de la Gasificación de Galicia
(cap. Programa global de Trabajo). No se
indica el presupuesto detallado del pro-
yecto, aunque sí se da el importe total.
2. El Equipo Técnico que ejecuta las dife-
rentes tareas especializadas de este pro-
grama (cap. Equipo Técnico).
ESTRATEGIA DE TRABAJO:
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Antes de introducirnos en el diseño y descrip-
ción pormenorizada del plan y organización de
los trabajos que incluye el programa de Control
y Corrección del Impacto Arqueológico de la
Gasificación de Galicia, es conveniente:
1. detallar de modo sintético las fases de
trabajo de un programa ideal de evaluación
y corrección del Impacto Arqueológico de una
Obra Pública para, de este modo, especifi-
car en qué punto de ese programa encaja
el presente Proyecto (apdo. Evaluación y
Corrección de Impacto Arqueológico);
2. definir los planteamientos y objetivos que
debe satisfacer el programa concreto de co-
rrección del Impacto Arqueológico de la Ga-
sificación de Galicia (apdo. Planteamiento y
objetivos de los trabajos);
3. establecer los principios sobre que deben
regir ese programa (apdo.. Principios de
organización del trabajo);
4. definir las convenciones y criterios de
sistematización y tratamiento de la in-
formación (apdo. Tratamiento de la in-
formación);
5. establecer la dimensión universitaria y de
investigación de este programa, toda vez
que el mismo será ejecutado por un gru-
po de trabajo universitario (apdo.. La di-
mensión universitaria del Proyecto y Plan
de Investigación).
Evaluación y Corrección de Impacto
Arqueológico
El Seguimiento y Control Arqueológico de una obra
pública, en este caso la red de Gasificación de
Galicia, supone la puesta en marcha de la tercera
fase de un programa integral de evaluación y
corrección de impacto arqueológico. En princi-
pio, la secuencia lógica en un programa de este
tipo pasaría por contemplar las siguientes fases:
Primera fase
Realización de un estudio previo, o Estudio In-
formativo, realizado en una fase temprana del
proyecto de obra. El momento ideal para hacer
este tipo de estudio es durante la fase de Estudio
de trazado. En este momento se debe hacer una
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primera previsión de impactos, considerando
aquí las distintas alternativas de trazado, antes
del diseño del proyecto definitivo. Esta condi-
ción es especialmente necesaria en una obra de
las dimensiones y porte de una Autovía, y me-
nos urgente, en cambio, en una obra del tipo del
Gas, pues los cambios de trazado se pueden sol-
ventar más fácilmente. Este estudio debería esta-
blecer las bases del Programa de Evaluación y Co-
rrección de Impacto Arqueológico, es decir, las ac-
tuaciones a desarrollar en fases sucesivas.
Segunda fase
Fase de evaluación de impacto, o realización de
un Estudio de Impacto, en fase de Proyecto de
Construcción, antes de las remociones de tierras.
Este estudio supone abordar la prospección su-
perficial extensiva del trazado proyectado, reali-
zando la catalogación de todos los elementos ar-
queológicos afectados por el proyecto, incluyen-
do el inventario y diagnosis de los impactos de-
tectados, y proponiendo las correspondientes
medidas correctoras para mitigarlos, a través de
una serie de medidas activas, a tres niveles prin-
cipales:
• Necesidad de realizar el Seguimiento y
Control arqueológico de las obras.
• Establecimiento de una serie de cautelas
arqueológicas, tanto efectivas (sobre im-
pactos documentados) como de carácter
general (sobre impactos hipotéticos).
• Planificación de las excavaciones que se
han de llevar a cabo.
Sus resultados se incluyen en el Estudio de
Impacto Ambiental, que se concreta en un docu-
mento administrativo: Declaración de Impacto
Ambiental, donde se incluyen, además, los pre-
supuestos necesarios para cubrir todas estas ac-
tuaciones.
Tercera fase
Fase de corrección de impacto, mediante la eje-
cución de un Control y Seguimiento arqueoló-
gico directo de las obras, realizado en fase de
Proyecto Definitivo (Proyecto de Obra). Esta fase
tiene una doble dimensión: por un lado supone
asumir el seguimiento del normal desarrollo de
las obras que impliquen movimiento de tierras, y
por otro, ejercer un control del cumplimiento de
las medidas de protección de los bienes arqueo-
lógicos afectados (cautelas). En esta línea, los ob-
jetivos primordiales de este tipo de actuación
serían:
1. Revisar y controlar las cautelas definidas
en el Estudio de Impacto.
2. Controlar y solucionar la aparición de
imprevistos (arqueológicos, patrimonia-
les, técnicos) que pueden surgir durante
el desarrollo de los trabajos.
3. Evitar y corregir la afección sobre los
elementos nuevos y/o conocidos del Pa-
trimonio Histórico y Arqueológico.
4. Solucionar los problemas prácticos que
esos elementos e incidencias plantean al
desarrollo normal de los trabajos de
construcción: función de Asistencia Téc-
nica de la empresa.
5. Profundizar en el estudio y conocimiento
de la Prehistoria e Historia de la zona,
utilizando para ello la información reuni-
da al solventar los objetivos anteriores e
intentando, de este modo, reconvertir la
destrucción en conocimiento8.
Una vez esbozadas las diferentes partes o fa-
ses que constituyen un programa de Evaluación
y Corrección de impacto Arqueológico, veremos
cómo se organizan e integran las diferentes par-
tes involucradas en el trabajo.
Planteamiento y objetivos de los
trabajos
La propuesta que se diseñaba en el Proyecto
Marco y se sintetiza en este texto está orientada a
articular los mecanismos oportunos y facilitar las
tareas necesarias para mitigar y corregir el Im-
pacto Arqueológico de las obras de construc-
ción de la Red de Gasificación de Galicia ,
cumpliendo, por una parte, con los extremos
contenidos en las Resoluciones de la Dirección Xe-
ral de Patrimonio Cultural al respecto, asegurando
así la solución de los problemas arqueológicos ini-
cialmente considerados, y finalmente previendo
que se puedan solventar las incidencias imprevistas
de naturaleza arqueológica que se lleguen a pre-
sentar durante el curso de esas obras.
Se trata por lo tanto de garantizar en la ma-
yor medida posible la plena resolución de los
problemas arqueológicos (previstos o imprevisi-
bles) sin que éstos repercutan de forma negativa
en el normal desarrollo de las obras de construc-
ción y, en concreto, sin que sea necesario parali-
zar o ralentizar el desarrollo de las mismas. O,
dicho de otro modo, se trata de conjugar el im-
perativo legar de proteger y conservar el Patri-
monio Arqueológico, con la demanda práctica
por parte del promotor de que ello no repercuta
de forma negativa en los planes de Gasificación
de Galicia y, simultáneamente, con la oportuni-
dad de incrementar en cantidad y calidad el co-
nocimiento sobre la Prehistoria e historia antigua
de Galicia. Esto supone aunar los intereses de la
administración del Patrimonio Histórico (perso-
nada en nuestro caso a través de la DXPC de la
8 Este es el principio del CxD, conocimiento por destruc-
ción, que es uno de los principios teóricos básicos para
poner en práctica estrategias operativas de intervención
arqueológica en el marco de proyectos de obras públi-
cas, fue enunciado y defendido en Criado (1993d).
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Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo), del promotor (el Grupo GAS NATURAL)
y de la Universidad en cuanto institución de
formación, investigación y desarrollo tecnológi-
co.
Por esta razón, la estrategia de Control y Co-
rrección de Impacto Arqueológico que se propo-
ne es más amplia y ambiciosa de lo que se po-
dría considerar necesaria desde un punto de
vista que haga caso omiso de esa convergencia
de intereses y se apure a responder sólo a alguno
de ellos. Todas las observaciones y contenidos
que se recogen en esta propuesta deben ser valo-
rados desde esta perspectiva.
Identificar INCIDENCIAS
EVALUAR
Valorar IMPACTOS
MODIFICACIÓN
de TRAZADO
ACTUACIONES ESPECIALES
SONDEOS Arqueológicos
EXCAVACIÓN arqueológica
LIBERAR Terrenos
Diseñar MEDIDAS 
CORRECTORAS
DOCUMENTAR Información 
arqueológica
Figura 4. Proceso de trabajo en un programa de
Corrección de Impacto Arqueológ ico.
Creemos que la ejecución de un proyecto
como el control arqueológico de la Gasificación
de Galicia aunando esas tres perspectivas e inte-
reses y por parte de un grupo universitario de
investigación, no sólo contribuye a solventar los
problemas prácticos de naturaleza arqueológica
que presentan las obras al permitir minimizar y
corregir los efectos y agresiones de éstas sobre el
Patrimonio Cultural, asegurando con ello la pro-
tección e integridad del Patrimonio Arqueológico,
sino que al tiempo aporta como valor añadido
una clara rentabilidad en términos de investiga-
ción, desarrollo tecnológico y formación de recursos
humanos orientados a la Gestión y Evaluación del
Patrimonio Arqueológico.
Los trabajos que implica el programa del Gas
suponen, por su carácter integrador y vertical
aplicado a la gestión de un nuevo campo de ac-
tividad, un reto importante para la Universidad
de Santiago. El resto de este texto pretende ex-
poner las líneas fundamentales de la estrategia
de trabajo aplicada y mostrar de qué modo pre-
tende contribuir a la satisfacción de todos esos
objetivos.
La rentabilidad investigadora viene dada
por el hecho de que este programa ofrece la
oportunidad de obtener información sobre zo-
nas, yacimientos y periodos arqueológicos prác-
ticamente desconocidos en la actualidad. Toda la
información que se recoja formará parte de una
Memoria científica que se presentará al finalizar
los trabajos y, al mismo tiempo, será utilizada en
tesis doctorales y diferentes proyectos de inves-
tigación arqueológica en vías de realización en la
USC. Los resultados parciales de los diferentes
trabajos y actuaciones no sólo se presentan en los
Informes Valorativos que se presentan al finali-
zar cada actuación, sino que están siendo publi-
cadas poco a poco en la series TAPA (cuando se
trata de trabajos prácticos) y CAPA (cuando se
trata de desarrollos metodológicos).
Al mismo tiempo, este programa contribuye
al desarrollo tecnológico porque para su reali-
zación se precisa poner a punto metodologías,
procedimientos y estándares de trabajo que
permitan adaptar la disciplina arqueológica a las
necesidades concretas que demanda la sociedad
en la actualidad. Durante los trabajos se están
aplicando tecnologías totalmente innovadoras
para facilitar el tratamiento de la información.
Entre ellas destaca la puesta a punto de una he-
rramienta telemática que posibilite crear y ges-
tionar archivos digitales de la documentación
arqueológica; esto permitirá no sólo manipular
la información de forma ágil durante el desarro-
llo del programa y preparar el archivo final con
toda la documentación reunida, sino también
posibilitar el acceso futuro del público a esa in-
formación9.
Para terminar hay que destacar que la Ar-
queología es cada vez menos una actividad me-
ramente académica y diletante y más un campo
de acción profesional especializada, que intenta
responder a las necesidades de la gestión del
Patrimonio Cultural entendida ésta como la re-
solución de los problemas derivados del inesta-
ble equilibrio entre los impulsos modernizadores
y la conservación de las tradiciones sobre las que
se constituye la identidad social. En este sentido,
los procedimientos que se están ensayando y
poniendo a punto en el programa podrán des-
pués ser aplicados en otros ámbitos de actividad
e, incluso, ser ofrecidos como servicios univer-
9 Un prototipo de esta herramienta ha sido presentada
en González (1997).
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sitarios a la comunidad (Administración, profe-
sionales, promotores y público general).
Finalmente este programa tiene también una
dimensión formativa porque su realización im-
plica movilizar a un conjunto importante de es-
pecialistas que tendrán la oportunidad de adqui-
rir una experiencia práctica de la que después se
podrá beneficiar posteriormente la formación
universitaria de futuros arqueólogos.
De esta manera, el programa de corrección
del impacto arqueológico de la Gasificación de
Galicia pretende ser un ejemplo del tipo de pro-
gramas de gestión integral del Patrimonio Ar-
queológico que fueron defendidos en un trabajo
anterior (Criado 1996a) como modelo alternativo
para, en un momento de crisis y discusión de los
modelos ensayados desde la puesta en marcha
del Estado de las Autonomías, vehicular la ad-
ministración del Patrimonio Cultural de un mo-
do que unifique los diferentes intereses que en él
convergen, atienda a los recursos disponibles y
produzca resultados tangibles en forma de cono-
cimiento práctico e investigación básica. Preten-
de ser también dentro del campo de las Huma-
nidades un ejemplo del tipo de relaciones Em-
presa-Universidad en las que se debe basar una
buena política de investigación y desarrollo.
Principios de organización del
trabajo
Para poder garantizar el pleno cumplimiento de
los objetivos anteriores, los puntos básicos de la
estrategia que se propuso aplicar para la realiza-
ción del trabajo fueron los siguientes:
1. Realización global y unitaria de la totali-
dad de los trabajos y en todas sus fases.
2. Organización de los mismos en forma de
Asistencia Técnica para los problemas
arqueológicos de la Dirección de Obra del
Grupo GAS NATURAL.
3. Evaluación y gestión integral de las in-
cidencias arqueológicas que se detecten
durante el Seguimiento.
4. Controlar de forma directa la totalidad
del trazado durante todas las fases de
remoción de tierras.
5. La aplicación de una estrategia de traba-
jo unitaria se concreta en la plena dispo-
nibilidad durante el Seguimiento de tres
grupos de trabajo: de seguimiento, de ac-
tuaciones especiales y de gabinete.
Comentaremos a continuación brevemente
cada uno de estos puntos.
La realización global y unitaria de la total i-
dad de los trabajos y en todas sus fases , impli-
caba desde el diseño y redacción del Proyecto Marco
de actuación arqueológica, a los trabajos de campo
necesarios y la preparación de los informes corres-
pondientes.
Como ya se dijo previamente, se consideró
que éste era el mejor recurso para evitar que la
dispersión de las obras y su organización diera
lugar a una dispersión del trabajo arqueológico y
a la consiguiente fragmentación del registro ge-
nerado.
Esta reflexión condujo también a plantear
que los trabajos arqueológicos se realizasen en
forma de Asistencia Técnica para los proble-
mas arqueológicos dependiente directamente de
la dirección del proyecto. Esto supone en la
práctica depender de forma directa de la Jefatura de
Obra (tal y como se recoge en el organigrama
adjunto en el Anexo), y estar en cambio por en-
cima (o al menos en un lado distinto) de las res-
tantes instancias y (por lo tanto) intereses impli-
cados en la construcción. Se ha considerado pre-
ferible esta solución y no en cambio depender
gerencialmente de las constructoras contratistas
de cada tramo. Esta solución agiliza el flujo de
información y garantiza la plena coordinación
de las diferentes dimensiones y fases del pro-
yecto arqueológico, asegurando una integración
adecuada entre éste y el proyecto de obra.
Se propuso asimismo un sistema de trabajo
que garantizase la evaluación y gestión integral
de las incidencias arqueológicas que se detecta-
sen durante el Seguimiento, y que permitiera
que éstas se resolvieran (mitigasen o corrigiesen)
en el marco del proyecto de construcción. Este
extremo implicaba diseñar un sistema de coordi-
nación ágil y fiable entre la Dirección del Proyecto de
Construcción, el proyecto de Seguimiento y la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería
de Cultura, Comunicación Social e Turismo que,
según la legislación vigente (Ley 16/85 del Pa-
trimonio Histórico Español y Lei 8/95 do Patri-
monio Cultural de Galicia) es la que en último
extremo debe resolver sobre la afecciones que
sufra el Patrimonio Arqueológico Gallego.
Así pues, los términos del Proyecto y el pre-
supuesto correspondiente, se definieron tenien-
do en cuenta que la satisfacción de los objetivos
generales expresados en el subapartado anterior
requieren, desde un punto de vista arqueológico
y patrimonial, controlar de forma directa la to-
talidad del trazado durante todas las fases de
remoción de tierras.
La aplicación práctica de esta estrategia de
trabajo unitaria se concreta (por motivos que se
justifican en el capítulo Programa global de Tra-
bajo) en la plena disponibilidad durante los tra-
bajos de Seguimiento Arqueológico de tres gru-
pos de trabajo:
• Grupo de Seguimiento Arqueológico, que
realmente se desgaja en varios equipos
que trabajan simultáneamente en los dife-
rentes tramos, cada uno de los cuales es
dirigido por un arqueólogo individual
solicitante de la autorización de actuación
arqueológica en ese tramo.
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• Un Grupo de Actuaciones Especiales, que
tiene a su cargo tanto solventar los impac-
tos imprevistos que surgen durante el cur-
so de las obras, como realizar todas las ac-
tuaciones previstas inicialmente y deman-
dadas por la Resolución de la Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural de la Conselle-
ría de Cultura, Comunicación Social e Tu-
rismo.
• Un Grupo de Gabinete, que se ocupa de
los trabajos necesarios para realizar (1) La
sistematización de la información, desde
el tratamiento de los materiales recupera-
dos hasta la gestión de la base de datos,
(2) los informes que el normal desarrollo
del proceso requiere, (3) el Informe Valora-
tivo de cada tramo de construcción que se
presenta en los diez días siguientes a ter-
minar el Seguimiento Arqueológico de
cada tramo, y (4) el archivo de la informa-
ción generada por el trabajo y que susti-
tuye y representa de hecho a los elemen-
tos arqueológicos destruidos por las
obras.
Tratamiento de la información
Es necesario aclarar que el presupuesto aportado
por el promotor no contempla trabajos ni gastos
relacionados con la investigación pura ni con el
estudio posterior de la información que se ob-
tenga.
Antes bien, el trabajo y presupuesto pro-
puestos cubren únicamente las labores estrictas
de corrección del Impacto Arqueológico y de
documentación de los elementos del Patrimonio
Arqueológico afectados por las Obras.
Esta temática merece ser aclarada introdu-
ciendo precisiones adicionales sobre la naturale-
za y alcance del trabajo arqueológico que se rea-
lizará.
El Patrimonio Arqueológico está constituido
por todos los restos físicos y tangibles de la ac-
ción humana del pasado que contienen informa-
ción sobre ésta. Debido a su carácter de bien de
interés público, frágil y no renovable, la protec-
ción de este Patrimonio está sancionada por la
legislación española que impide su destrucción o
alteración.
Aunque en principio es preceptivo mantener
la integridad del Patrimonio Arqueológico, esto
no constituye un valor absoluto, pues por una
parte es cierto que la presencia de ese Patrimo-
nio entra en conflicto muchas veces con las nece-
sidades y demandas actuales, y por otra existen
elementos arqueológicos que, por sus caracterís-
ticas intrínsecas, no es necesario preservar a ul-
tranza. En estos casos el Patrimonio Arqueológico
puede ser sustituido por una representación o modelo
del mismo generado a través de la documentación
suficiente del elemento arqueológico original.
A este modelo sustitutorio del Patrimonio
Arqueológico se le denomina registro arqueoló-
gico. Este puede ser definido como el conjunto de
objetos originados por la acción social pretérita, que
restan después del efecto del tiempo sobre ellos, y que
resultan accesibles en la actualidad a través de un
proceso de trabajo y documentación. Esta definición
implica que el registro arqueológico no está
constituido sólo por objetos (construcciones,
material arqueológico, muestras…), sino también
por las representaciones de esos objetos (fichas,
gráficos, imágenes, memorias...).
La Arqueología constituye ante todo una
disciplina de documentación del Patrimonio Ar-
queológico que sustituye los elementos origina-
les por un conocimiento adecuado de los mis-
mos. El registro arqueológico es el resultado del
trabajo arqueológico y es lo que sustituye la
destrucción del Patrimonio Arqueológico origi-
nal.
El registro arqueológico debe quedar recogido en
archivos adecuados, para que, a posteriori, el
estudio y análisis de esa información permita
descubrir y conocer la vida humana del pasado.
Este estudio, sin embargo, representa una fase
de trabajo posterior e independiente del proceso
de documentación y archivo.
La organización ideal y completa del traba-
jo arqueológico se puede recoger en un gráfico
del siguiente tipo:
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
Obras
Destrucción
ARCHIVO
ARQUEOLÓGICO
Investigación CONOCIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
Datos brutos
recuperación de la 
información
Registro
Arqueológico
reconstrucción de 
la información
Valoración
estudio de la 
información
Este esquema intenta representar gráfica-
mente que los objetos arqueológicos son de tres
tipos esenciales: el Patrimonio Arqueológico u ob-
jetos originales, el Archivo o modelo simplificado
del anterior, y el Conocimiento Arqueológico cons-
tituido por interpretaciones sobre el pasado. A
su vez, el Archivo sustituye a un proceso de des-
trucción del Patrimonio Arqueológico y el Co-
nocimiento es en cambio consecuencia de un
proceso de investigación.
De acuerdo con este modelo del trabajo ar-
queológico, resulta obvio que el seguimiento de
un proyecto de construcción y la estrategia de
corrección de su Impacto Arqueológico tienen
que garantizar la constitución de un Archivo ade-
cuado de la información obtenida. Siendo este tra-
bajo satisfactorio, el estudio o investigación de
esta información no sólo es algo ajeno al pro-
yecto, sino además innecesario por poder ser
realizada en cualquier momento ulterior basán-
dose en el Archivo reconstruido del Patrimonio
Arqueológico destruido.
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La primera consecuencia de esto es que el
presupuesto cubierto por el promotor, en este
caso el Grupo GAS NATURAL, debe contemplar
todas las fases de trabajo hasta la constitución
del archivo y, en cambio, no considerar en abso-
luto los estudios ulteriores.
Esta opción está en consonancia con la ten-
dencia general en toda Europa en la actualidad,
y de hecho está siendo recogida en legislaciones
y políticas sectoriales específicas. En ellas se opta
claramente por que el promotor pague la totali-
dad de los trabajos de campo y la mayor parte
de los trabajos de reconstitución del archivo, y a
que los estudios se financien con cargo a fondos
públicos de investigación.
Esta opción conduce, como una consecuencia
ulterior que también marca la tendencia actual
dominante en toda Europa, a una redefinición
del concepto y diseño de Memoria Arqueológi-
ca que, entre otras cosas, garantice su elabora-
ción y disponibilidad de la información genera-
da.
La multiplicación de la actividad arqueológi-
ca, el incremento exponencial de la información
que debe ser recogida, y el progreso en los sis-
temas, técnicas y procedimientos de trabajo ar-
queológico, hacen que cada vez sea más inviable
realizar una Memoria Arqueológica convencio-
nal en un plazo realista. Si a ello se le une la re-
ducción que (por motivos diversos pero que se
relacionan en último extremo con las tendencias
hiperliberales en boga a adelgazar el sector pú-
blico) están experimentando los presupuestos
destinados al trabajo arqueológico, al mismo
tiempo que cada vez se incrementa más el nú-
mero de intervenciones arqueológicas que, por
diferentes motivos, es necesario abordar, el pro-
blema para satisfacer los requerimientos de una
Memoria convencional es la falta de recursos.
Por otra parte, esa Memoria no responde en
realidad a los objetivos para los que fue concebi-
da. Su difusión es generalmente escasa, la in-
formación que en ella se contiene no resulta ac-
cesible y, cuando lo es, no puede ser manipulada
con facilidad. Ambos problemas derivan sobre
todo de seguir dependiendo de los textos escri-
tos y de los sistemas tradicionales de edición (la
impresión) para difundir esa información.
Aquí se encuentra todavía otro problema
mayor, ya que la escritura convencional, con-
formada por textos lineales, de argumento único
y sucesivo, y sometidos a la doble tiranía del
autor y del formato rígido del texto, no facilitan
tratar de forma unitaria y uniforme un volumen
de información de carácter desigual.
Lo que se debe cambiar en este sentido es la
definición dominante de Memoria Arqueológica.
Es más, habría que reconocer que este concepto
y trámite pertenecen a un pasado que se debe
superar y abandonar de una vez para empezar a
hacer las cosas de un modo nuevo, mejor y más
rentable.
La tendencia actual en Europa es a sustituir
la Memoria Arqueológica convencional por un
sistema de Archivo completo y accesible de toda
la información recuperada. Al mismo tiempo,
para garantizar la amplia difusión del trabajo
realizado y de sus resultados y para, al mismo
tiempo, satisfacer las demandas del promotor
(sea público o privado) que quiere tener un re-
sultado físico y tangible del trabajo financiado
para exhibir y demostrar la rentabilidad de la
inversión que se ha visto obligado a hacer, se
impone publicar síntesis de resultados esque-
máticas y sucintas. Estas deben estar diseñadas
para mostrar a un público amplio el trabajo rea-
lizado, presentar a un público interesado los re-
sultados más importantes y estimular al público
especializado para que consulte directamente el
Archivo en el que encontrará los datos que le
interesan de forma específica.
Teniendo en cuenta estas precisiones, y utilizan-
do el mismo esquema anterior, se puede repre-
sentar gráficamente el alcance de la propuesta y
presupuesto diseñados en este Proyecto de la
siguiente forma:
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
Obras
Destrucción
ARCHIVO
ARQUEOLÓGICO
Investigación CONOCIMIENTO
ARQUEOLÓGICO
Datos brutos
recuperación de la 
información
Registro
Arqueológico
reconstrucción de la 
información
Valoración
estudio de la 
información
PROYECTO DE SEGUIMIENTO
Memoria arq.:
se sustituye por 
SÍNTESIS DE 
RESULTADOS
Y
MEMORIA DE
INVESTIGACIÓN
TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN
FONDOS DE INVESTIGACIÓN
La implementación de este modelo alternati-
vo presenta problemas prácticos importantes. A
continuación se indican los principios y estrate-
gias que se pueden adoptar para superar estas
dificultades y que, en el caso del presente Pro-
yecto, se propone adoptar.
Los problemas que presentan las Memorias
convencionales y, en cambio, las necesidades
que plantea el modelo alternativo que acabamos
de proponer, pueden ser solventados en la ac-
tualidad gracias a las nuevas tecnologías de tra-
tamiento de la información. La disponibilidad de
tecnologías digitales, de sistemas telemáticos,
multimedia, hipertextuales y de red, ofrecen la
posibilidad de confeccionar archivos del registro
arqueológico que sustituyan a la Memoria con-
vencional y que incorporan la ventaja de ser ba-
ratos, rápidos y, sobre todo, interactivos. Eso úl-
timo quiere decir que la información en ellos
contenida se puede extraer, manipular, modifi-
car, ampliar y, en definitiva, utilizar para a partir
de ella componer nuevos textos y obras a la me-
dida de las necesidades del usuario particular de
un archivo ya generado.
Un problema distinto es que la disponibili-
dad de los recursos digitales hasta el presente en
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Arqueología, al igual que en otros campos de
actividad, en vez de facilitar el trabajo y promo-
ver un incremento de la productividad, esté oca-
sionando exactamente el efecto contrario. Pero
ello se debe en gran medida a que la potenciali-
dad de las nuevas tecnologías informáticas se
está aplicando, en vez de a hacer las cosas de
una forma nueva, a hacer las cosas de siempre
manteniendo los mismos criterios y objetivos de
trabajo.
En el caso concreto del presente Proyecto, se
propone elaborar y, en la práctica, sustituir o
adaptar la Memoria Técnica convencional utilizan-
do este doble sistema de presentación de resul-
tados: el Archivo y las síntesis específicas. Estas
últimas adoptarán el formato de textos conven-
cionales. El primero, en cambio, será un Archivo
Digital. El diseño y programación del sistema
necesario para poder soportar ese archivo no se-
rá financiado con cargo al presente proyecto, ya
que ese trabajo excede por su volumen y objeto
el ámbito de acción de este proyecto y las posi-
bilidades de su presupuesto. Ese desarrollo está
en vías de realización sobre todo con cargo al
Proyecto CRISys (Cultural Resources Information
System), financiado por el Programa de Aplica-
ciones Telemáticas del Plan Nacional de I+D y
cuya ejecución está siendo realizada por el mis-
mo Grupo de Investigación que desarrolla el
presente proyecto. Un prototipo de este archivo
una vez finalizado se puede consultar en Gon-
zález Pérez (1997a).
La dimensión universitaria del
Proyecto
La presencia de la Universidad de Santiago en
este proyecto se podría justificar por sí sola en
función de la contribución que con ello aporta
esta Institución Académica a la construcción de
una obra pública de interés gallego.
Pero además, y debido a la dispersión carac-
terística del poblamiento gallego desde mo-
mentos remotos de la Prehistoria, una obra de
estas dimensiones ocasiona efectos e impactos
considerables sobre el Patrimonio Cultural de
Galicia.
Los trabajos arqueológicos previos, realiza-
dos mediante prospecciones superficiales en el
momento de diseño y proyección de la red de
gasoductos, han permitido salvar mediante mo-
dificaciones en el trazado previsto un total de 34
yacimientos arqueológicos de considerable im-
portancia.
A pesar de estos trabajos, las obras afectan a
un elevado número de yacimientos. Un porcen-
taje importante de ellos no se podía ni tan si-
quiera prever en el momento de inicio de las
obras de construcción.
En este contexto, el trabajo de la Universidad
de Santiago aportará una contribución decidida
a la protección y defensa del Patrimonio Cultu-
ral de Galicia, al permitir minimizar los efectos y
agresiones sobre él.
Sin embargo, al dotar a este proyecto de una
dimensión y perspectiva universitaria se mate-
rializa la posibilidad de rentabilizar el proyecto
desde puntos de vista que, si bien no son ini-
cialmente de interés práctico inmediato, termina-
rán confiriendo al trabajo realizado un alcance y
dimensión más vastos.
Dado que la afección al Patrimonio Cultural
y Arqueológico resulta inevitable y que, además,
está legitimada si (1) se hace en aras del progreso
social, (2) se afecta a elementos que no posean
un valor intrínseco excepcional, y (3) se docu-
menta debidamente todo lo que se destruya, el
Control arqueológico de una obra de este tipo no
sólo minimiza el efecto sobre los recursos cultu-
rales del país, sino que también se rentabiliza al
incrementar el conocimiento sobre éstos.
30 km
Figura 5. Mapa de relieve de Galicia con la situación de la Red de
Gasificación.
En estos casos se debe aplicar el principio del
C x D: conocimiento por destrucción descrito en
Criado (1993d), permitiendo que el Patrimonio
destruido sea sustituido por un conocimiento
más profundo de ese Patrimonio. El conoci-
miento funciona en este caso como la primera
medida de rentabilización, promoción y difusión
del Patrimonio Cultural, competencias que este
ámbito otorga a las Administraciones Públicas la
Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985.
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En este contexto, la participación de la Uni-
versidad de Santiago y la reconversión en pro-
yecto universitario de I+D de una tarea origi-
nalmente técnica, aportará una contribución im-
portante al conocimiento y promoción del Pa-
trimonio Cultural de Galicia.
Esta proyección cognitiva y universitaria del
proyecto viene dada sobre todo por la conver-
gencia de tres dimensiones complementarias:
investigadora, tecnológica y formativa.
La dimensión investigadora viene dada por
el hecho de que un proyecto de este tipo ofrece
la oportunidad de obtener información sobre
zonas no investigadas y sobre yacimientos y pe-
riodos arqueológicos prácticamente desconoci-
dos en la actualidad.
• Los trabajos arqueológicos previos, reali-
zados mediante prospecciones superfi-
ciales en el momento de diseño y proyec-
ción de la red de gasoductos, han permi-
tido identificar un abundante número de
yacimientos arqueológicos relacionados
con el trazado.
• En la banda de 200 metros a cada lado del
trazado (que se considera que es la franja
de investigación que permitirá contextua-
lizar la información que aparezca en la
zanja), se han descubierto 181 yacimien-
tos.
• Al mismo tiempo se han identificado 69
yacimientos arqueológicos que serán
cortados de forma más o menos directa
por las obras y en los que, por lo tanto,
será posible registrar, gracias a los traba-
jos arqueológicos previstos para docu-
mentar el efecto de las obras, información
de gran interés.
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Figura 6. Principales formaciones geomorfológicas
de Galicia.
La dimensión tecnológica viene dada por-
que, la intervención en un proyecto de este tipo
precisa poner a punto metodologías, procedi-
mientos y estándares de trabajo que permitan
adaptar la disciplina arqueológica a las necesi-
dades concretas que demanda la sociedad.
La dimensión formativa, finalmente, viene
dada porque la realización de este proyecto im-
plica movilizar a un conjunto importante de es-
pecialistas, que fundamentalmente estarán cons-
tituidos por alumnos de tercer ciclo, y que de
este modo tendrán la oportunidad de adquirir
una formación práctica excepcional de la que
después se podrán beneficiar. De hecho, hasta la
fecha han trabajado en las diferentes acciones del
proyecto casi 40 personas; el equipo de trabajo
permanente es de 32 personas.
Plan de Investigación
La dimensión universitaria de este proyecto hace
que, además de atender prioritariamente a satis-
facer los problemas prácticos que el programa
de control y corrección del Impacto Arqueológi-
co de la Red del Gas tiene que cubrir, se pueda y
deba plantear realizar un plan de investigación
asociado. El objetivo fundamental de este plan es
rentabilizar la información generada en un pro-
ceso de incremento de conocimiento arqueológi-
co.
La estrategia de investigación que se seguirá
a estos efectos será, como ya ha sido puesto a
punto y en práctica en otros casos, la Arqueolo-
gía del Paisaje. En esencia se basa en rentabili-
zar en investigación todo el potencial informati-
vo que se deriva de las obras. Se debe tener en
cuenta que éstas implican: abrir una zanja de casi
700 km. de longitud total, inspeccionar una pista
de obra que desmantela el horizonte de suelo or-
gánico de esa misma longitud y de 20 m de an-
cho, prospectar en extensión una banda superficial
de hasta 500 m de ancho en torno a esa pista y,
por último y sobre todo, atravesar amplias zonas
de Galicia.
En su conjunto, los trazados del Gas suponen
la posibilidad de muestrear toda la variedad de
paisajes geográficos de Galicia a lo largo de un
transepto que cruza este país en sentido diagonal
desde su extremo SW hasta su esquina NE, y de
la que además derivan una serie de ramales casi
perpendiculares que se extienden hacia la costa y
el interior (ver mapa adjunto: red del Gas sobre
la geografía física de Galicia). De momento, la
única zona de Galicia que no es atravesada por
el Gas y que por lo tanto queda al margen de
nuestro programa de investigación, son las tie-
rras orientales y la alta montaña del interior.
Por estos motivos creemos que el control ar-
queológico de la Gasificación de Galicia es espe-
cialmente rentable para y asimilable a un pro-
grama de investigación en Arqueología del Pai-
saje.
La Arqueología en la Gasificación de Galicia 1: Programa de Control y Corrección de Impacto 17
A continuación se detallan de forma sintética
los planteamientos, temas y objetivos concretos
del plan de investigación asociado al Programa
de control arqueológico de la Gasificación de
Galicia10.
Planteamientos metodológicos y
propuestas para una investigación en
Arqueología del Paisaje
Habiendo considerado en otros puntos los
planteamientos y desarrollos metodológicos en
los que se basa la Arqueología del Paisaje (véase
Criado 1993a, 1993b y 1993c), no procede descri-
bir de forma detenida estos pormenores. Unica-
mente indicaremos de forma sintética las orien-
taciones concretas que deben recoger las actua-
ciones arqueológicas integradas en este Progra-
ma para permitir desenvolver a través de ellas
una línea de trabajo en Arqueología del Paisaje.
Estas orientaciones se agrupan en tres con-
juntos temáticos: Arqueología Ambiental, Arqueo-
logía del Emplazamiento y Arqueología Rural.
Arqueología Ambiental
Dentro de este ámbito de acción se trata de com-
prender el estudio del espacio arqueológico en
su dimensión ambiental.
Para ello se dispone de dos líneas de acción
fundamentales:
Estudio de las condiciones paleo-ecológicas
Este trabajo se puede realizar a través de análisis
paleo-ecológicos efectuados en función de un
muestreo selectivo a lo largo de los trazados.
Además de tomar muestras en puntos de alta
fiabilidad (paleosuelos que eventualmente po-
drían aparecer bajo sedimentos artificiales o na-
turales, o brañas atravesadas por las zanjas de
construcción), se debe tener en cuenta la posibi-
lidad de que aparezcan otros puntos que pre-
senten per se un gran interés para la realización
de análisis paleoecológicos (perfiles coluviales y
aluviales), y que posean el valor añadido de
permitir documentar las condiciones paleoam-
bientales de zonas que en general han sido deja-
das de lado (debido fundamentalmente a pro-
blemas de muestreo) por los estudios paleoeco-
lógicos realizados en Galicia.
En este sentido debemos recordar que si bien
la larga tradición de análisis polínicos y paleo-
ecológicos en Galicia ha permitido obtener un
buen grado de conocimiento de la evolución de
las condiciones paleoambientales en zonas de
alta montaña, áreas elevadas interiores o en zo-
nas litorales, son los fondos de valle las zonas
más desconocidas a este nivel. Dado que los tra-
10 Una descripción más pormenorizada y exhaustiva de
esta temática se podrá encontrar en los primeros capí-
tulos del volumen Criado (1998).
zados proyectados discurren en muchos puntos
a través y a lo largo de fondos de valle, este he-
cho brinda la oportunidad de obtener un mues-
treo paleoecológico que de otro modo sería muy
difícil conseguir.
Estos análisis se deberían basar fundamen-
talmente en el uso de técnicas contrastadas en
Galicia y bien conocidas, fundamentalmente la
palinología. Sin embargo también sería necesario
empezar a aplicar a los perfiles estratigráficos de
interés que se puedan documentar durante las
obras otro tipo de técnicas: determinaciones de
susceptibilidad magnética y granulométricas, en
interacción con técnicas de uso más convencio-
nal, puede ofrecer datos nuevos y más ricos. En
concreto es del mayor interés completar estos
trabajos con un estudio geomorfológico exhaus-
tivo de los trazados de la Red de Gasificación de
Galicia que permita contextualizar los datos ar-
queológicos desde esta perspectiva.
Finalmente, además de estudiar los temas
tradicionales en Galicia en investigación paleo-
ecológica, la construcción de los trazados brinda
asimismo una oportunidad única para iniciar el
estudio de temas nuevos como, concretamente,
la dinámica de laderas, la evolución de los pro-
cesos erosivos y la relación de ambos fenómenos
con el uso prehistórico e histórico del suelo.
Estudio de las condiciones ambientales de los
yacimientos arqueológicos
En base a estudios precedentes, este trabajo se
puede realizar por dos vías. En primer lugar es
posible describir las condiciones ambientales de
los yacimientos y restos arqueológicos utilizando
el paisaje rural actual o tradicional como analogía.
Figura 7. Las obras del gasoducto atraviesan una gran variedad de
paisajes.
Ante todo se debe advertir, de una forma un
poco convencional, que por paisaje tradicional se
entiende el mundo y sistema rural 'viejo' (en pa-
labras de A. Bouhier) que representa la situación
'clásica' de Galicia; y por paisaje actual, en cam-
bio, la situación nueva que altera la anterior y
que se ha empezado a generar a partir de la dé-
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cada de los 60 y que, sobre todo, se ha hecho ca-
da vez más dominante en los últimos años.
El principio esencial para trabajar en este
sentido consistirá en tomar el paisaje agrario
actual como un medio ya dado e intentar hacer
comprensibles los yacimientos y su distribución
sobre la realidad y características de ese paisaje,
y no únicamente sobre sus circunstancias ecoló-
gicas.
Este procedimiento supone, en definitiva,
adoptar la situación tradicional gallega (que se
puede o bien observar directamente, o bien re-
construir con facilidad) como una analogía débil
(en el sentido que se otorga a este concepto en
Santos et al. 1997), como una base para realizar
una calibración del paisaje rural que permita re-
conocer, a partir de la coincidencia de elementos
prehistóricos con formas tradicionales, la opera-
ción de un tipo de instancias distintas que influi-
rían en el mismo sentido en situaciones tan dis-
pares.
En segundo lugar, para describir las condi-
ciones ambientales de los yacimientos arqueoló-
gicos se puede utilizar una categorización rigu-
rosa de los datos ecológicos y geográficos actuales.
Para realizar el registro de las características
de localización de los yacimientos y su posterior
tipificación ha demostrado ser un instrumento
de trabajo muy potente la ficha de condiciones
ambientales desarrollada dentro del Proyecto
Bocelo-Furelos de Arqueología del Paisaje. Esta
ficha ha sido utilizada dentro de ese proyecto
para definir la variabilidad en el emplazamiento
y distribución de los yacimientos arqueológicos
de diferentes épocas. Pero además ha sido nece-
sario incorporar fichas y sistemas específicos de
descripción de condiciones de emplazamiento,
geomorfológicas...
Realizando una descripción sistemática de las
condiciones ambientales de los yacimientos que
se consideren, como la que de hecho permite la
utilización de esas fichas, se trata de aislar las
diferentes regularidades de localización de ya-
cimientos y categorizar así el patrón de pobla-
miento y de asentamiento de cada época ar-
queológica lo que, en definitiva, supone definir
una faceta específica del paisaje de cada una de
esas épocas.
Arqueología del Emplazamiento
Dentro de este segundo ámbito general de acción
se trata de definir el patrón de emplazamiento
de los yacimientos de cada época.
Por emplazamiento se entiende el conjunto
de factores culturales, sociales y ambientales que
operaron en la elección de la localización pun-
tual de los yacimientos arqueológicos. Esta te-
mática representa otra faceta importante del pai-
saje social de cada momento.
Aunque su estudio se inicia a partir de la
consideración de los datos ambientales citados
anteriormente, este tema posee una especificidad
propia y de él se derivan nuevos ámbitos de
análisis. Se pueden describir ambos puntos en
síntesis.
El estudio del emplazamiento requiere realizar
una descripción de las características de localiza-
ción de los yacimientos arqueológicos.
Este estudio se debe basar tanto en las rela-
ciones físicas de un yacimiento particular con las
condiciones del contexto geográfico en el que se
encuentra, como en las relaciones visuales que se
establecen entre ambos ámbitos o, también, entre
el yacimiento en cuestión y otros yacimientos de
la misma época o de momentos distintos.
El análisis del emplazamiento se desarrolla
en tres niveles o fases sucesivas que denomina-
mos localización, disposición y vinculación. Ca-
da una de ellas consiste en: (1) observación de
las condiciones de localización del conjunto de
yacimientos considerado, (2) definición de los
elementos empíricos concretos ajenos y externos
al yacimiento que aparecen en esa situación
puntual, y (3) abstracción del principio organi-
zativo general que emerge bajo la reiteración de
una serie de asociaciones específicas entre yaci-
mientos y elementos del paisaje.
Entre los temas distintos al emplazamiento pro-
piamente dicho, pero que se derivan de él y
permiten definir otras dimensiones de este ám-
bito de análisis, destacaremos por su importan-
cia el estudio del tránsito y el movimiento  de
las comunidades humanas históricas y prehistó-
ricas. La consideración de este ámbito empírico
presenta implicaciones prácticas importantes pa-
ra la prospección arqueológica, y permite enten-
der circunstancias del emplazamiento de los ya-
cimientos arqueológicos que, de otro modo, se-
rían opacas o imperceptibles al análisis.
Esta línea de estudio intenta definir la geo-
grafía de la movilidad pretérita e introducir en
una disciplina cuyo objeto de estudio es esen-
cialmente estático, la consideración del movi-
miento y del desplazamiento como uno de los
rasgos básicos de todo grupo humano. El estu-
dio de esta temática se puede realizar: (a) a tra-
vés del análisis de la geografía física, (b) con ba-
se en datos de carácter etnográfico y (c), final-
mente, observando las pautas de desplazamiento
de animales que viven en régimen de libertad.
Sin embargo, el principal resultado que se deriva
de una Arqueología del Emplazamiento, es la
posibilidad de, combinando los datos ofrecidos
por el estudio de esta temática con los datos de-
rivados de la Arqueología Ambiental, orientar la
investigación arqueológica hacia el diseño de
modelos predictivos de localización de los yacimien-
tos arqueológicos.
Esta posibilidad representa uno de los objeti-
vos y resultados prácticos más notables de la
Arqueología del Paisaje.
La Arqueología en la Gasificación de Galicia 1: Programa de Control y Corrección de Impacto 19
La profundización en este sentido permite:
(A) entender la racionalidad cultural que subya-
ce a la distribución y localización de los yaci-
mientos de un determinado momento arqueoló-
gico (lo que en definitiva supone la posibilidad
de incrementar nuestro conocimiento sobre ese
momento), y (B) realizar una serie de previsiones
que, o bien orientan el diseño de las estrategias
de prospección, o bien simplifican el desarrollo
de éstas.
Dentro de una perspectiva optimista y que,
sin embargo, no es en absoluto remota, el per-
feccionamiento de sistemas predictivos basados
en el análisis de las condiciones de emplaza-
miento, permitirá realizar estimaciones fiables
de forma rápida y barata sobre la existencia de
yacimientos arqueológicos en zonas afectadas
por incidencias de diferentes tipos.
Arqueología rural
Dentro de este tercer ámbito general de acción se
trata de establecer, a través de la Arqueología, la
genealogía y evolución histórica de los elemen-
tos del paisaje rural tradicional.
Este campo de estudio, que ha sido bien de-
sarrollado en muchos países europeos (particu-
larmente en Inglaterra, el mundo germánico y
los países escandinavos), es en cambio inédito en
Galicia y España.
Se presenta así la paradoja de que mientras
este tipo de estudios son importantes en países
en los que ha desaparecido totalmente, a través
de los cambios introducidos por la revolución
burguesa en el campo, el sistema rural propio
del Antiguo Régimen, en países como el nuestro,
en los que todavía en la actualidad es posible
observar de forma directa muchos rasgos de ese
tipo, estos estudios no presentan ningún desa-
rrollo.
Esta situación es debida, en parte, al hecho
de que nada hay más difícil que estudiar y ra-
cionalizar lo obvio. Sin embargo se debería alte-
rar porque es considerablemente más fácil anali-
zar y comprender elementos que, estando pre-
sentes y todavía vigentes, ofrecen una gran ri-
queza de información, que tener que documen-
tar esos elementos a través de una investigación
de gabinete en archivos históricos y colecciones
viejas de fotografía aérea.
En este mismo sentido, se debe destacar que
la realización de este tipo de trabajos es urgente
por cuanto la desaparición completa de todos los
elementos fósiles o aún vigentes del paisaje ga-
llego tradicional es sólo cuestión de tiempo.
La progresiva extensión y ampliación de la
Concentración Parcelaria, de las extensiones de
praderas artificiales vinculadas con la reciente
intensificación en la producción láctea y, últi-
mamente, la aprobación del Plan Forestal de Ga-
licia, suponen a medio plazo, además de la con-
siguiente agresión sobre el Patrimonio Arqueo-
lógico, la desarticulación definitiva de toda la
malla social y geográfica que caracterizaba al
viejo sistema rural gallego, y su sustitución por
una racionalidad productiva y unas relaciones
de producción nuevas dentro de las cuales
emergerá un paisaje rural asimismo distinto.
Vales do Miño e o Sil
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Litoral Aberto
Montaña
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Figura 8. Mapa de distribución de las principales áreas de dedicación
de Galicia.
En este sentido creemos que es urgente pro-
poner y desarrollar una Arqueología del Paisaje
Agrario, que estudie la genealogía arqueológica
de los sistemas de cultivo y de ocupación del es-
pacio tradicionales, algunos de cuyos resultados
y planteamientos fueron avanzados con carácter
preliminar en Parcero (e.p.) y Criado y Parcero
(1997b).
Esta propuesta encuentra una ocasión muy
propicia de realización en relación con las Obras
Públicas que motivan este proyecto, ya que la
excavación de trincheras de desarrollo lineal que
seccionan toda la variedad de paisajes geográfi-
cos y agrarios de Galicia ofrece la oportunidad
única de observar el subsuelo y la estratigrafía
de los diferentes elementos del paisaje agrario.
Dentro de este Proyecto, los elementos que se
podrían analizar, serían esencialmente los si-
guientes:
• Las terrazas y bancales de cultivo:
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Incluyendo tanto las generadas a través
de una acción constructiva consciente pa-
ra solventar los problemas determinados
por la excesiva pendiente u otro tipo de
circunstancias (insolación, maximización
del terrazgo...), como las que se desarro-
llaron de forma más o menos involunta-
ria como consecuencia de los sistemas de
parcelación y de cultivo del suelo en zo-
nas de labradío intensivo.
• En relación con el punto anterior, se pue-
de plantear asimismo realizar una inves-
tigación arqueológica del sistema de
agras11.
De este modo se podría explorar la hipó-
tesis planteada por Bouhier (1979) según
la cual éstas habrían tenido su origen en
las formas de explotación y comparti-
mentación del suelo de época castreña. Y,
en cualquier caso, aunque su 'origen' no
haya sido prehistórico, se podría descu-
brir el momento y condiciones concretas
en las que se empezó a desarrollar este
sistema rural típico de Galicia.
• Completando los dos temas anteriores,
también se podría plantear el estudio de
los sistemas de límites, parcelación y uti-
lización del monte en Galicia.
Si bien éste ha poseído una historicidad
específica que, sobre todo durante la
Edad Moderna, lo ha sometido a un pro-
ceso de cambio que alteró en repetidas
ocasiones y de forma más o menos com-
pleta su morfología, sigue siendo cierto
que: (A) es todavía necesario documentar
sobre la morfología actual de las zonas de
monte los posibles efectos de cada uno de
esos cambios, y (B) no sería imposible
que en esa morfología estuvieran todavía
presentes restos de las formas de ocupa-
ción del monte de épocas históricas tem-
pranas o, incluso, prehistóricas.
En este último sentido procede tener en
cuenta que en zonas atlánticas europeas
donde se han realizado este tipo de estu-
dios, restos de construcciones y parcelas
aún visibles en la actualidad en zonas in-
cultas, y que se suponía que eran recien-
tes, han resultado ser en ocasiones de
épocas tan tempranas como la Edad del
Bronce.
• Estudio de los espacios hidráulicos o sis-
temas de regadío tradicionales en Galicia.
11 En el sistema agrícola tradicional gallego, se entiende
por agra una extensión de terreno de labradío cerrado,
generalmente, mediante muretes de piedra, en el que se
agrupan varias parcelas pertenecientes a distintos pro-
pietarios y en el que se establece, de común acuerdo, un
orden de rotación de cultivos, siembra y recolección.
Este tema, que no ha sido tratado por la
investigación arqueológica, histórica, an-
tropológica ni geográfica en Galicia, per-
mite completar los tres temas anteriores y
profundizar en el conocimiento del siste-
ma tradicional gallego.
• Un quinto campo de estudio lo ofrecen
los caminos antiguos.
Objetos culturales como los camiños reais
o vellos, o los caminos de caja profunda
enterrados un par de metros en el suelo
muy frecuentes todavía en Galicia, no se
han generado evidentemente en un lapso
de tiempo corto. Hasta ahora la investiga-
ción de este tema se ha realizado a través
de archivos y documentación histórica.
Sin embargo, el trabajo de campo y el
concurso de técnicas tomadas de la Ar-
queología espacial y locacional, permiti-
rían obtener nuevas fuentes de informa-
ción sobre este tema.
• Estudio arqueológico de los límites y ex-
tensiones de bosques actuales.
En este caso se trataría de comprobar, a
través de la situación de las masas bosco-
sas actuales y de la documentación de
masas antiguas (a través de toponimia,
información etnográfica e histórica), si
estas superficies constituyen o no el bos-
que relicto que resta de la extensión del
poblamiento y de la progresiva agresión
prehistórica e histórica sobre el bosque
original holocénico.
Síntesis y prioridades: control de
obras y estudio de paisajes
arqueológicos
En otros puntos hemos definido la línea de in-
vestigación en Arqueología del Paisaje que se
propone adoptar como complejo cobertor de las
actuaciones arqueológicas implicadas en este
Proyecto, y hemos descrito asimismo tanto las
bases generales como las específicas que permi-
ten integrar este proyecto de actuación sobre el
Patrimonio Arqueológico en un proyecto más
amplio de construcción de conocimiento ar-
queológico.
A continuación enumeraremos de una forma
sintética las prioridades de estudio que, estando
aún pendientes dentro de la investigación ar-
queológica gallega, se podrían solventar en
cierta medida a través de los datos y trabajos que
permitirá reunir esta intervención arqueológica
en Obras Públicas. La mayor parte de estos te-
mas están actualmente en estudio; de alguno de
ellos se dispone ya de resultados concretos y pu-
blicados o en vías de publicación; otros están en
avanzado estado de investigación; y de otros
podemos decir que la calidad de los datos recu-
perados, la escasez de información y otros moti-
vos conducen a que, lamentablemente, no parez-
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ca previsible esperar resultados positivos a corto
o medio plazo.
1. En general se podrán trazar unos tran-
septos de localización y concentración del
poblamiento humano de diferentes mo-
mentos en interacción con datos ecológi-
cos, geográficos y paleo-ambientales. Esto
permitirá componer un modelo de la va-
riabilidad diacrónica en la distribución de
los grupos sociales históricos y prehistó-
ricos en Galicia y aproximarse, si quiera
sea a escala de muestreo, a la definición
de un Atlas Prehistórico de Galicia.
2. Particularmente se podrá precisar la dis-
tribución y morfología de yacimientos ar-
queológicos de naturaleza no visible que
sólo aparecen accidentalmente.
3. En concreto, si bien la distribución gene-
ral de los grupos castreños y constructo-
res de túmulos es bien conocida (gracias a
la observación de los yacimientos de ca-
rácter monumental que nos han legado),
se podrá definir y precisar el patrón de
distribución del poblamiento Neolítico-
Calcolítico, de la Edad del Bronce, Roma-
no y Medieval.
4. En esta misma línea será posible determi-
nar la ocupación y asentamiento a lo lar-
go de la Prehistoria en zonas en las que la
investigación arqueológica convencional
no puede aportar resultados concretos.
5. En este sentido, y concretamente, se pue-
de estudiar la dinámica del poblamiento
en los valles y en los fondos de valles. A
tenor de datos diversos, parece que la
ocupación de los valles se produce en
momentos tardíos (iniciándose en el
bronce final, durante época castreña, en
época romano o incluso medieval) y
además de una forma progresiva. Sin
embargo esta propuesta es únicamente
una hipótesis que se podrá contrastar con
el muestreo sistemático de zonas de fon-
do de valle a través de la apertura de las
zanjas de construcción del Gasoducto y
Oleoducto. En el supuesto de que esto
haya sido así, se podría interpretar que
los motivos que determinaron esta situa-
ción habrían sido: (a) la presencia de ma-
sas boscosas densas en el fondo de los
valles, y/o (b) la dificultad de poner en
explotación los suelos de esta zona con la
tecnología agraria disponible. Nueva-
mente, a través de análisis paleoecológi-
cos y arqueológicos se podría precisar
esta problemática.
6. En un sentido concreto se podrán con-
cretar los indicios recogidos reciente-
mente sobre la existencia de hábitats y
asentamientos de época megalítica en las
proximidades de los monumentos tumu-
lares de este momento. La apertura de las
zanjas de obra en la proximidad de gru-
pos de túmulos muy posiblemente per-
mita descubrir yacimientos de este mo-
mento (en el caso de que realmente se en-
cuentren en esas posiciones) que, de otro
modo, sería casi imposible descubrir si no
media el azar.
7. En el mismo sentido, se podrá concretar y
contrastar el patrón de localización de los
yacimientos del Bronce vinculados a bra-
ñas, ya que en las zonas elevadas los tra-
zados discurren por el borde de áreas de
este tipo que, en general, parecen zonas
óptimas para el emplazamiento de yaci-
mientos de este tipo.
8. El discurso de los trazados por áreas que
presentan una gran riqueza en petrogli-
fos, hace asimismo posible que aparezcan
indicios de yacimientos habitacionales
vinculados con estas manifestaciones
prehistóricas. Esto permitiría aclarar uno
de los enigmas importantes de la Prehis-
toria gallega. Y en cualquier caso, la no
aparición de esos poblados en relación
con los petroglifos constituiría de todos
modos una observación positiva cargada
de significación.
Figura 9. El trazado discurre por áreas de concentración de
petroglifos (A Ferradura, Amoeiro).
9. El discurso de buena parte de los traza-
dos por zonas de valle y fondos de cuen-
cas, permitirá concretar la hipótesis de
que los yacimientos (de naturaleza invisi-
ble) del Bronce Final empiezan a aparecer
en este tipo de ambientes, tal y como pa-
recen apuntar los escasos datos de los que
se dispone en la actualidad.
10. Igualmente, si tenemos en cuenta que las
cistas del Bronce localizadas hasta la ac-
tualidad aparecen en zonas bajas y de-
primidas generalmente (Ínsua, Taraio,
Atios...), no sería imposible que la exca-
vación sistemática de este tipo de zonas
aportara algún dato en este sentido.
11. Estas mismas observaciones y previsiones
se pueden realizar en relación con el po-
blamiento rural de época romana que, en
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contra de toda previsión, presenta una
naturaleza arqueológica 'invisible', lo que
dificulta su reconocimiento y estudio sis-
temático. Por ello, dado que este pobla-
miento parece haberse centrado sobre to-
do en la ocupación de zonas bajas y agrí-
colas, la apertura de los trazados a través
de este tipo de terrenos podrá ofrecer
datos sobre el mismo.
12. La apertura de las zanjas de construcción
y la observación de los perfiles naturales
permitirá, asimismo, estudiar la dinámica
de ladera en Galicia, y, en particular, ob-
servar en las inmediaciones de yaci-
mientos prehistóricos o históricos el
efecto del uso pretérito del suelo sobre el
ambiente.
Figura 10. La apertura de la zanja de obra descubre
estructuras no visibles en superficie.
1. Tal y como se destacó en otros puntos, el
corte de terrazas, agras, bancales y valos
del monte, ofrecerá además la ocasión de
contextualizar estos elementos del paisaje
rural cronológicamente y de entender su
proceso general de evolución y confor-
mación.
2. En el caso concreto de elementos de este
estilo, particularmente terrazas y agras,
situados en las inmediaciones de yaci-
mientos prehistóricos, particularmente
castreños, el perfil abierto por las Obras
permitirá documentar la posible relación
cronológica y funcional entre ambos
conjuntos de elemento, ofreciendo así una
información que de otro modo sería muy
difícil conseguir, tanto por las dimensio-
nes y costes de las labores de excavación
que suponen, como por la imposibilidad
práctica de conseguir autorización de los
propietarios para realizar este tipo de tra-
bajos.
3. Un último tema cuya investigación se
propone iniciar utilizando la información
generada por el programa del Gas es el
estudio de los espacios hidráulicos o sis-
temas de regadío tradicionales en Galicia.
Estos constituyen un aspecto importante
del paisaje rural gallego, particularmente
en las zonas suroccidentales, cuyo estudio
sistemático todavía está pendiente, no
sólo para situar el contexto social de su
origen u horizonte cronológico, sino in-
cluso para descubrir su sistema de fun-
cionamiento o establecer su variedad
formal. En este sentido sería muy rentable
aplicar a su estudio metodología arqueo-
lógica.
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
Dimensión del proyecto
La construcción de la Red de Gasificación de
Galicia supone la apertura de una zanja que
atraviesa la mayor parte de las variedades paisa-
jísticas más características del territorio gallego
tanto desde un punto de vista geográfico como
histórico.
La Red de Gasificación de Galicia tiene una
extensión total 614 km. distribuidos en 15 tramos
diferentes. La obra se compone de tres tipos de
conducción distintos tanto por su función como
por la dimensiones de obra. El tronco principal
de esta red lo constituye el Gasoducto de Transpor-
te entre Tui y Ribadeo con una longitud de 270
km. y que ha sido declarado red infraestructural
de interés europeo y para su construcción cuenta
con un 40% de financiación del FEDER. Los Ra-
males Secundarios, con unas dimensiones de obra
ligeramente inferiores al Gasoducto de Trans-
porte, conducen el Gas a las principales ciudades
gallegas y suman una extensión total de 139 km.,
las Redes de Distribución llevan el gas a los pun-
tos finales de consumo y tienen como caracterís-
tica principal su mayor complejidad y menor
dimensión de obra, el conjunto de redes de dis-
tribución previstas por los planes iniciales para
Galicia tienen una longitud total de 205 km.
Gasoducto de Transporte:
•Vilalba-Valga 125 km.
•Valga-Tui 85 km.
•Vilalba-Ribadeo 60 km.
Ramales:
•Pontevedra-Ourense 56 km.
•Ramal y Red de Lugo 54 km.
•Ramal a Ferrol 29 km.
Redes de Distribución:
•Red de A Coruña 64 km.
•Red de Ferrol 16 km.
•Red de Santiago de Compostela 16 km.
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•Red de Pontecesures-Catoira 9 km.
•Red de Vilagarcía de Arousa 15 km.
•Red de Pontevedra 16 km.
•Red de Vigo-Porriño 43 km.
•Red de Tui 3 km.
•Red de Ourense 23 km.
Algunos de los anteriores tramos incluyen
tanto el Ramal como la Red de Distribución. Este
es el caso concreto de la Red de A Coruña y el
Ramal y Red de Lugo. También es preciso acla-
rar que algunos tramos han sido ligeramente
modificados desde que fueron proyectados. La
más significativa de estas variaciones es la sub-
división del Gasoducto de Transporte que, aun
manteniendo el mismo trazado, ha cambiado el
punto de inicio y de finalización de los tres tra-
mos comprendidos (anteriormente cada tramo
se correspondía con una provincia). En los mo-
mentos de construcción algunos de los tramos
han sufrido una variación de trazado de varios
kilómetros, como es el caso del Gasoducto de
Transporte Ribadeo-Vilalba o Valga-Tui, en otros
casos la ejecución del proyecto tan sólo ha alcan-
zado a una parte del proyecto como es el caso de
la Red de Pontevedra de la que tan sólo se cons-
truye la derivación a Pontevedra mientras que
queda en suspenso de forma indefinida la deri-
vación a Arcade.
A la vista de estos datos hay que recordar
que, después de la construcción de las Autovías
de enlace con la Meseta, la Red de Gasificación
de Galicia representa la Obra Pública más in-
gente de cuantas se están ejecutando en nuestro
país y que constituye un infraestructura de inte-
rés estratégico para nuestra comunidad.
Plan de construcción
Los diferentes tramos de la Red de Gasificación
de Galicia son construidos bajo direcciones eje-
cutivas específicas e independientes por lo que
los planes de obra son particulares para cada ca-
so. Los primeros tramos en iniciar la construc-
ción son los correspondientes al Gasoducto de
Transporte seguidos de los ramales y redes. La
consecuencia de esta construcción independiente
de cada uno de los tramos es la coincidencia en
el tiempo de un número variable de obras por lo
que se establece una coordinación que integre las
relaciones entre todos ellos12.
Los tres tramos del Gasoducto de Transporte
inician la construcción por este orden: Vilalba-
Valga, Valga-Tui y Ribadeo-Vilalba. De forma
simultánea han ido construyéndose los dos ra-
males más largos: Pontevedra-Ourense y la Red
de Lugo. Progresivamente se fueron iniciando
las obras de construcción de los restantes tramos
12  Ver tablas 1, 2 y 3 del Anezo 1.
hasta completar el proyecto actual, previéndose
que el grueso de las obras se sitúa a lo largo de
1997 y principios de 1998.
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Rede de Santiago
Gasoducto de Transporte
Ramais secundarios
Redes de distribución
Rede de Lugo
Ribadeo-Vilalba
Rede da Coruña
Rede de Ferrol
Irixoa-Neda
Pontecesures-Catoira
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Vilalba-Valga
Pontevedra-Ourense
Rede de Ourense
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Rede Vigo-Porriño
Rede de Tui
Figura 11. La Red de Gasificación de Galicia se subdivide en 15 tramos
diferentes.
El orden de inicio de obra previsto para las redes
de distribución es el siguiente: Red Vigo-Porriño,
Red de Ourense, Ramal Irixoa-Neda, Red de Co-
ruña, Red de Santiago, Red de Vilagarcia, Red
Pontecesures-Catoira, Red de Pontevedra, Red
de Ferrol y Red de Tui.
Estimación de obras da Rede de Gasificación de Galicia
1996 1997 1998
Tramo S O N D X F M A M X Xl A S O N D X F M A M X Xl A
Vilalba-Valga
Valga-Tui
Vilalba-Ribadeo
Rede de Lugo
Pontevedra-Ourense
Rede de Ourense
Ramal a Ferrol
Rede de Ferrol
Rede de Coruña
Rede de Santiago
Rede Vigo-Porriño
Rede de Pontevedra
Rede de Vilagarcía
Rede de Pontecesures
Rede de Tui
Ramal a San Ciprián P A R A L I Z A D O
24 de xaneiro de 1998
Figura 12. Esquema del plan de construcción de los
diferentes tramos
Características del proceso de
construcción
Las obras de construcción de una conducción
lineal suelen avanzar generalmente a un ritmo
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muy ágil. La progresión real de la obra depende
de los planes concretos para cada caso, pero de
un modo genérico se puede estimar que ritmo de
los trabajos de apertura de pista y de zanja al-
canzan como media rendimientos de 1 km. al
día.
Son muchos los factores que pueden alterar estas
previsiones, entre ellos hay que destacar las con-
diciones climatológicas adversas, los problemas
puntuales de expropiación de fincas y ajustes del
trazado, la presencia de accidentes topográficos
especialmente relevantes como pueden ser los
escarpes pronunciados, roquedos, zonas húme-
das y arroyos. Un ejemplo de este tipo de demo-
ras es el del Valle del Rio Viñao en Punxín (Ou-
rense), en el que las fuertes pendientes de des-
censo hacia el río han provocado que fuesen ne-
cesarios más de ocho meses de trabajo continua-
do para construir un trecho de apenas 2 km.
Figura 13. Esquema de la obra y sus dimensiones.
Las dimensiones generales de las obras va-
rían entre las de mayor porte del Gasoducto de
Transporte, que es la conducción principal, y las
redes de distribución que pueden llegar a ser
conducciones muy reducidas que apenas nece-
sitan de pista de obra específica. La construcción
del Gasoducto de transporte necesita de la
apertura de una pista de obra inicial de 17 m de
ancho, a la izquierda de la misma (en el sentido
del avance) se situará la zanja, con unas dimen-
siones aproximadas de 125 cm de ancho y 180 de
profundidad. La escombrera de esta zanja se si-
túa en el extremo izquierdo de la pista de obra,
en un espacio de tres metros de ancho existente
entre el límite exterior izquierdo de la pista y la
zanja. La apertura de la pista de obra consiste en
la retirada de la capa superficial del terreno
(aproximadamente entre 15 y 50 cm de profun-
didad) y cuya escombrera se va depositando en
el margen derecho de la pista.
El sistema de construcción ideal de un gaso-
ducto se organiza en nueve fases principales y
específicas de trabajo, estas fases son acometidas
de modo consecutivo y entre cada una de ellas y
la siguiente media un espacio de tiempo variable
que puede ir desde dos o tres días hasta tres o
cuatro semanas y en algunos caso incluso más.
La secuencia completa en sentido cronológico es
la siguiente: replanteo, apertura de pista, aper-
tura de zanja, tendido de tubo, soldadura de
los tubos, radiografiado de la conducción, colo-
cación del tubo en zanja, tapado de zanja y res-
titución de los terrenos.
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Figura 14. Plan de obra teórico para un tramo
de 50 km. de longitud.
Efectos sobre el Patrimonio
Arqueológico
El impacto sobre el medio ambiente y sobre el
Patrimonio Arqueológico de la construcción de
una conducción lineal del tipo de un gasoducto
es diferente y, sobretodo, considerablemente in-
ferior al de otros tipos de obras como autovías o
carreteras. Los gasoductos y conducciones li-
neales presentan unas características específicas
que permiten diseñar y organizar una estrategia
de corrección de su Impacto Arqueológico según
criterios y convenciones diferentes a los que se
deben aplicar en otros casos. Esto es debido a las
características concretas de la construcción , en-
tre las que podemos resaltar:
1. Escasa envergadura: la pista de trabajo
del Gasoducto de Transporte tiene 17 m
de ancho y el desmonte de los terrenos
sólo afecta a los niveles superficiales,
aproximadamente entre 15 y 50 cm de
profundidad en zonas llanas y algo supe-
rior en zonas de pendiente lateral.
2. Carácter episódico: cada punto de la obra
es afectado en episodios muy concretos,
escalonados en el tiempo, de corta dura-
ción y que, además, implican la moviliza-
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ción de escasa maquinaria. Sobre cada
punto del trazado transitan un número
variable de máquinas, aunque general-
mente se limitan a ocho: excavadora de
pista, retropala que abre la zanja, camión
de distribución del tubo, curvadora del
tubo y tren de soldadura, grúas para me-
ter el tubo en zanja, excavadora para el
pretapado de zanja y excavadora para
restitución de terrenos. Fuera de esto, el
tránsito de vehículos es esporádico y se
limita al trasiego de todo-terrenos que no
implica material pesado.
3. Restitución: Los terrenos son restituidos
con posterioridad a las obras, recuperan-
do su morfología y uso inicial.
4. Protección y servidumbre: El área inme-
diata a la conducción queda sujeta a obli-
gaciones de servidumbre y protección del
gasoducto que imponen restricciones re-
lativas a la profundidad del laboreo agrí-
cola y prohiben la construcción y planta-
do de árboles sobre la misma. Esta cir-
cunstancia implica, de paso, unas medi-
das accidentales pero efectivas de protec-
ción del Patrimonio Arqueológico exis-
tente en esos terrenos.
8 m 8 m2 m 2 m
zona Azona B zona B
Figura 15. Esquema de las zonas de protección y
servidumbre.
Teniendo en cuenta estos factores, se puede
prever y valorar que los efectos e impactos ar-
queológicos de este tipo de obras son, en gene-
ral, de escasa entidad, tanto en términos de
magnitud como cualitativos. Esto es debido a
que los diferentes Estudios de Evaluación de Impac-
to Arqueológico previos a la construcción han
permitido adoptar las medidas correctoras
oportunas (modificaciones de trazado y cautelas
constructivas) para evitar o minimizar el im-
pacto sobre los elementos visibles y/o conocidos
del Patrimonio Arqueológico. Forman parte de
este conjunto de elementos visibles del patrimo-
nio los yacimientos de mayor envergadura y
que, en caso de afección, su excavación resultaría
no sólo costosa sino también problemática.
Además, el control directo de los trabajos de re-
planteo durante la construcción permite introdu-
cir una garantía adicional en este sentido, ya que
los impactos de gran entidad que no hubieran
sido detectados o valorados en el estudio de im-
pacto anterior pueden todavía ser mitigados en
este momento, adoptando las acciones cautelares
debidas.
Pese a esto, las obras generarán sin duda un
alto número de impactos imprevistos e inevita-
bles. Estos impactos presentan tres características
básicas:
1. La acción del impacto es, de hecho, lo que
permite identificar el elemento impacta-
do.
2. Son de pequeño porte o entidad: suponen
una alteración de los elementos del Pa-
trimonio Arqueológico de carácter mar-
ginal, bien sea por cortar zonas periféri-
cas de esos elementos, bien sea por ser
muy localizadas y concretas.
3. Los agentes que producen los efectos so-
bre el Patrimonio Arqueológico tienen
también una localización puntual en el
tiempo además de un carácter secuencial.
Aunque parezca una observación cínica, el
primer punto anterior, cuyo efecto negativo lo
matizan además los dos siguientes, implica que
si no hay control de las obras en forma de se-
guimiento arqueológico, no hay de hecho im-
pacto sobre el Patrimonio Arqueológico. Por la
misma razón, el registro y documentación ade-
cuada del impacto producido es lo que ofrece la
medida correctora más conveniente de ese im-
pacto. Esta adopta la forma de un conocimiento
que, al tiempo que permite identificar y valorar
el impacto, lo compensa.
Tramos Código Proxecto Execución Constructora
G. de T. Vilalba-Valga 97G02 INITEC(Coruña) INTECSA AGROMAN
G. de T. Valga-Tui 97G03 INITEC(Pontevedra) INTECSA CUBIERTAS
G. de T. Vilalba-Ribadeo 97G04 INTECSA(Lugo) HEYMO DAIPSA
Rede de Lugo 97G05 IDOM IDOM ELECNOR
Ramal Pontevedra-Ourense 97G06 SERELAND IDOM CUBIERTAS
Rede de Ourense 97G07 IDOM IDOM INABENSA
Ramal Irixoa-Neda 97G08 HEYMO INTECSA FERPI
Rede de Ferrol 97G09 INITEC
Rede de Coruña 97G10 INITEC INTECSA AGROMAN
Rede de Santiago 97G11 INITEC INTECSA AUXIMET SA
Rede Vigo-Porriño 97G12 SERENSA HEYMO OCP/BONATTI
Rede de Pontevedra 97G13 SERENSA HEYMO AUXIMET SA
Rede de Vilagarcía 97G14 HEYMO INTECSA TEHISA
Rede de Pontecesures-Catoira 97G15 SERENSA HEYMO AUXIMET SA
Rede de Tui 97G16 SERENSA
Novembro de 1997
Figura 16. Cuadro de ingenierías y constructoras implicadas
en el proyecto.
Teniendo en cuenta la escasa incidencia y
efectos graves de este tipo de obras, así como las
características de las mismas que hemos reseña-
do, se pueden definir los principios prácticos de
la estrategia de corrección del Impacto Ar-
queológico de la Gasificación de Galicia. Sobre
estos principios se organiza el plan de trabajos y
propuestas contenidas en el Proyecto Marco.
Podemos resaltar:
1. En primer lugar, en este caso es donde
encuentra su mejor expresión el principio
del C x D al que nos hemos referido en
otros puntos (ver el apartado de Dimen-
sión Universitaria del proyecto); éste se
convierte de este modo en el principio
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metodológico ideal para orientar el plan
de corrección, toda vez que las medidas
de protección se hayan agotado.
2. Esto se concreta en que las medidas co-
rrectoras suficientes y necesarias en mu-
chos casos se limitan a la documentación
y valoración de las características del
elemento del registro arqueológico des-
cubierto y del impacto sobre él.
3. Con las salvedades y precisiones que se
recogen en los tres puntos ulteriores, las
características de las obras y de sus efec-
tos arqueológicos, implican que la admi-
nistración del tiempo se puede organizar
de la forma más adecuada plegándolo a
las necesidades y posibilidades del pro-
grama. El calendario de trabajos es muy
flexible y se puede organizar según una
planificación a medio plazo, respetando
ese programa y sin desviaciones sustanti-
vas respecto a él motivadas por urgencias
que haya que cubrir de forma inmediata.
Estas se atenderán en su momento, bus-
cando el momento idóneo y la disponibi-
lidad de los recursos necesarios para sol-
ventarla, sin desarticular por lo tanto la
programación general.
4. La estrategia de control y seguimiento de
las obras debe priorizar en la práctica (1)
las zonas puntuales cauteladas en el Estudio
de Impacto Arqueológico de cada trazado
y definidas por la Resolución dictada al
efecto por la Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural de la Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo. Esto se
concretará en el control directo de las re-
mociones de terrenos en esas zonas.
5. La estrategia de control y seguimiento de
las obras debe priorizar en la práctica (2)
las labores de replanteo, que son aquellas
susceptibles de minimizar los efectos ne-
gativos sobre el Patrimonio Arqueológi-
co. Este trabajo se llevará al día y si-
guiendo el ritmo del replanteo.
6. La estrategia de control y seguimiento de
las obras debe priorizar en la práctica (3)
las zonas cauteladas como consecuencia de
nuevos descubrimientos durante las obras.
Esto incluirá específicamente las labores
de restitución de terrenos en esos sitios.
7. El seguimiento de las obras en las restan-
tes zonas y fases se puede hacer con pos-
terioridad a las remociones de terrenos,
ajustando el plan y calendario de trabajo
del seguimiento, una vez que se haya ga-
rantizado el respeto a las urgencias de ca-
rácter patrimonial y las exigencias con-
cretas impuestas por el ritmo de las obras,
al ritmo más conveniente desde el punto
de vista de organización de los trabajos
arqueológicos.
8. En lugar de concentrar medios humanos
en los trabajos se ha optado por escalonar
la administración de los medios disponi-
bles. La cuantía y límite del presupuesto
aprobado implican también esta solución.
PROGRAMA GLOBAL DE
TRABAJO
Evaluación de Impacto
Arqueológico.
Trabajos antes de las obras
Dentro de los diferentes proyectos que constitu-
yen la red de Gasificación de Galicia, existían
algunas redes de distribución y pequeños tramos
en los que todavía estaba pendiente la Evalua-
ción de Impacto Arqueológico. Esta circunstan-
cia se debió, en parte, al hecho de que los Pro-
yectos de Detalle de esos tramos no incorpora-
ron en su momento el correspondiente estudio
arqueológico, y, por otro lado, a que algunas de
estas redes estaban todavía en fase de proyecto y
definición.
Los tramos que se encontraban en esta si-
tuación en el momento de iniciar el Plan de
Control y Corrección de Impacto Arqueológico
son los siguientes:
• Red de Vilagarcía de Arousa (provincia
de Pontevedra).
• Red de Pontecesures-Catoira (provincia
de Pontevedra).
• Red de Pontevedra (provincia de Ponte-
vedra).
• Red de Vigo-Porriño (provincia de Ponte-
vedra).
• Red de Tui (provincia de Pontevedra).
• Variantes de la Red de Santiago de Com-
postela.
El Plan de Control y Corrección de Impacto
Arqueológico de la construcción de red de Gasi-
ficación de Galicia tiene, por tanto, que abordar
la realización de estos trabajos de evaluación
previos a la construcción y para ello se propuso
lo siguiente:
1. en el caso de los tramos ya proyectados,
realizar la prospección superficial inten-
siva de los trazados durante la fase de re-
planteo; esto permitirá anticipar los pro-
blemas que las obras podrían llegar a en-
contrar y adoptar la estrategia necesaria
para minimizar su efecto.
2. en el caso de los tramos en fase de estudio o
definición, realizar la prospección super-
ficial intensiva de los trazados antes de la
fase de expropiación y replanteo para que
puedan ser introducidas modificaciones
de trazado en el caso de que se identifi-
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quen impactos de carácter considerable
sobre el Patrimonio Arqueológico.
En el primer caso estos trabajos fueron abor-
dados por el equipo de seguimiento arqueológi-
co de la construcción del tramo correspondiente,
mientras que en el segundo caso las prospeccio-
nes fueron realizadas por un Equipo de Prospec-
ción y Evaluación de impacto Arqueológico es-
pecífico e independiente de los equipos de se-
guimiento de obra.
Seguimiento y Control
arqueológico.
Trabajos durante la construcción
Tal y como se expuso anteriormente la construc-
ción consta de un conjunto de fases sucesivas de
las cuales tienen una incidencia arqueológica
directa las tres primeras y, subsidiariamente, la
última por lo que los trabajos de seguimiento
han de concentrarse en torno a ellas.
En las tres primeras pueden aparecer restos
arqueológicos inéditos y en todas ellas se pueden
presentar riesgos de afección accidental a yaci-
mientos situados en las inmediaciones de la tra-
za, ya hayan sido descubiertos en los trabajos de
prospección superficial previos a las obras o du-
rante las primeras fases de la construcción.
Esto representa la necesidad de controlar de
forma directa el desarrollo de todas las labores
de obra que se realicen durante cada una de es-
tas fases. Si se tiene en cuenta que el ritmo de
avance de todas ellas es aproximadamente un
kilómetro diario se concluye que el desarrollo de
los trabajos de construcción implica el control
diario de tres kilómetros de traza . Esta cifra
surge como resultado de agrupar el avance en
los diferentes frentes de trabajo arqueológica-
mente significativos o ‘peligrosos’, esto es:
1. El frente de replanteo, que avanza por
delante directamente del frente de obra
con una progresión diaria situada entre 1
y 2 km13.
2. El frente de apertura de pista, que puede
avanzar diariamente alrededor de 800 -
1000 m, con un desfase respecto al re-
planteo de varios días (de 10 a 15 apro-
ximadamente).
3. El frente de apertura de zanja, que avanza
con la misma velocidad de progresión y
con una diferencia respecto al anterior
también de varios días (de 7 a 12 aproxi-
madamente).
En todos estos casos es necesario realizar un
trabajo de seguimiento directo y continuo , ya
13 Los datos referidos a avances y diferencias entre fases
son los ideales y a los que se tiende, aunque en la prácti-
ca estas cifras pueden llegar a variar sustancialmente.
que en cada una de estas fases surgen, se eva-
lúan y observan circunstancias arqueológicas
totalmente distintas.
El control de la restitución, en cambio, es un
trabajo que no necesita ser realizado diariamen-
te, ya que es suficiente con seguir de forma di-
recta el trabajo de restitución realizado en las
proximidades de yacimientos identificados pre-
viamente para prevenir su alteración accidental
al remover tierras.
Figura 17. Esquema de afección de las obras a un yacimiento
prehistórico.
En virtud de todo lo anterior, se puede evaluar el
volumen de trabajo que se debe cubrir en cada
tramo en construcción y, a partir de ello, estimar
la composición y organización del grupo ideal
de Seguimiento.
Desde nuestro punto de vista éste debería
contar con:
1. Un arqueólogo Coordinador de Seguimiento
encargado de revisar y supervisar los tra-
bajos de campo, la elaboración básica de
la información y la redacción de Infor-
mes. Es el responsable de la coordinación
de los diferentes equipos de campo y del
flujo de información con los restantes co-
ordinadores. Siendo también el interlo-
cutor con la Dirección de Obra y Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural.
2. Equipo de trabajo de campo encargado
de realizar el seguimiento continuado de
las obras y que estaría idealmente cons-
tituido por dos técnicos arqueólogos. Este
equipo incluye al arqueólogo director de
actuación responsable de los trabajos de
campo de cada tramo y de la elaboración
básica de la información. En caso de que las
obras de un tramo se subdividan en más de
dos frentes distintos con una distancia entre
ellos superior a 40 km se haría necesario con-
tar con un segundo equipo de seguimiento.
3. El total de equipos arqueológicos de se-
guimiento es de cuatro, lo que hace un
total de ocho arqueólogos destinados
permanentemente a realizar el trabajo de
campo diario.
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Intervenciones arqueológicas.
Sondeos y excavaciones
Las prospecciones superficiales previas a la
construcción registraron la existencia de un nú-
mero relativamente elevado de yacimientos que
se veían afectados directamente por las obras, y
que se recogen en las correspondientes Resolu-
ciones de autorización de las obras de la Direc-
ción Xeral do Patrimonio Cultural. Los yacimientos
destacados en estas resoluciones y para los que
se propone una actuación puntual específica son
de varios tipos y cuyas problemáticas son las si-
guientes:
• Yacimientos al aire libre de difícil deli-
mitación superficial, lo que imposibilitó
realizar modificaciones del trazado para
evitarlos.
• Puntos arqueológicos (sobre todo de épo-
cas adscribibles al Neolítico y Edad del
Bronce) cuya conformación real como ya-
cimiento no se conoce de forma objetiva.
• Yacimientos en estado avanzado de des-
trucción.
Figura 18. Vista general de la excavación de la Mámoa 3 de San
Cosme (Mos, Pontevedra).
En estos casos se ha previsto la realización de
actuaciones específicas de carácter puntual. Estas
son fundamentalmente de tres tipos:
1. Prospección físico-química previa a las
obras para definir su posible afección por
parte de las mismas.
2. Apertura de sondeos para definir los ya-
cimientos, su amplitud y carácter.
3. Excavaciones.
Estas intervenciones pueden ser acometidas
de forma progresiva sobre el mismo yacimiento,
o bien cada una de ellas de forma aislada, sin
que sea necesario realizar las demás.
En virtud de los datos disponibles en la ac-
tualidad, y gracias a las modificaciones ya reali-
zadas en los trazados, se puede afirmar que las
excavaciones en extensión sólo se abordan de
forma excepcional toda vez que durante el se-
guimiento ya se han realizado todas las evalua-
ciones y prospecciones pertinentes.
Al mismo tiempo es necesario prever la dis-
ponibilidad de recursos (humanos, técnicos y
presupuestarios) para asumir los imprevistos
arqueológicos de pequeño porte que surjan du-
rante las obras, tales como:
• Limpiezas de perfíles,
• excavaciones de pequeñas unidades ar-
queológicas (fosos, fosas, fondos de caba-
ña...),
• limpiezas de superficies, etc.
Figura 19. Esquema teórico de afección de las
obras a un yacimiento de época histórica.
Todas estas actuaciones se resuelven de una
forma global y sin quedar sometidos a inciden-
cias e imprevistos disponiendo de un equipo
permanente de intervenciones puntuales. Aun-
que puede ser discutible la pertinencia de dispo-
ner de forma permanente de un Equipo de estas
características, la experiencia acumulada en el
Seguimiento Arqueológico de la construcción
del Oleoducto justifica la necesidad imperiosa de
disponer de un equipo de este tipo. Así lo reco-
mienda el volumen de incidencias de carácter
puntual e imprevistas que se presentar en el
transcurso de una obra de trazado lineal. En el
caso del Oleoducto Coruña-Vigo, de la Empresa
CLH, y por indicar una referencia que sirva de
ejemplo, con un trazado total de 155 km., se pre-
sentaron incidencias de algún tipo en 45 puntos
diferentes. Este tipo de incidencias se sitúan a
medio camino entre el descubrimiento y diag-
nóstico preliminar de las mismas (acciones que
satisfacen los equipos de prospección y segui-
miento) y la excavación regular y tradicional de
un yacimiento (actuación que requiere el concur-
so de un equipo de trabajo más completo).
Se debe resaltar que la mayor parte de las in-
cidencias detectadas en la construcción de la Red
de Gasificación de Galicia son subsanables en
gran medida con esta estrategia. Por lo tanto, es
más rentable y ágil prever de partida la existen-
cia de este Equipo para así solventar los proble-
mas e incidencias arqueológicas que se presen-
ten, que, ante éstas, tener que improvisar cons-
tituyendo un grupo de trabajo que solucione el
problema puntual. Esto repercutiría en retrasos y
parones en las obras.
Por otra parte, la priorización en los trabajos
que este equipo realiza se define en función de
una evaluación detallada de las incidencias de-
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tectadas en cada momento y que considerará
como variables fundamentales, junto con el inte-
rés patrimonial del yacimiento, el plan de obras y el
normal desarrollo de las mismas. A estos efectos,
las intervenciones puntuales que se decida aco-
meter serán siempre consensuadas y planifica-
das de acuerdo con la Dirección de Proyecto y la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo.
La dimensión de este equipo y su tiempo de
trabajo varía de forma ostensible en virtud del
tipo de trabajo que se deba realizar. A título in-
dicativo se puede decir que cada intervención
puntual requiere el trabajo, durante una media
de tres semanas, de un equipo compuesto por:
1. Un arqueólogo director de actuación.
2. Dos técnicos arqueólogos.
3. Tres especialistas en excavaciones ar-
queológicas.
4. Un especialista en prospección geofísica.
Al igual que con el equipo de gabinete, se
creó un único grupo de actuaciones puntuales
para la totalidad de los tramos  para abaratar el
coste del programa y maximizar los recursos
económicos. Se debe destacar que esta opción
implica ciertos riesgos y fuerza a seleccionar en
cada momento el yacimiento sobre el que se in-
tervendrá y el tipo de actuación a desarrollar en
él.
Para mitigar parcialmente estos problemas,
se considera preciso disponer de un equipo de
actuaciones puntuales formado por siete ar-
queólogos. Esta cifra permite asumir excavacio-
nes de cierta entidad o, cuando sea necesario,
desdoblar el grupo en dos o, incluso, tres equi-
pos de trabajo para intervenir simultáneamente
en varios yacimientos al tiempo.
La combinación de la capacidad de trabajo de
este grupo y el de trabajo de gabinete permite
proceder al estudio preliminar de los materiales e
información recuperada y elaborar la correspon-
diente Memoria Técnica, siguiendo para ello las
directrices expuestas en el apartado de Trata-
miento de la Información. Al mismo tiempo, esa
capacidad de trabajo permite solventar la reali-
zación de los Avances de Informe o de liberación
de cautelas a los que den lugar y sean pertinen-
tes según esas intervenciones.
Las dimensiones y coste del equipo de actuacio-
nes puntuales están de partida justificadas te-
niendo en cuenta que la Resoluciones ya emiti-
das por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-
ral de la Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo sobre la corrección del Impacto
Arqueológico de la Gasificación de Galicia con-
templa la necesidad de realizar intervenciones
puntuales de diferente tipo en toda una amplia
serie de yacimientos en todos los tramos, tal y
como se ha indicado al principio de este aparta-
do.
Trabajos de Gabinete.
Sistematización y tratamiento de la
información
Los trabajos de campo generan un volumen in-
gente de información que es necesario procesar e
informatizar de forma ágil y simultáneamente al
propio trabajo de campo. Para ello se cuenta con
un equipo básico para la sistematización de la
información formado por arqueólogos encarga-
dos de tareas de auxilio general y de elaboración
de la información en gabinete14. Por otro lado, la
gran cantidad de materiales arqueológicos reco-
gidos en el campo son gestionados y tratados en
gabinete por el equipo de Cultura Material.
Estas tareas, además de facilitar y agilizar la
evaluación de la información y la gestión de los
problemas detectados durante las Obras, permi-
ten desarrollar en paralelo a los propios trabajos
de seguimiento la elaboración de los Informes
Valorativos y de la Memoria Técnica. Esto últi-
mo posibilitará que se pueda presentar ambos
informes en un plazo relativamente breve des-
pués de finalizados los trabajos de campo (en
torno a 6 meses), superando así el estándar ar-
queológico convencional que establece que, por
cada mes de trabajo de campo, se deben prever
entre tres y cuatro meses de elaboración de la
información para componer la correspondiente
memoria final.
La disponibilidad de estos informes en un
periodo de tiempo breve, permite rentabilizar el
trabajo realizado de forma directa, ya sea por
posibilitar su justificación y utilidad, o ya sea
por permitir la preparación ágil de publicaciones
divulgativas, exposiciones o cualquier tipo de
acción de este estilo que se quiera implementar
para dar cuenta del trabajo realizado. Esto últi-
mo era una opción de futuro en el momento de
iniciar el Plan de Control y Corrección pero que
se ha ido concretando en el inicio de dos series
de publicaciones independientes (TAPA y CA-
PA) promovidas por el Grupo de Investigación
en Arqueología del Paisaje en las que en la ac-
tualidad se editan tato los resultados de los tra-
bajos arqueológicos realizados (Amado et al.
1998, Parcero 1997) como los criterios y conven-
ciones adoptados para desarrollar esas actuacio-
nes(Martínez López 1997).
14 La implementación de un equipo de gabinete asigna-
do un proyecto de seguimiento se habilitó por primera
vez durante la realización del seguimiento y control
arqueológico de la construcción de las Autovías galle-
gas, en concreto durante los trabajos realizados en la
Autovía Rías Baixas (tramo Ourense - O Porriño), bajo la
dirección de Fidel Méndez Fernández, a quien debemos
la puesta en práctica y organización de este tipo de tra-
bajos que hoy sabemos indispensables para el normal
funcionamiento de un proyecto de estas características.
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El grupo de gabinete y apoyo está integrado
por:
1. Un arqueólogo coordinador de gabinete.
2. Tres arqueólogos para tratamiento de
materiales.
3. Un especialista en consolidación y restau-
ración de material arqueológico.
4. Un delineante.
5. Dos técnicos informáticos.
Dirección del Proyecto
Grupo de Seguimiento
Equipo de actuaciones 
especiales
Equipo de gabinete asignado 
al proyecto
Grupo de Prospección y 
Evaluación
Equipos de 
Seguimiento
Equipo de Cultura Material
Delineación y CAD
Tecnologías de la Información
Grupo de Intervenciones
Administración
Equipo de prospección 
físico-química
Equipo de Excavación
Equipo de Prospección 
y Evaluación
Grupo de CampoGrupo de Gabinete
Figura 20. Organización general de los grupos de trabajo.
Este equipo asume la realización de las cita-
das tareas de apoyo general para todos los equi-
pos de seguimiento y de intervención que estén
trabajando al mismo tiempo. Se considera sufi-
ciente la composición indicada siempre y cuan-
do el número de equipos de campo trabajando
en el seguimiento de forma simultánea no sea
superior a cuatro. A partir de esa cifra sería ne-
cesario incrementar la cuantía del equipo de
apoyo. Las principales funciones de este equipo
son las siguientes:
1. Control y actualización continua del In-
ventario general de yacimientos y entida-
des. Principalmente deben ser atendidos
los aspectos de ubicación y numeración
así como la gestión de las copias cartográ-
ficas de respaldo.
2. Introducción de la información, básica-
mente tecleado de fichas y datos nuevos y
de modo especial el control de las rela-
ciones y vínculos entre las distintas enti-
dades. La finalidad fundamental es la in-
formatización de la mayor parte de la in-
formación generada a lo largo de los tra-
bajos de seguimiento y control.
3. El tratamiento de materiales arqueológi-
cos conlleva un dilatado proceso de ma-
nipulación de los mismos que básica-
mente comprende una primera fase de
sistematización, lavado, siglado y conso-
lidación de las piezas y una segunda de
evaluación, descripción preliminar e in-
formatización de los diferentes Conjuntos
de Materiales aparecidos.
4. Evaluación de la información bruta pro-
cedente de los equipos de campo y redac-
ción de las valoraciones arqueológicas y
patrimoniales de los nuevos elementos
encontrados.
5. Realización, diseño y elaboración de los
distintos informes que se van generando
a lo largo de la totalidad del seguimiento.
6. Como consecuencia de todo lo anterior es
imprescindible la organización y gestión
estricta del archivo documental que se
genera, su mantenimiento es responsabi-
lidad exclusiva del grupo de gabinete.
ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DEL TRABAJO
Los trabajos de Control y Corrección de Impacto
comprenden un conjunto muy amplio de fun-
ciones y tareas que han de ser realizadas de mo-
do simultáneo por diferentes grupos de trabajo,
cada uno de ellos desarrolla unas tareas deter-
minadas que, a su vez, engarzan con las llevadas
a cabo por los restantes equipos. Este hecho con-
diciona todo el flujo de trabajo a realizar, resul-
tando especialmente transcendente la existencia
de una coordinación fluida y eficaz entre todos
los grupos de trabajo implicados. El desarrollo
de esta distribución de funciones entre los dife-
rentes grupos y su coordinación es el objeto de
este capítulo.
El montante general del trabajo se puede
descomponer en una serie de funciones que
permiten su ordenamiento y el establecimiento
de relaciones que generen un flujo de trabajo
coherente y efectivo. A continuación se relatan
las principales funciones consideradas para la
totalidad del trabajo con independencia del área
en que se realicen, dado que algunas de ellas
agrupan tareas de áreas diferentes.
Funciones principales
1. Control
2. Seguimiento
3. Actuaciones especiales
4. Actuaciones puntuales
5. Inventario
6. Tratamiento de materiales
7. Introducción de la información
8. Evaluación
9. Elaboración de informes
10. Archivado de documentación
11. Coordinación
Funciones auxiliares
1. Diseño del sistema de información y ar-
chivo.
2. Programación del sistema de Información
y Archivo.
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3. Gestión administrativa.
Trabajos previos
El seguimiento y control arqueológico de la Red
de Gasificación de Galicia comenzó con una se-
rie de trabajos previos en los que se pasó revista
a toda la documentación disponible hasta el
momento15, de modo especial a todos los infor-
mes de prospección arqueológica superficial
realizados con anterioridad a la ejecución de las
obras. La principal finalidad de estas tareas pre-
vias fue hacer acopio, contrastar y revisar la to-
talidad de la documentación de la que se dispo-
nía en el momento de emprender el trabajo de
campo. Dada la diversidad de las fuentes y la
disparidad de la información fue crucial realizar
todas estas labores con un criterio uniforme. Las
principales tareas fueron las siguientes:
1. Revisión y comprobación de la informa-
ción relativa a cada uno de los tramos
contenida en nuestro Sistema de Informa-
ción Arqueológica.
2. Contraste de toda esa información con los
informes de prospección superficial pre-
via y las colecciones cartográficas en la
que debían encontrarse reflejados.
3. Vaciado de los datos bibliográficos exis-
tentes referidos a las distintas áreas de
trabajo por las que transcurren los dife-
rentes trazados.
4. Consulta y comprobación de códigos del
Inventario Aqueolóxico de Galicia de la Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural. Para
cada uno de los tramos se realizó una
consulta específica teniendo en cuenta
que la totalidad de la información necesa-
ria supondría un volumen ingente como
para hacerlo todo de una sola vez.
5. Obtención de las Búsquedas Totales (ver
apartado La ‘Búsqueda Total), una vez que
han sido integrados todos los datos en el
Sistema de Información Arqueológica. Estas
búsquedas forman parte de la colección
documental que acompaña a los equipos
de campo en su trabajo diario.
Una vez reunida la documentación previa,
los diferentes equipos de campo tienen que con-
trastarla sobre el terreno. La primera de las ta-
reas a acometer es la revisión general de la tota-
lidad de las cautelas de ese tramo. Este trabajo
inicial proporciona la información necesaria para
componer el primer informe del tramo que es el
de Revisión de Cautelas, cuyos contenidos se
detallan en el apdo. Descripción de tipos.
15 En este sentido, fue fundamental la consulta de los
trabajos de Méndez, González y Amado (1995), Gonzá-
lez, Amado y Prieto (1995), Méndez, Prieto y Villoch
(1995), y Criado, Parcero y Villoch (1995).
Tras la realización de esta primera fase de los
trabajos de campo cada equipo acomete el se-
guimiento y control del tramo correspondiente
atendiendo a las necesidades y urgencias que se
produzcan en el mismo teniendo presente el rit-
mo de trabajo de la propia obra. De modo gene-
ral, todos los equipos prestan especial atención a
las áreas de replanteo con la mayor diligencia
posible con el fin de proporcionar el margen
temporal suficiente para proponer las medidas
cautelares necesarias antes de la llegada del
frente de apertura de pista. De forma continuada
y progresiva van siendo revisados los frentes de
apertura de pista y zanja.
La totalidad de los integrantes de los equipos
de campo y gabinete además de los directores de
actuación participaron en un programa de for-
mación intensiva iniciado con anterioridad a la
salida al campo de los equipos. Este programa
de seminarios tuvo continuidad a lo largo de va-
rias semanas una vez iniciado el trabajo de cam-
po. Estos seminarios fueron impartidos por los
diferentes especialistas del Grupo de Investiga-
ción en Arqueología del Paisaje y dieron cuenta
de todos los aspectos teóricos, metodológicos,
prácticos y técnicos que deben manejar los inte-
grantes del presente Programa de Control y Se-
guimiento de la Red de Gasificación de Galicia.
De modo esquemático los extremos contenidos
en los seminarios de formación fueron los si-
guientes:
1. Presentación general del programa de
control y seguimiento del GAS.
2. Modelo de registro arqueológico utilizado
y descripción de ese registro: tipos de fi-
chas y entidades consideradas.
3. Conceptos sobre Evaluación y Corrección
de Impacto Arqueológico.
4. Características del proyecto constructivo
de la Red de Gasificación de Galicia.
5. Criterios de evaluación de impacto.
6. Introducción al sistema informático de
GIArPa.
7. Distribución y organización de material,
información de interés y sistema de tra-
bajo.
8. Modelos de poblamiento, asentamientos
y yacimientos prehistóricos y protohistó-
ricos de Galicia.
9. Arqueología rural.
10. Organización del flujo de trabajo, com-
petencias y responsabilidades de los
equipos de campo y gabinete.
11. Tipos de informes, organización, gestión
y archivo de los mismos.
12. Tratamiento de la Cultura Material ar-
queológica.
13. Convenciones de archivo y tratamiento
de la información gráfica: dibujos, planos,
cartografía y fotografías.
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14. Formación en técnicas concretas: GPS, ví-
deo, fotografía convencional y fotografía
digital.
Trabajos de Seguimiento
El conjunto de los integrantes del programa de
Control y seguimiento del Impacto arqueológico
de la construcción de la Red de Gasificación de
Galicia están organizados atendiendo a una serie
de áreas fundamentales. Cada una de ellas tiene
un coordinador que se encarga de organizar y
distribuir el trabajo específico de esa área. Den-
tro de los diferentes grupos pueden a su vez di-
vidirse en equipos más reducidos que se encar-
gan de trabajos específicos dentro del área. Estos
equipos están integrados por un número varia-
ble de miembros en función de las necesidades
exigidas por los trabajos a desarrollar.
Figura 21. Las labores de inspección del terreno ocupan la
mayor parte del tiempo de los equipos de campo.
La mayor parte del trabajo que se realiza en
este programa se organiza en torno a dos áreas
principales de actividad, trabajos de campo y
trabajos de gabinete, con funciones bien delimi-
tadas. En este apartado nos centraremos en la
organización de los trabajos de campo de los
equipos de seguimiento, cuyas tareas básicas son
las que siguen:
1. Labores de control: Supervisión del cum-
plimiento de las cautelas establecidas en
el Plan de Corrección de Impacto Ar-
queológico.
2. Labores de seguimiento: Básicamente la-
bores de inspección del terreno y docu-
mentación de las incidencias detectadas.
3. Actuaciones especiales: Labores especia-
les de documentación y contextualización
de yacimientos o puntos de interés ar-
queológico. Se diferencian de las anterio-
res tanto por la magnitud de la actuación
como por el equipo que las realiza, que
puede ser el propio equipo de segui-
miento o el equipo de actuaciones espe-
ciales.
4. Actuaciones puntuales: Principalmente
sondeos y excavaciones, son parte del se-
guimiento, pero tal y como se ha dicho
anteriormente serán realizadas por un
grupo específico habilitado a tal efecto16.
El grupo a su vez se descompone, cuando
es menester, en equipos diferentes para la
realización de diferentes intervenciones
simultáneas. El siguiente apartado de este
texto se ocupa en detalle de estas activi-
dades y del equipo que las desarrolla.
El Grupo de Seguimiento está formado por
cuatro equipos de campo encargados de labores
de Seguimiento y Control. Cada uno de estos
equipos esta compuesto por dos arqueólogos, de
los que uno es el director de actuación y el otro
un técnico arqueólogo. Cada equipo se ocupa
del seguimiento y control de un tramo, una vez
finalizado el trabajo en ese tramo pasan al si-
guiente y así sucesivamente hasta que se com-
pleten los quince tramos proyectados en la ac-
tualidad.
Los equipos se van formando e incorpo-
rando a las labores de seguimiento a medida que
se van iniciando las obras de los diferentes tra-
mos. La relación de equipos, su ocupación inicial
y previsión de distribución por tramos es la si-
guiente:
Equipo 1: G. de T. Vilalba-Valga / G. de T.
Ribadeo-Vilalba / Red de Santiago
Equipo 2: Ramal Pontevedra-Ourense / Red
Vigo-Porriño / Red de pontevedra / Red de Vi-
lagarcía / Red Pontecesures-Catoira
Equipo 3: Ramal Vilalba-Lugo / Ramal Iri-
xoa-Neda / Red de Coruña
Equipo 4: G. de T. Valga-Tui / Red de Ou-
rense / Red de Ferrol / Red de Tui
La distribución final de los equipos depende-
rá de los planes de obra, de la simultaneidad de
los mismos, del ritmo que finalmente lleguen a
adoptar esas obras y de la complejidad y/o pa-
rones que hagan que se demoren los trabajos de
seguimiento dentro de un mismo tramo.
Tareas de los equipos de seguimiento
El cometido fundamental de los equipos de
campo es la realización en exclusiva de las labo-
res de seguimiento arqueológico de la obra en el
campo, además de eso tienen que realizar parte
de la sistematización de la información en gabi-
nete así como la reelaboración de algunas partes
de la documentación bruta procedente del cam-
po:
16 En un principio no se descartó la posibilidad de con-
tratación de empresas de arqueología para la realiza-
ción algunas de estas intervenciones puntuales, dado
que el volumen de trabajo puede llegar a ser demasiado
grande para ser acometido en su totalidad por el grupo
de Actuaciones Puntuales inicialmente previsto.
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1. Completar la documentación que no haya
sido posible terminar en el campo.
2. Redactar las fichas de elaboración en ga-
binete y de registro gráfico.
3. Trasladar la información de la cartográfi-
ca de campo a la copia de gabinete.
4. Contrastar los datos con los coordinado-
res de seguimiento y gabinete, de modo
especial con el Grupo de Cultura Material
que se ocupa de la manipulación de los
materiales recuperados y de la informati-
zación de las fichas correspondientes a los
mismos.
Las tareas a realizar en el campo son princi-
palmente las siguientes:
1. Revisión de las cautelas establecidas en el
Estudio de Impacto, es decir:
• Estado actual de las áreas cautelas por
el Estudio de Evaluación de Impacto
en el momento en de inicio del segui-
miento arqueológico de la construc-
ción, dado que en algunos casos es
posible que haya variado substan-
cialmente el estado de la zona y el ya-
cimiento debido al transcurso del
tiempo.
• Estado de la propia obra en relación
con las áreas cauteladas, ya que es po-
sible que en algún caso la obra haya
llegado a ellas en el momento de ini-
cio del seguimiento.
• Revisión de las medidas correctoras
propuestas con anterioridad para to-
dos los casos en los que sea necesario.
2. Registro de las nuevas incidencias en los
distintos estados de la obra: pista, zanja,
replanteo:
• Reflejo en las distintas colecciones
cartográficas de todas estas nuevas in-
cidencias.
• Recopilación de la información y do-
cumentación exhaustiva de los ele-
mentos afectados por el proyecto,
fundamentalmente mediante fichas de
registro, fotos, vídeo, documentación
gráfica (croquis y dibujos), bibliográ-
fica y cartográfica.
3. El punto anterior implica la evaluación y
diagnosis de impacto, y propuesta de
medidas correctoras para mitigarlo.
4. Realización de actuaciones especiales.
Esto implica la documentación exhaustiva
de cada una de las áreas en las que se
planteen: limpieza y dibujo de perfiles,
toma de muestras, actuaciones de urgen-
cia (como por ejemplo la supervisión del
eventual traslado de un elemento inmue-
ble: petroglifo), control de apertura de
pista o zanja en zonas cauteladas, etc.
5. Señalización o balizado de los yacimien-
tos que se encuentren en las proximida-
des de la obra, sobre todo en los casos en
los que se haya previsto la restricción del
ancho de pista para evitar su afección.
6. Asesoramiento y ajustes de planes en las
modificaciones puntuales de la obra, bien
sean por necesidades técnicas de la mis-
ma o bien porque hayan sido recomen-
dadas por el propio equipo de segui-
miento.
De modo general todas las valoraciones ar-
queológicas y patrimoniales son contrastadas
con el coordinador de seguimiento y los respec-
tivos especialistas por períodos del Grupo de
Investigación en Arqueología del Paisaje. Las
medidas correctoras a adoptar son propuestas
por los respectivos equipos de campo junto con
el coordinador de seguimiento atendiendo al
asesoramiento anterior.
Intervenciones Arqueológicas17
El Grupo de Actuaciones Puntuales es el encar-
gado de llevar a cabo sondeos y excavaciones en
aquellos yacimientos o puntos donde las medi-
das correctoras previstas así lo indican. Este
equipo está compuesto por un número de técni-
cos arqueólogos suficiente para que, llegado el
caso, pueda desdoblarse en varios equipos dife-
rentes que acometan distintas actuaciones de
modo simultáneo. Dado que la creación de este
grupo como tal no se hace necesaria hasta que se
produce la primera necesidad de intervención lo
que se hizo fue crear un Grupo de Actuaciones
Especiales que se ocupó de la revisión y amplia-
ción documental de los restos y estructuras a
medida que fueron apareciendo en los distintos
tramos, de este modo, al tiempo que se revisaron
en su conjunto con una perspectiva global fue-
ron analizadas las características específicas de
cada uno. Este grupo tiene el cometido de eva-
luar de forma coordinada con los diferentes res-
ponsables la naturaleza y el porte de los dife-
rentes yacimientos que han sido afectados por
las obras y aquellos en los que las medidas co-
rrectoras contemplan algún tipo de actuación
bien sea especial o puntual.
De modo extraordinario este grupo participa
en aquellas actuaciones que suponen un retraso
en el normal desarrollo de las labores propias de
seguimiento bajo la dirección del responsable de
la actuación en ese tramo.
17 El texto de este apartado es un extracto del Proyecto
Global de Actuaciones Especiales, presentado en la DXPC
con fecha 17 de septiembre de 1997 por el coordinador
del grupo, César Parcero Oubiña. La metodología reco-
gida en el proyecto original se ha integrado en los apar-
tados correspondientes del capítulo siguiente. Con ante-
rioridad a la presentación de este proyecto marco, se
siguió el procedimiento habitual para la realización de
intervenciones arqueológicas puntuales, es decir, pre-
sentación de proyecto de actuación y solicitud de auto-
rización para cada una de las actuaciones.
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Entendemos como actuación especial un ti-
po concreto de intervención sobre el registro ar-
queológico que, frente al carácter difuso y exten-
sivo de otras tareas como las prospecciones o
seguimientos, se desarrollan sobre elementos con-
cretos y puntuales. En este sentido son, pues, un
tipo específico de Actuaciones Puntuales. Sin
embargo lo que las distingue de tipos específicos
de Actuación Puntual como las excavaciones es
su carácter de actuaciones a pequeña escala, de pe-
queño o mediano alcance, que pueden ser desa-
rrolladas sin alterar la composición del equipo de tra-
bajo habitual en el proyecto de seguimiento y sin
recurrir a personas ajenas a él. Conviene señalar
aquí que las actuaciones a que se refiere este
proyecto están cubiertas por la partida presu-
puestaria asignada en el Proyecto Marco a Ac-
tuaciones Puntuales.
Tal y como se contiene en el proyecto marco,
el plan de control y corrección de impacto con-
templa, más allá del simple seguimiento de obra
y como tarea adicional dentro del proceso de
evaluación y corrección de ese impacto, la reali-
zación de Actuaciones Especiales en determina-
dos casos y contextos concretos. Lo que ahora
pretendemos definir es el cómo y el cuándo de
esas Actuaciones Especiales.
Figura 22. El equipo de Actuaciones Especiales interviene en la
mayoría de los yacimientos detectados.
Una Actuación Especial se concibe, pues,
como un tipo de intervención localizado sobre
elementos arqueológicos concretos que muestren
una problemática o grado de interés suficiente
como para justificar la inversión de un esfuerzo
especial sobre ellos. Estas actuaciones, pues, re-
presentan un escalón superior en el proceso de
trabajo al del mero seguimiento de obra. Su fi-
nalidad es triple:
• En primer lugar a través de ellas se logra
ampliar el grado de documentación de las
evidencias localizadas durante el segui-
miento de obra. Esta ampliación es tanto
de carácter cuantitativo (identificación de
nuevos elementos del registro arqueoló-
gico) como cualitativo (ampliación del
grado de registro de esa información).
• En segundo lugar las Actuaciones Espe-
ciales suponen en sí mismas una forma de
corrección de impacto arqueológico a través
precisamente de las actividades determi-
nadas en el punto anterior. En muchas
casos el desarrollo de una Actuación Es-
pecial permite documentar adecuada-
mente un punto de forma tal que posibi-
lita la liberación de los terrenos.
• En tercer lugar las Actuaciones Especiales
se conciben como un elemento de evalua-
ción de impacto, como la forma de valorar
adecuadamente la entidad de un deter-
minado punto, de comprobar la verdade-
ra extensión del impacto de las obras so-
bre él y de proponer y justificar exhausti-
vamente el tipo de medidas correctoras
ulteriores más adecuadas en cada caso.
En este último aspecto las Actuaciones
Especiales representan el escalón previo a
la medida correctora más extrema como
es la excavación (aunque, en la medida de
lo posible, como se expone en el punto
anterior, se trata más bien de evitarla
siempre que se pueda).
Así pues las Actuaciones Especiales se generan
siempre a partir de las evidencias y problemática
documentadas y generadas a través del trabajo
de seguimiento arqueológico de las obras. Esto
significa que en la absoluta mayoría de los casos
las actuaciones se desarrollan sobre yacimientos
ya impactados, en los que ya se ha abierto pista
y zanja de obra que son, por otra parte, los ele-
mentos que permiten descubrir la existencia de
los elementos arqueológicos en cuestión.
El proceso de intervención arqueológica en-
globado en el concepto de Actuación Especial
abarca una amplia serie de fases / tipos de tra-
bajo complementarios. Estas fases constituyen
una cadena que, en orden ascendente, supone
una progresiva intensificación de esfuerzos des-
de el trabajo meramente superficial hasta el
punto más extremo constituido por los sondeos.
Concebimos esta cadena como un proceso acu-
mulativo, como una sucesión lógica en el que
cada una de las fases debe ir precedida siempre
por la anterior. La decisión de pasar a la fase si-
guiente dependerá de las circunstancias de cada
caso, de la necesidad de concretar más la evalua-
ción del lugar.
En concreto se contempla la realización de
los siguientes trabajos dentro de una Actuación
Especial:
1. Limpieza y documentación de los perfi-
les ya existentes. Dado que se trabaja so-
bre lugares en los que ya se ha producido
la apertura de pista y zanja, la primera
actuación posible y lógica es recoger y
documentar la información ya disponible.
Generalmente los perfiles de la zanja van
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a ser los que aporten mayor cantidad de
información. Hay que tener en cuenta
también la posibilidad, en zonas en pen-
diente, de apertura con el sistema conoci-
do como pista americana (apertura de la
pista de obra en dos niveles), que supone
disponer de uno o dos perfiles más, en la
pista de obra. Si bien es preciso destacar
que este sistema de construcción supone,
generalmente, una afección de importan-
cia sobre los restos arqueológicos, siendo
un sistema a evitar en aquellos lugares
donde se conozca la existencia de eviden-
cias arqueológicas.
2. Prospección intensiva del área y del en-
torno inmediato. Este trabajo, que de
nuevo no implica remociones de tierra
adicionales, abarca una doble dimensión.
Por una parte la prospección intensiva del
área afectada por la remoción de tierras
de la obra de cara a localizar y docu-
mentar dispersiones del material ar-
queológico que puedan ayudar a contex-
tualizar el yacimiento y a delimitar su
extensión. Por otra parte se debe com-
pletar esta información con la prospec-
ción intensiva del entorno inmediato fue-
ra del área afectada por las obras; esta
prospección procurará descubrir tanto las
formas superficiales del terreno que pue-
dan constituir estructuras asociadas al ya-
cimiento arqueológico como nuevas dis-
tribuciones de material arqueológico en
aquellos puntos en que el suelo haya sido
removido (cultivos u otras alteraciones ya
existentes). Un complemento siempre
aconsejable y que aporta buena informa-
ción añadida es la tradicional prospección
toponímica y encuesta etnográfica.
3. Establecimiento de un sistema de refe-
rencia para el yacimiento. Este tercer pa-
so es previo a las fases sucesivas y supone
la realización de aquellas. Una vez deci-
dida la conveniencia o necesidad de am-
pliar los trabajos en el lugar, es necesario
ante todo establecer el sistema de referen-
cia general con respecto al cual se va a
documentar la información. Al disponer
de una tecnología adecuada para ello,
hemos podido simplificar en extremo el
planteamiento de este sistema de referen-
cia. Mediante el empleo de GPS con co-
rrección diferencial y precisión centimé-
trica (Amado 1997) podemos establecer
un punto central de referencia para los
trabajos, para el cual podremos conocer
sus coordenadas UTM exactas. A partir
de este punto, y con la ayuda de una esta-
ción total, se registrará la totalidad de la
información generada en los pasos si-
guientes de la intervención con su posi-
ción absoluta en coordenadas UTM. Este
registro se apoyará en la división del área
de trabajo en Unidades de Registro, para
las que podrá llegar a establecerse, caso
de considerarlo necesario, la posición ab-
soluta de uno de sus vértices.
En el caso de áreas de trabajo muy am-
plias se prevé la posibilidad de organizar
el trabajo en Sectores. Este hecho, sin em-
bargo, no altera en absoluto el registro de
la información, salvo la necesidad de es-
pecificar el sector en el que se está traba-
jando (ver Registro de la información)..
4. Prospección de resistividad eléctrica y
físico-química. Se plantea como un tipo
de actuación no agresivo y que, según la
naturaleza del registro, puede proporcio-
nar una información suficientemente sa-
tisfactoria como para permitir una valo-
ración integral del yacimiento en cuestión
sin necesidad de recurrir a los sondeos o,
en todo caso, como complemento de és-
tos. Esencialmente proponemos la validez
de la prospección de resistividad eléctri-
ca, que permite detectar variaciones en la
profundidad del suelo y, consecuente-
mente, la presencia de estructuras exca-
vadas (fosos, fosas, ...) o realzadas (m u-
ros, etc.). Este tipo de prospección, sin
embargo, no es siempre aplicable, depen-
diendo de la naturaleza del yacimiento,
condiciones del entorno, etc. Además tie-
ne el problema de la relativa lentitud en
la obtención de los resultados, que la des-
carta para casos urgentes.
5. El último paso posible es la apertura de
sondeos valorativos. Este tipo de actua-
ción es, en los casos en que la informa-
ción obtenida por los medios anteriores
resulta insuficiente o poco clara, el paso
final que puede plantearse dentro de una
Actuación Especial. Su utilidad es indu-
dable para valorar no sólo la entidad y
significación de un yacimiento, sino tam-
bién, tema importante, el verdadero al-
cance del impacto de las obras sobre él,
impacto que, en muchos casos, es mayor
de lo que en superficie puede adivinarse.
El tipo de sondeos que planteamos se en-
focará, siempre que sea posible, sobre es-
tructuras ya documentadas en los perfiles
de la zanja; de esta forma los sondeos van
perfectamente dirigidos a la documenta-
ción del elemento que más interese, sin
sufrir la aleatoriedad de un sondeo plan-
teado a ciegas. No se puede establecer
una amplitud estándar para este tipo de
trabajos, ya que dependerá de la casuísti-
ca de cada yacimiento. De todas formas
una intervención típica podría implicar la
apertura de dos o, a lo sumo, tres sondeos
de unas dimensiones máximas cada uno
de ellos de 4x4 metros (más habitual-
mente serán superficies que no superen
los 6 u 8 m2).
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Trabajos de Gabinete
El grupo de gabinete se encarga de sistematizar
la documentación de los trabajos previos, así
como de toda la información resultante de la eje-
cución del proyecto. Este trabajo supone la reali-
zación de labores de informatización, proceso de
datos, gestión y archivo de la mayor parte de la
información procedente del campo, además de
la documentación previa o cualquier otro tipo de
documentación relacionada con el programa.
Dentro del grupo de gabinete sus miembros es-
tán especializados en el testado de la informa-
ción y en su introducción en la base de datos,
ocupando un lugar primordial la gestión de las
fichas de campo, si bien en algunos casos con-
cretos, como los dibujos o los planos en los que
se requiere una descripción de las estructuras
representadas, son los propios equipos de cam-
po los que se encargan de su informatización.
Flujo de trabajo en Gabinete
Revisar Documentación
Revisar y 
Completar
Documentación de campo 
en bruto (fichas)
¿Problemas?
Revisar y 
Completar
Redacción final
Documentación
Elaborada
Base de Datos
Revisar y 
Completar
Pasar a limpio
Documentación de 
Campo Gráfica
Documentación
Gráfica elaborada
Informatizar
Integración y Verificación
Elaborar Informes
Archivar
Archivo
Informes
Elaborar Memoria
Elaborar Fichas 
Patrimonio
Documentación materiales 
(fichas CM) y Materiales
Revisar documentación 
y Materiales
Revisar y 
Completar
Redacción final
¿Problemas?
Tratamiento
materiales
Valorar ¿Problemas? Redacción final
Revisión
integral
[sí]
[no]
[no]
[no]
[sí]
[valorativos]
[menores]
DecisisiónInformaciónTarea [opción]
Figura 23. Modelo ideal del flujo de trabajo en gabinete.
El mayor volumen de datos procederá del
registro de campo tanto de los elementos afecta-
dos por las obras, como de las distintas inciden-
cias y problemas técnicos que se puedan pre-
sentar en el transcurso de las mismas.
En el siguiente gráfico se esquematiza el flujo
de trabajo que se produce durante el segui-
miento, una vez que la documentación recogida
en el campo llega al laboratorio. Se recogen en
este esquema las tareas desempeñadas por los
distintos equipos que conforman el Grupo de
Gabinete, y la información resultante de su reali-
zación.
Equipos
El Grupo de Gabinete está formado por un total
de tres equipos que se encargan de las distintas
áreas de trabajo implicadas en el proyecto. Se-
guidamente se detalla la composición de cada
equipo y las tareas específicas de cada uno de
ellos.
Cultura Material
Este equipo está compuesto por cuatro especia-
listas en materiales arqueológicos de los distintos
períodos desde la prehistoria a la historia me-
dieval, además de una especialista en restaura-
ción. El volumen de información y materiales
que maneja este equipo es muy elevado por lo
que una de las especialistas del grupo desempe-
ña las funciones de coordinación del equipo,
además de la coordinación con el equipo de ga-
binete asignado al proyecto, de forma que el
flujo de información es continuo y está sometido
a constante revisión y testado.
Las tareas que desempeña el equipo de Cul-
tura Material son:
1. Tratamiento de materiales:
• lavado
• siglado
• clasificación
• Selección de piezas para dibujo
• Fotografiado
2. Inventario de materiales
3. Consolidación y restauración
4. Informatización de las fichas de registro
5. Sistematización y testado de la informa-
ción
• Elaboración y actualización de tablas
de control de la información de mate-
riales
• Actualización y corrección de la base
de datos
• Elaboración y actualización de la do-
cumentación de yacimientos y puntos
6. Elaboración de información
• Descripción de piezas y conjuntos
• Diagnóstico y valoración de conjuntos
• Análisis y elaboración de informes de
conjuntos
• Estudios específicos de conjuntos:
Elaboración de cadenas tecnológicas-
operativas.
7. Gestión de la base de datos de materiales
8. Gestión y depósito
• Archivo provisional
• Entrega de materiales en los museos
correspondientes para el depósito de-
finitivo
Equipo de gabinete asignado al proyecto
Dado el ingente volumen de datos que un pro-
yecto de este estilo genera, es fundamental la
asignación de un equipo específico que se encar-
gue exclusivamente del tratamiento y gestión de
la documentación, desde la introducción de la
información en la base de datos al archivo de la
documentación resultante.
Este equipo, compuesto por dos técnicos y
un coordinador, se encarga de cubrir las tareas
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propias de gabinete que más abajo se exponen.
El volumen de datos previsto hace necesario que
dos personas se dediquen a tiempo completo a
estas labores, bajo la supervisión del coordina-
dor.
Estas labores se pueden desglosar en los si-
guientes tipos de tareas.
1. Informatización de la documentación:
• Fichas de vaciado del Inventario Ar-
queológico de Galicia
• Vaciado de documentación previa:
Estudios de Impacto y otros informes
• Fichas de campo
• Vinculación de la documentación a
cada proyecto específico
2. Testado y verificación de la información:
• Elaboración y actualización de tablas
de control de la información proce-
dente de los equipos de campo
• Actualización y corrección de la base
de datos
• Elaboración y actualización de bús-
quedas de resultados (documentación
de yacimientos y puntos)
Figura 24. Debido al gran volumen de inform a-
ción generado es necesario un equipo de gab i-
nete que gestione la documentación.
3. Mantenimiento de la cartografía
• Testado de la información cartográfica
• Mantenimiento de las copias de segu-
ridad y originales
• Archivo de las colecciones
4. Composición de informes (preparación,
diseño y montaje de la parte documental)
• Fichas de búsquedas sobre los ele-
mentos a informar
• Preparación de la cartografía
• Montaje de láminas gráficas (fotogra-
fías y dibujos)
5. Coordinación con el Grupo de Cultura
Material para la sistematización de los
Conjuntos de Materiales recuperados.
6. Organización y mantenimiento del archi-
vo general del proyecto
Dibujo y delineación
El equipo de dibujo está formado por un deli-
neante que se encarga de:
• Digitalización de los croquis de campo
• Digitalización de la cartografía
• Dibujo de los materiales arqueológicos
seleccionados previamente por el equipo
de Cultura Material
• Preparación de láminas o aquellas com-
posiciones gráficas necesarias para la
ilustración de informes, publicaciones,
etc. relacionadas con el proyecto.
Coordinación de los trabajos
Dada la magnitud de la obra es de especial
transcendencia mantener un sistema de transmi-
sión de la información y de coordinación entre
los distintos equipos implicados en las distintas
fases del trabajo tanto de campo como de gabi-
nete. La figura del coordinador se muestra muy
eficaz a la hora de gestionar las labores de las
distintas áreas de trabajo ya que aglutina en una
sola persona una serie de funciones que, de no
estar centralizadas, podrían suponer graves
contratiempos para el normal desarrollo de los
trabajos.
En este proyecto se han nombrado tres coor-
dinadores de área, que regulan, supervisan y
distribuyen las diferentes labores y tareas a rea-
lizar en cada grupo de trabajo, y centralizan el
flujo de trabajo y la toma de decisiones de con-
junto. Asimismo, Los coordinadores de área,
junto con el director del proyecto, aseguran el
normal funcionamiento de los trabajos mediante
la convocatoria de reuniones de coordinación en
las que se resuelven los distintos problemas e
incidencias surgidas con el avance de las obras.
En estas reuniones se informa de la progresión
de los trabajos dentro de cada área, de modo que
todos los coordinadores conocen la situación
actual de las distintas áreas de trabajo. Las fun-
ciones principales de cada uno de los coordina-
dores se distribuyen de la forma que sigue:
1. Funciones del coordinador de segui-
miento:
• Revisión de las incidencias previa-
mente a la redacción de los informes,
siendo conveniente que, en la mayoría
de los casos, visite los sitios con el
equipo de campo para poder orientar
y definir las distintas valoraciones y
para evaluar las medidas correctoras a
aplicar, y en todo caso, para contrastar
los datos que se traen del campo con
el resto de la información que se posee
• Solicitud a la DXPC para la ejecución
de las medidas propuestas en el in-
forme de Evaluación de Impacto o pa-
ra la ejecución de aquellas medidas
que se proponen en los informes
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puntuales de establecimiento de nue-
vas cautelas
• Supervisión y redacción final de los
informes
• Coordinación de los equipos de cam-
po
• Coordinación con la Empresa
• Coordinación con la Administración
de Patrimonio
2. Funciones del coordinador de Actuacio-
nes Especiales:
• Revisión de las áreas de cautela sus-
ceptibles de intervención
• Selección y planificación de los yaci-
mientos que requieran una Actuación
Especial
• Dirección de las actuación especiales
realizadas en el marco del segui-
miento
• Coordinación del equipo de Interven-
ciones
• Supervisión de la documentación re-
cogida en las intervenciones
• Elaboración de los Informes resultan-
tes de la ejecución de Intervenciones
3. Funciones del coordinador de Gabinete
• Control y supervisión de la informa-
ción procedente del campo
• Coordinación de la introducción de
información
• Coordinación con el equipo de Cultu-
ra Material
• Control y revisión del montaje de in-
formes
• Elaboración y actualización de tablas
de control de progreso de obra y flujo
de informes
• Actualización de la documentación
asociada al proyecto
• Archivo y gestión de informes
• Archivo y gestión de la corresponden-
cia oficial con la DXPC y con las em-
presas
REGISTRO Y TRATAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN
Tratamiento y gestión de la
información
Los principios organizativos que se persiguen a
la hora de diseñar el sistema de elaboración,
tratamiento y gestión de la documentación gene-
rada por el proyecto, se ajustan al siguiente es-
quema:
Realidad física: Puntos arqueológicos
Obtención de información bruta
Valoración de la información
Tratamiento de la información
Producción de un registro arqueológico
Creación de un archivo arqueológico
Como anteriormente se ha dicho el Patrimo-
nio Arqueológico es susceptible de ser sustituido
por una representación del mismo a través de la
documentación suficiente del elemento arqueo-
lógico original. Este proceso de registro se con-
creta, en lo que a trabajo de campo se refiere, en
la producción de dos tipos básicos de informa-
ción: la documentación escrita y la documenta-
ción gráfica.
La información recogida en las fichas será,
junto con la documentación gráfica, la única in-
formación que tendremos de los elementos ar-
queológicos recuperados, una vez finalizado el
proyecto y, por lo tanto, la base del archivo final
que representará y sustituirá al Patrimonio Ar-
queológico afectado y, en algunos casos, des-
truido.
Representación textual:
La documentación escrita
Las herramientas fundamentales para la docu-
mentación de los restos arqueológicos son las
fichas de registro de entidades (ver apartado
Descripción de entidades), en las que se detalla
la información de interés referida a todos y cada
uno de los elementos documentados durante la
realización del proyecto. La correcta utilización
de este sistema de registro es fundamental a la
hora de sistematizar, informatizar y evaluar el
registro arqueológico generado, así como para
una adecuada documentación de las incidencias
detectadas.
Tanto la documentación escrita, recogida en
las fichas de campo, como la documentación
gráfica, son, de hecho, un modelo que representa
y sustituye a la realidad original. Dada la trans-
cendencia de este aspecto resulta obligado defi-
nir quién debe asumir la redacción de cada una
de ellas, teniendo en cuenta además que en al-
gunos casos los grupos implicados son varios y
en muchos otros deben ser consensuadas con los
distintos coordinadores, según la problemática
puntual que presenten.
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De este modo, las siguientes fichas deben ser
cubiertas por los equipos de campo:
• Punto
• Registro de piezas en prospección (Con-
juntos Materiales)
• Estructura
• Yacimiento
• Condiciones de entorno y emplazamiento
• Situación Patrimonial
• Impacto
• Registro de muestras
• Diario
• Registro fotográfico
• Vídeo
• Dibujos
Mientras que las fichas de Medidas Correcto-
ras, y las Valoraciones Arqueológicas y Patrimo-
niales, en muchos casos deben ser revisadas y
consensuadas con los coordinadores de segui-
miento y de actuaciones especiales. En este caso,
el sistema de trabajo parte de la elaboración de
una propuesta previa del equipo de seguimiento
sobre el elemento en cuestión, para proceder a
su revisión y discusión con el coordinador que
será el que supervise la redacción final de las
mismas, una vez se revisen los sitios y se valore
toda la información disponible, y una vez que el
Grupo de Cultura Material emita un diagnóstico
sobre el material recuperado.
Además de la información que se recoge en los
trabajos de campo, la consulta y vaciado de la
bibliografía existente acerca de las zonas por
donde discurre la obra siempre es fundamental a
la hora de contextualizar los trazados y valorar
adecuadamente la presencia de yacimientos de
un tipo determinado, al mismo tiempo que per-
mite la formulación de hipótesis en torno a la
aparición de yacimientos nuevos así como la
previsión de posibles impactos.
Este vaciado bibliográfico no se basa única-
mente en la revisión de las publicaciones exis-
tentes sobre las zonas de trabajo, sino que es
preciso estudiar y tener en cuenta toda la docu-
mentación existente sobre el proyecto. En este
sentido, es imprescindible la consulta y vaciado
de los Estudios de Impacto realizados antes de la
ejecución de las obras, cuyo inventario de yaci-
mientos y el listado de cautelas que en él se de-
terminen será vaciado a la cartografía utilizada
en el seguimiento; sobre estas cautelas se ejercerá
una función de control del cumplimiento de las
mismas. Del mismo modo, se debe tener en
cuenta toda la documentación técnica referida a
las características constructivas y a la organiza-
ción y planes de ejecución del proyecto en curso.
Representación gráfica
El material gráfico utilizado en este proyecto se
compone de los siguientes tipos de documenta-
ción: croquis, calcos, dibujos, fotografía, vídeo y
cartografía.
• Croquis, calcos y dibujos:
Se realizan para documentar estructuras, per-
files, relaciones entre distintos elementos, paisa-
jes, etc. La sistematización de esta actividad do-
cumental se completa con la adopción de tama-
ños estándar, escalas determinadas para cada
tipo de representación y uso de un cajetín, elabo-
rado para el programa de seguimiento y control
arqueológico de la Red de Gasificación de Gali-
cia, en el que se consignan los datos referidos a
cada dibujo.
Proyecto/Actuación
Objeto
Autor
FechaEscala
Digitalizado Fecha
Código del dibujo
Descripción
GTArPa/Univ. Santiago Archivo de representaciones gráficas
Figura 25. Cajetín de dibujo.
• Fotografía:
Es importante documentar todos los ele-
mentos y su entorno antes y después del paso de
las obras, así como la evolución de éstas, los pai-
sajes, etc.; intentando referenciar tanto su propio
contexto (vistas generales de yacimientos), como
en relación con su entorno (Panorámicas de y
desde el emplazamiento de un yacimiento), co-
mo a escala de detalle (fotos de detalle de es-
tructuras, perfiles, etc.).
El sistema de fotografía se apoya en dos for-
matos diferentes: fotografía convencional en
diapositiva transferida a soporte CD-Photo, y
fotografía digital. El primero de ellos se caracte-
riza por tener una gran calidad de imagen, a la
vez que permite su manipulación informática,
además de ofrecer una mejor calidad de archivo,
facilitando también su gestión. La fotografía di-
gital permite disponer de imágenes en el mo-
mento, de forma que ante la aparición de cual-
quier imprevisto, se puede visualizar la informa-
ción en el acto, y emitir informes en el mismo
día. Por otro lado este sistema agiliza y abarata
el proceso de gestión de imágenes.
Para una adecuada gestión del material foto-
gráfico, hay una ficha específica (ver ap.
Descripción de entidades: registro fotográfico).
• Vídeo:
Preferentemente se utiliza como comple-
mento a la fotografía, ya que es una herramienta
que permite registrar, además de la imagen, el
movimiento. En principio, todo lo que se puede
fotografiar se puede grabar, si bien este formato
es más adecuado para recoger imágenes pano-
rámicas, vistas generales, e imágenes en movi-
miento, pudiendo registrar la progresión de las
obras, la ejecución de intervenciones, etc.
Al igual que en el caso de las fotografías, hay
una ficha específica para la gestión del material
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videográfico (ver ap. Descripción de entidades:
Vídeo.
• Cartografía:
Las colecciones cartográficas con las que traba-
jamos tanto en el campo como en gabinete son,
fundamentalmente, las proporcionadas por la
promotora de la obra. La mayoría de las ingenie-
rías aportan varias colecciones a escalas 1:1.000 y
1:5.000. La colección en la que se refleja el par-
celario también está generalmente a escala
1:1.000. A una escala 1:5.000 suelen representarse
los perfiles del trazado de los que se dispone de
una copia para cada tramo. Además de la carto-
grafía de detalle, se trabaja con colecciones car-
tográficas más generales, como la 1:25.000 del
Instituto Geográfico Nacional, la 1:50.000 del
Servicio Cartográfico del Ejército, el levanta-
miento de Galicia reducido a escala 1:20.000 rea-
lizado por la COTOP y otros mapas generales de
Galicia a escalas 1:200.000, 1:250.000 y 1:100.000.
La finalidad de todas estas colecciones es regis-
trar la totalidad de las referencias geográficas
necesarias.
Sistema de información
Figura 26. Imagen de pantalla del SIA+.
El Grupo de Investigación en Arqueología del
Paisaje ha diseñado un sistema de información18
denominado SIA (Sistema de Información Ar-
queológica) cuya última versión SIA+ ha sido
diseñada para la gestión y archivo de la infor-
mación arqueológica generada por el propio
grupo. Este sistema de información ha sido dise-
ñado merced a la experiencia adquirida durante
años de trabajo colectivo en diversos proyectos
específicos. La definición de las diferentes fichas
y la elección de los campos que las componen es
fruto de una labor de grupo.
El sistema integra todas las herramientas ne-
cesarias para la sistematización de la informa-
ción de un proyecto de este tipo, mediante una
serie de fichas que reproducen los campos con-
tenidos en las fichas de registro utilizadas en el
18 El manual de uso de este sistema se puede ver en
González Pérez (1997b).
campo además de una serie de fichas referidas a
otros aspectos de interés arqueológico, docu-
mental y de gestión. Cuenta, además, con fun-
ciones específicas para la realización de tareas
concretas como la obtención de la totalidad de la
información referida a un objeto concreto de la
base de datos. Se trata de un modo de consulta
especial que integra la totalidad de tablas conte-
nidas en el sistema y que se denomina Búsqueda
Total. El producto final de esta búsqueda es un
documento de Microsoft Word, diseñado de for-
ma que pueda ser incorporado a un informe en
el momento que proceda sirviendo de anexo do-
cumental del mismo.
Organización del Archivo
El sistema de archivo de la documentación e in-
formación procedente del campo se ha definido
respondiendo a las siguientes características:
• El archivo debe estar clasificado según los
tipos de información generada en las dis-
tintas fases de la obra.
• Asimismo, dentro de esta clasificación,
debe separarse la información procedente
de los distintos proyectos en que se sub-
divide la red del gas.
• Debe permitir un acceso sencillo a la do-
cumentación existente.
• Finalmente, es fundamental que permita
un buen grado de agilidad en la gestión
administrativa de los distintos proyectos.
De este modo, el archivo permite un manejo ágil
de la documentación y la gestión de los distintos
tramos en que se divide la obra. Esta informa-
ción se almacena en archivadores clasificados
por tipos de documentación y dentro de estos
tipos, por tramos de obra, estando toda la colec-
ción de archivadores y carpetas en un lugar cen-
tral del laboratorio, facilitando su consulta a los
distintos equipos. Toda esta documentación es
clasificada según se recoge a continuación:
1. Archivo de la documentación escrita:
• Fichas de campo
• Búsquedas de los yacimientos y pun-
tos arqueológicos
• Diarios
• Documentación bibliográfica
• Documentación técnica
• Documentación administrativa (flujo
de información con la DXPC y con las
empresas)
• Informes:
• Informes Puntuales, avances de in-
formes e informes periódicos
• Proyectos de actuaciones
• Informes Valorativos
2. Archivo gráfico
• Fotografías en papel
• Diapositivas
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• CD Photos
• Fotografía digital
• Vídeos
• Guarros de campo
• Dibujos, croquis y calcos
3. Archivo de cartografía:
• Originales
• Copia de campo
• Copia de gabinete
• Colección para informes
• Originales con los elementos arqueo-
lógicos recuperados
4. Archivo Informático:
• Búsquedas totales
• Tablas de control de información
• Informes
• Otros documentos
Los archivos de texto disponen de copia de se-
guridad informática, mientras que los docu-
mentos gráficos y cartográficos que manejan los
equipos de campo tienen una versión de respal-
do en gabinete.
Criterios y convenciones de registro
El registro de información sigue unas pautas
predeterminadas empleadas por este Grupo de
Investigación en la realización de trabajos de
evaluación y corrección de Impacto Arqueológi-
co. Estas convenciones se detallan en los si-
guientes apartados19.
La representación del registro
arqueológico: tipos de entidades
Este apartado presenta la forma de consignar la
información que constituye el registro arqueoló-
gico dando lugar a diferentes entidades que lo
representan.
Los restos arqueológicos de naturaleza diver-
sa son susceptibles de ser clasificados en dife-
rentes entidades, atendiendo a las características
del objeto y a los atributos a los que se refiere la
propia información. En primer lugar resulta im-
prescindible referir cualquier objeto material a
un lugar físico en el que se encuentra situado,
bien sea porque fue allí donde se originó o por
ser ese el lugar en el que fue depositado. Todo
objeto necesita un lugar y ese lugar se describe
en la ficha que denominamos Punto (PU). El
Punto por tanto no es más que la referencia a un
lugar concreto del espacio, sobre el que podemos
encontrar cualquier tipo de entidad de muy di-
versas características. Así sobre un Punto po-
dremos encontrar cualquier tipo de resto o evi-
19 El desarrollo pormenorizado del sistema de registro
en prospección se puede consultar en Martínez López
(1997).
dencia que nos interese, como un Yacimiento
(YA), una Estructura (ES), un Conjunto de Mate-
riales (CM), una referencia folklórica, etc.
Sobre este primer grupo de entidades básicas
se pueden realizar un primer tipo de valoracio-
nes que constituyen nuevas entidades: Situación
Patrimonial (SP), Valoración Arqueológica (VA) y
Valoración Patrimonial (VP).
El orden más común de cumplimentación de
estas fichas valorativas es la secuencia Situación
Patrimonial, Valoración Arqueológica y Valora-
ción Patrimonial, aunque no es obligatorio que
así sea y ni siquiera es necesaria la redacción de
todas ellas. El diseño modular de la base de da-
tos permite al usuario la elección del orden de
introducción de las valoraciones y la necesidad o
desestimación de cumplimentación de cada una
de ellas.
El sistema se articula, pues, en base a la des-
composición de la documentación necesaria para
localizar, describir, y valorar el Registro Ar-
queológico, en distintos niveles de información
tratados como entidades diferenciadas. Estas en-
tidades de información se clasifican de la si-
guiente forma.
• Entidades Geográficas: Punto y Zona.
• Arqueológicas: Yacimiento, Estructura,
Conjunto de materiales y Muestras.
• Descriptivas: Condiciones de emplaza-
miento, Fotografía y Vídeo.
• Valorativas: Valoración arqueológica,
Valoración patrimonial, Situación patri-
monial, Impacto y Medidas correctoras.
• Organizativas: Diario.
Las relaciones existentes entre las diferentes
entidades están sometidas a correspondencias
jerárquicas o de dependencia relativamente es-
trictas pero que pueden llegar a ser bastante
complejas. Estas relaciones se pueden ver en el
esquema adjunto.
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Valorativas
Geográficas Arqueológicas
Descriptivas
YA
VA
SP
VP
EE
ZO
1... n
1
2... n
IM
0... n
ES
MC
CM
1
0... n
0... n
1
0... n1
1
0... n
1 1
0... 11... n
1... n
0... n
0... n
1
0... n
1
1
1
0... n 1... n
1... n
1
0... n
0... n
1
1
0... n
1
1
1... n
PU
0... n
0... n
Descripción de entidades
Antes de pasar a la descripción de las fichas de
registro conviene aclarar el sistema de codifica-
ción utilizado. Los códigos de registro se generan
de dos formas diferentes: en el caso de entidades
geográficas, arqueológicas y alguna de las enti-
dades descriptivas, el código se compone de dos
letras identificadoras del tipo de entidad de que
se trata (en la descripción de las fichas estas cla-
ves figuran entre paréntesis), seguidas de seis
dígitos que reproducen, por este orden, los dos
últimos números del año en curso, con otros dos
se consigna el mes y con los dos siguientes el
día, a continuación una letra clave del usuario
seguida de dos dígitos más que indican el núme-
ro de orden del registro en cada día. De esta
forma se consigue que los códigos no se repitan
ya que se establece una secuencia propia para
cada usuario y día de trabajo.
La segunda forma de generación de códigos
es automática siguiendo una numeración corre-
lativa originada por el propio sistema. Tiene el
mismo número de dígitos que el modelo anterior
precedidos de dos letras que identifican el tipo
de entidad.
La existencia de estas dos formas de codifica-
ción viene derivada de la necesidad de otorgar
claves de identificación a las entidades durante
la realización del trabajo de campo, en este caso,
el sistema de codificación que se sigue es el pri-
mero, mientras que para las restantes entidades
el sistema de codificación que se sigue es el au-
tomático.
Las diferentes entidades se componen de una
serie de campos que describimos de forma su-
cinta para cada una de ellas.
Punto (PU)
Se trata de un lugar del espacio en el que se do-
cumente la existencia de cualquier tipo de ele-
mento que queramos singularizar, indepen-
dientemente de la naturaleza de éste. Es, por
tanto, una entidad meramente locacional. Así, en
un Punto podremos encontrar un conjunto de
materiales, una estructura, un yacimiento, un
topónimo, un lugar con folklore, etc.
Los campos que contempla la ficha de regis-
tro de puntos permiten la recogida de toda la
información referente a la localización y situa-
ción espacial de los restos:
Código: Se consigna el código del punto en
cuestión, siguiendo el primer sistema de codifi-
cación de elementos arqueológicos detallado
anteriormente.
Vinculado a: En el caso de que el Punto esté
vinculado o se quiera vincular a un yacimiento,
se anotará aquí el código del yacimiento.
• Campos indicadores de situación:
UTM x: Se consigna aquí el valor X del sis-
tema universal de coordenadas UTM.
UTM y: Se consigna el valor Y del sistema
universal de coordenadas UTM.
Longitud: Se consigna la longitud expresada
en coordenadas geográficas universales.
Latitud: Se consigna la latitud expresada en
coordenadas geográficas universales.
Altitud: Se indica la altitud sobre el nivel del
mar del punto a que se refiere la ficha.
Figura 27. Modelo de ficha de campo p a-
ra registro de Puntos.
• Campos indicadores de localización:
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Topónimo: Nombre o nombres comunes del
sitio en que se encuentra el elemento.
Lugar: Núcleo de población al que pertenece
el punto.
Parroquia: Territorio parroquial al que per-
tenezca el punto. Se debe indicar la advocación
de la parroquia, pues muchas veces se presenta
el caso de que en un mismo ayuntamiento se en-
cuentren dos parroquias con el mismo nombre
aunque con distinta advocación.
Concello: Territorio municipal en el que se
localiza la parroquia.
Provincia: Territorio provincial en el que se
localiza el concello.
País: ‘Nacionalidad’ del sitio. Evidentemente
no es necesario cubrir este campo, a no ser que
se trabaje en el extranjero.
• Campos de referencia cartográfica:
Cartografía de detalle: Se consigna la carto-
grafía aportada para el proyecto, anotando la
escala y el número de hoja, tal y como aparece
en la hoja citada.
1:10.000: Número de hoja de la subdivisión
1:10.000 de la cartografía 1:50.000.
1:25.000: Número de hoja de la subdivisión
1:25.000 de la cartografía 1:50.000.
1:50.000: Número de hoja a esta escala.
Accesos: La finalidad de este campo viene
dada por la realización de las fichas de Inventa-
rio de Patrimonio. Oficialmente se cubre redac-
tando el modo de acceso al yacimiento partiendo
de la capital municipal, y citando todos los datos
concretos para llegar al lugar donde se encuen-
tra.
Zonas incluyentes: Se indicará aquí el código
de la zona o zonas en las que se encuentre este
Punto. Este campo se cubre únicamente en caso
de que se trabaje, se haya trabajado o se piense
trabajar con zonas.
Registro de piezas en prospección (CM)
Cuando hablamos de conjuntos de materiales
(CM) nos referimos a cualquier conjunto de pie-
zas realizadas en materiales diversos (cerámico,
lítico, metálico, etc.). En trabajo de campo deben
ir necesariamente vinculadas a un lugar concreto
(Punto), pudiendo estar vinculado o no a un ya-
cimiento o estructura. Fuera de las labores de
campo, esta entidad sirve par a reunir cualquier
tipo de conjunto que queramos definir.
Los campos de esta ficha son los siguientes:
Código: Código del Conjunto Material, si-
guiendo para ello el sistema de codificación per-
sonalizado.
Aparece en: Código del punto en el que se ha
recogido el conjunto material.
Vinculado a: Código del yacimiento o zona al
que está vinculado el punto.
• Campos de descripción del conjunto mate-
rial:
Nº de piezas: En este campo se consignará el
número de piezas localizadas, con el objeto de
posibilitar la verificación de que el material re-
cogido se corresponde con la información regis-
trada en la ficha. En los casos en los que se pue-
da dar una descripción detallada puede ampliar-
se la información, aunque no es necesario dado
que el material será tratado posteriormente en
gabinete.
Relación entre muestra recogida y muestra
real: Se indica la proporción de material recogi-
do con respecto al material visible, señalando si
se cogió todo el material que había, o se descartó
alguna parte.
Material acompañante: Se indicará aquí qué
material aparecía junto a, o mezclado con el
material recogido, pero que no se cogió por dife-
rentes motivos (por falta de infraestructura, por
incoherencia con el material recogido, etc.).
Dispersión del material: Se indica la distri-
bución espacial del material registrado y el gra-
do de concentración del material en la zona de
recogida, señalando si éste se encontraba muy
concentrado, poco concentrado, muy disperso,
etc.
• Campos de contextualización del conjunto
de materiales:
Tipo de trabajo arqueológico realizado en el
momento del hallazgo: Se señala del modo más
detallado posible la labor arqueológica realizada
en el momento del hallazgo.
Condiciones del hallazgo. Descripción de
aquellas peculiaridades significativas sobre la
aparición o localización del conjunto material,
abarcando desde los aspectos más concretos a
los más generales.
Relación con elementos artificiales no ar-
queológicos: Aquí se consignará la posible vin-
culación con algún elemento no arqueológico
que puede tener implicaciones en el registro ar-
queológico.
Relación con elementos artificiales arqueo-
lógicos: Se describirá aquí la posible relación del
CM, del tipo que sea, con otros elementos ar-
queológicos del entorno.
Estructura (ES)
Entendemos por Estructura, cualquier elemento
de la cultura material que se corresponde con un
producto no mueble de la acción humana. Para
el registro de estructuras, contemplamos los si-
guientes tipos de información:
Código: Código de la estructura, siguiendo el
primer sistema de codificación detallado ante-
riormente.
Aparece en: Se vinculará aquí a la entidad
que le corresponda (punto, yacimiento, estructu-
ra o intervención). En caso de localizarse dentro
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de un yacimiento, se vincularán preferentemente
a su/s correspondiente/s punto/s (y éstos al ya-
cimiento), de modo que cada estructura quedará
perfectamente localizada en el espacio, o dentro
del ámbito de un yacimiento.
Dimensiones: Se indican las dimensiones de
la estructura anotando las medidas que se están
tomando mediante pares de ejes siguiendo di-
recciones; y detallando el ancho, alto, profundi-
dad y altura, o aquellas dimensiones que se con-
sideren necesarias en cada caso, tomadas en
metros y centímetros.
Descripción: Se describe la estructura lo más
detalladamente posible, indicando su aspecto de
conjunto y todos aquellos datos puntuales que
sean necesarios para documentar fielmente sus
características.
Tipología: Se señalará de entre todas las op-
ciones de la lista de tipos aquél que se corres-
ponda con la estructura. En caso de no poder
concretar su tipología, por no encontrarse en la
lista, se señalará otros, y se detallará el tipo en la
descripción de la estructura.
Adscripción Cultural: Se marcará de entre
todas las opciones de la lista, aquella adscripción
crono-cultural a la que la estructura pueda per-
tenecer. En caso de no poder precisar su adscrip-
ción concreta (Alta Edad Media, Paleolítico Medio),
se indicará una adscripción general (Edad Media,
Paleolítico) o la opción indeterminada.
Croquis: Se presenta un espacio reservado en
esta ficha para realizar un dibujo esquemático de
la estructura en cuestión.
Yacimiento (YA)
Por Yacimiento entendemos, en un sentido muy
generalizado, cualquier lugar o punto arqueoló-
gico en el que se documentan huellas o restos
significativos de la acción humana. La ficha de
registro de yacimientos se ha diseñado con los
siguientes campos.
Código: Código del yacimiento, siguiendo el
sistema de codificación personalizado, utilizado
para este tipo de entidades.
Contexto: Se anotarán aquí los códigos de los
puntos vinculados al yacimiento.
Dimensiones: Se indican las dimensiones del
yacimiento en su totalidad, indicando las medi-
das que se están tomando, midiendo áreas o zo-
nas en hectáreas o metros cuadrados, midiendo
los ejes que sean necesarios siguiendo direccio-
nes, y detallando el ancho, alto, profundidad o
altura, en metros y centímetros.
Descripción: Se describen las características
del yacimiento en su conjunto, concretando to-
dos aquellos aspectos que lo configuren de for-
ma general y detallando las partes de que conste,
estructuras, materiales localizados, etc., de modo
que leyendo esta descripción se obtengan datos
suficientemente significativos para una posterior
valoración del conjunto.
Tipología: Se señalará de entre todas las op-
ciones de la lista la tipología a la que pertenezca
el yacimiento. En caso de no poder concretarla
por no encontrarse en la lista, se señalará otros, y
se detallará el tipo en la descripción del yaci-
miento.
Adscripción cultural: Se marcará de entre to-
das las opciones de la lista aquella adscripción
crono-cultural a la que el yacimiento pueda
pertenecer. En caso de no poder precisar su ads-
cripción concreta (Alta Edad Media, Paleolítico
Medio), se indicará una adscripción general (Edad
Media, Paleolítico) o la opción indeterminado, aun-
que se debe evitar el uso indiscriminado de esta
opción.
Croquis: Esquema o dibujo del yacimiento:
en planta, en alzado, perfil, relación con el en-
torno, relación con la obra, o esquematizando
aquello que creamos significativo para una me-
jor comprensión del mismo.
Zona (ZO)
Se trata de una entidad geográfica que funciona
como agrupadora de puntos de interés arqueo-
lógico o etnográfico, y que se utiliza para estu-
dios de conjunto. La vinculación a zonas puede
responder a diversas consideraciones ya que
permite agrupar conjuntos de elementos etno-
gráficos, restos de épocas históricas o concentra-
ciones de conjuntos materiales que no son consi-
derados yacimientos arqueológicos propiamente
dichos. Asimismo, permite la vinculación de
restos pertenecientes a la misma adscripción
crono-cultural o elementos que ‘funcionan’ en
grupo (necrópolis tumulares, estaciones rupes-
tres, etc.).
Figura 28. Modelo de ficha de registro de zonas.
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Los campos de la ficha son los siguientes:
Código: Se indicará el código de la zona, si-
guiendo el primer sistema de codificación.
Tipo: Se marcará el tipo de zona que quera-
mos describir, pudiendo elegir entre los si-
guientes tipos: Geográfica, Etnográfica y De con-
centración de materiales.
Denominación: Nombre por el que se conoce
la zona.
Descripción: Se detallarán las características
singulares de la zona en cuestión, especificando
las condiciones especiales que hacen que los
elementos localizados en ella sean relacionables
entre sí y/o vinculables al espacio que delimita-
mos.
Puntos y/o yacimientos incluidos: Se detalla-
rá la relación de puntos vinculados a la zona. En
aquellos casos en los que se incluyan una gran
cantidad de elementos, o que existan yacimien-
tos que engloben muchos puntos, se podrán in-
dicar en la ficha los códigos de los yacimientos
correspondientes.
Localización: Se señalará el nombre del lugar
o lugares comprendidos dentro de la zona, cu-
briendo asimismo la/s parroquia/s y concello/s
que les correspondan.
Situación: Se delimitarán aquí las coordena-
das X e Y extremas que la delimitan.
Condiciones del entorno y emplazamiento (EE)
En esta ficha se consignan los datos referentes al
entorno y emplazamiento de los restos arqueo-
lógicos, atendiendo a cuestiones de relieve, visi-
bilidad, tránsito, etc., de este modo se reúnen en
una ficha los datos que pueden haber determi-
nado la elección de su emplazamiento.
Figura 29. Modelo de ficha de registro de Cond i-
ciones de Emplazamiento.
Código: Se anotará aquí el código de las con-
diciones del emplazamiento, generado automáti-
camente al informatizar la ficha.
Se refiere a: Código del elemento al que se re-
fieren las condiciones.
Fecha: Fecha en que se redacta la ficha.
Tipo de relieve: Se describirán las caracterís-
ticas del relieve, intentando aplicar siempre una
estrategia de tipo zoom, describiéndolo de lo más
general a lo más concreto, comenzando por el
relieve general de la zona, para seguir con la
unidad de relieve o fisiografía, su situación con-
creta y finalmente el porcentaje de pendiente.
Vinculación a elementos naturales: Se indi-
can aquí los elementos significativos para la
contextualización espacial del elemento arqueo-
lógico, describiendo detalladamente los más
destacables: afloramientos, hidrografía y fisio-
grafía.
Vías naturales de tránsito Se detallará el tipo
de tránsito, el uso de dicha vía y la distancia
aproximada al elemento o elementos en cues-
tión.
Ámbito de visibilidad: Descripción del tipo
de visibilidad (puntual, lineal, en abanico, cir-
cular, general) que se establece desde el ele-
mento, su amplitud (indicando los puntos cardi-
nales en los casos en que sea necesario) y qué
rasgos visibles se individualizan en ese ámbito,
indicando en concreto si se observan zonas de
labradío y aldeas tradicionales y, además, si los
elementos naturales y el tránsito mencionado en
los dos campos anteriores quedan dentro del
ámbito de visibilidad.
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Vegetación puntual: Vegetación concreta que
existe sobre el resto arqueológico.
Dedicación del entorno: Se describirá el tipo
de uso del suelo y la vegetación existente en el
momento en que se cubre la ficha. La descrip-
ción debe ir de lo más general a lo más concreto.
En caso de que existan distintos tipos de uso del
suelo y/o vegetación del entorno, se indicarán
todos o los más abundantes de manera jerárqui-
ca en función del predominio.
Condiciones edafológicas: Se indicarán todas
aquellas características relevantes que sean nece-
sarias para describir las condiciones edafológicas
de la zona donde se han documentado los restos,
teniendo en cuenta la siguiente serie de datos:
profundidad aproximada del suelo, si es una
zona con sedimentación o no, si hay arrastres, si
se aprecia erosión y en qué grado, abundancia
de pedregosidad y las condiciones de encharca-
miento.
Entorno arqueológico: Se indicará la relación
de todos aquellos puntos, yacimientos, etc., que
permitan tener una visión del entorno arqueoló-
gico significativo, hecha desde la subjetividad
del arqueólogo que hace el estudio, especifican-
do sus códigos y de qué tipo son. Este entorno
significativo debe ser, como mínimo, el que nos
viene dado por tres campos anteriores de ésta
ficha: Vinculación a elementos naturales + Dedi-
cación del entorno + Ámbito de visibilidad.
Croquis: En este croquis se trata de repre-
sentar gráficamente la distribución de todos los
elementos (o al menos los más significativos)
consignados en la ficha. Por ejemplo: un perfil
y/o plano que dé idea del emplazamiento, de su
vinculación a elementos naturales, puntos y ya-
cimientos, del ámbito de visibilidad, etc.
Situación Patrimonial (SP)
La ficha de Situación Patrimonial se utiliza para
reflejar el estado de conservación del yacimiento,
y para indicar cuáles han sido los agentes de al-
teración del mismo y en qué medida lo han he-
cho.
Figura 30. Modelo de ficha de registro de Situ a-
ción Patrimonial.
Código: Se anotará aquí el código de la situa-
ción patrimonial generado automáticamente al
informatizar la ficha.
Se refiere a: Código del elemento al que se
vincula la situación patrimonial.
Fecha: Fecha en la que se documenta la situa-
ción descrita.
Estado de conservación: Descripción del es-
tado de conservación global del elemento al que
se refiere, detallando todas las peculiaridades al
respecto, y aquellos elementos o factores que ha-
yan podido influir en su deterioro y de qué for-
ma lo han hecho.
Propietario: En caso de que sea posible espe-
cificar el nombre o datos del propietario de la
finca o lugar donde se localiza el elemento refe-
rido, se indicará aquí, al igual que su dirección u
otros datos sobre el particular.
Grado de alteración: A elegir entre cinco en-
tradas de lista el valor correspondiente. Éstos
aparecen ordenados de menor a mayor grado de
alteración.
Causas de la alteración: Se elige de entre
siete entradas de lista aquella actividad que ori-
gina la alteración. En caso de ser otros, se detalla-
rá en la descripción del estado de conservación.
Agentes de la alteración: Se elige, de entre
doce entradas de lista, la entidad o persona que
realiza la destrucción.
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Régimen de propiedad: Tipo de propiedad
sobre el elemento afectado, a elegir entre tres
entradas de lista.
Protección legal: Se anota la figura de pro-
tección siguiendo la actual legislación de Patri-
monio. Se hace una doble distinción entre el gra-
do de protección (si es un Bien inventariado, ca-
talogado, de Interés Cultural o si no tiene pro-
tección alguna) y el modo de protección: ningu-
no, protegido por decreto, por planeamiento ur-
banístico o por otro tipo de protección.
Protección física: Se consigna el valor co-
rrespondiente de la lista de tipos de protección
física que van desde el cercado a la consolida-
ción o restauración, a elegir entre siete entradas.
Valoración Arqueológica (VA)
Mediante la ficha de Valoración Arqueológica se
redacta una evaluación y síntesis preliminar de
los restos arqueológicos visibles, de su significa-
ción y relevancia como objeto que representa el
pasado arqueológico.
Código: Se anotará aquí el código de la valo-
ración generado automáticamente.
Se refiere a: Código del elemento al que se
vincula la valoración arqueológica.
Fecha: Fecha en que se redacta la valoración.
Síntesis y evaluación de las evidencias: Re-
sumen y valoración de carácter arqueológico de
todos los datos que se han documentado en el
yacimiento, punto, zona, etc., y su entorno, in-
tentando describir y valorar el conjunto de las
evidencias registradas y las relaciones entre ellas.
Hipótesis y observaciones complementarias:
Se detallarán aquí todas aquellas consideraciones
de carácter hipotético derivadas de la valoración
arqueológica de los restos en cuestión, así como
las previsiones de localización de yacimientos
nuevos, propuestas de trabajo a tener en cuenta
para el futuro, y todas aquellas observaciones
que se puedan considerar necesarias para la va-
loración de conjunto.
Valoración Patrimonial (VP)
Consiste en la exposición de una serie de consi-
deraciones establecidas con el objeto de proteger
y poner en valor el patrimonio, cuyo destinatario
es la administración encargada de la protección
y gestión de éste.
Código: Se anotará aquí el código de la Valo-
ración Patrimonial generado automáticamente al
informatizar la ficha.
Se refiere a: Código del elemento al que se
vincula la ficha de VP.
Fecha: Fecha en que se redacta la VP.
Valoración del Bien: Se valorará aquí el ele-
mento o elementos en cuestión, intentando ana-
lizar las características de conjunto o de detalle
que, tras una adecuada valoración arqueológica,
hacen de éste un bien de determinada relevancia,
significación, excepcionalidad, etc., tanto en un
contexto arqueológico y cultural inmediato co-
mo en relación con el resto del patrimonio cultu-
ral conocido.
Cautelas recomendadas: Se recomendarán
aquí una serie de medidas de protección que la
administración del Patrimonio Cultural (aunque
también los arqueólogos y/o el público en gene-
ral), debería adoptar para una protección y/o
conservación ideal del elemento a tenor del ries-
go en el que se encuentra en el momento de rea-
lizar la valoración.
Diario (DR)
La ficha de diario sigue un modelo personaliza-
do para cada proyecto. En la ficha se redactará
una síntesis del trabajo realizado durante el día,
anotando de forma completa y detallada todas
las labores llevadas a cabo: elementos localiza-
dos, visitas, muestreos, replanteos, revisión de
pista, prospección intensiva de tal zona, reunio-
nes, trabajo realizado en gabinete, etc.
Figura 31. Modelo de ficha de diario.
Código: Se anotará aquí el código de diario,
generado automáticamente al informatizar la
ficha.
Fecha: En que se realiza el trabajo detallado
en la ficha.
• Tabla de control de los siguientes elementos:
Replanteo: Donde se indican los vértices y
puntos kilométricos (PK) de obra entre los que
se ha trabajado en ese día en labores de inspec-
ción de replanteo, indicando el número de plano
donde se localizan y la escala de éste.
Desbroce: Donde se indican los vértices y PK
de obra entre los que se ha trabajado en ese día
en labores de inspección de pista desbrozada,
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indicando el número de plano donde se locali-
zan y la escala de éste.
Pista: Donde se indican los vértices y PK de
obra entre los que se ha trabajado en ese día en
labores de inspección de apertura de pista, indi-
cando el número de plano donde se localizan y
la escala de éste.
Zanja: Donde se indican los vértices y PK de
obra entre los que se ha trabajado en ese día en
labores de inspección de zanja, indicando el nú-
mero de plano donde se localizan y la escala de
éste.
Restitución: Donde se indican los vértices y
PK de obra entre los que se ha trabajado en ese
día en labores de inspección de obra en fase de
restitución, indicando el número de plano donde
se localizan y la escala de éste.
• Tabla de control de la siguiente serie de ele-
mentos:
Elementos tradicionales: Se indicarán aquí
los datos sobre el registro de elementos tradicio-
nales (etnográficos, caminos, etc.) localizados, o
en los que se ha trabajado ese día, detallando los
vértices y PK de obra en donde se encuentran, el
código dado al elemento, el código del conjunto
o de los conjuntos materiales recuperados en di-
cho elemento, número de plano donde se locali-
za y la escala de éste.
Elementos arqueológicos ya catalogados: Se
indicarán aquí los datos sobre el registro de ele-
mentos arqueológicos anteriormente catalogados
en los que se ha trabajado ese día, detallando los
vértices y PK de obra en donde se encuentran, el
código del elemento, el código del/os conjun-
to/s material/es recuperado/s en dicho ele-
mento, número de plano donde se localiza y la
escala de éste.
Elementos arqueológicos nuevos: Se indica-
rán aquí los datos sobre el registro de elementos
arqueológicos no conocidos con anterioridad,
localizados ese día, detallando los vértices y PK
de obra en donde se localizaron, el código que se
ha dado a/los elemento/s, el código del/os
conjunto/s material/es recuperado/s en dicho/s
elemento/s, y el número de plano donde se lo-
caliza y la escala de éste.
Síntesis del trabajo realizado en el día: Se
redactarán aquí, de modo sintético pero detalla-
do, todas las labores realizadas en el día, inci-
dencias, trabajos asociados, trabajo de gabinete,
reuniones, etc.
Registro fotográfico (FO)
Para el registro y la gestión de la documentación
fotográfica se ha diseñado un modelo de ficha
que permite recoger un conjunto de datos indi-
vidualizado para cada foto, cuyo archivo se ca-
racteriza por ser independiente del tipo de so-
porte.
Nº Carrete / Tanda: Se indicará el número de
carrete (en caso de diapositiva o papel) o de tan-
da (fotografía digital).
Marca: Este campo, referido a la marca del
carrete utilizado, se cubre sólo para los carretes
convencionales (papel y diapositiva); nunca para
las fotografías digitales.
Modelo: Este campo, referido al modelo de la
marca con la que se trabaja, se cubre sólo para
los carretes convencionales (papel y diapositiva);
nunca para las fotografías digitales.
Sensibilidad nominal: Sensibilidad (ASA) de
la película con la que se trabaja. Este campo se
cubre sólo para los carretes convencionales (pa-
pel y diapositiva), nunca para la fotografía digi-
tal.
Sensibilidad efectiva: Se indicará aquí la sen-
sibilidad a la que se ha programado, manual-
mente, la sensibilidad del carrete, en caso de que
haya sido necesario forzarlo, o en el caso de ha-
ber olvidado de marcar la sensibilidad adecuada
para el carrete. Este campo se cubre sólo para los
carretes convencionales (papel y diapositiva),
nunca para la fotografía digital.
1er Nº Negativo: Para cubrir sólo en caso de
trabajar con fotografías en papel. Se anotará aquí
el número de la primera foto del negativo del
carrete, pues muchas veces se trabaja con tiras de
negativo cortadas, razón por la que la numera-
ción del negativo no empieza siempre por el
número uno.
Código FO: Se indicará el código de la foto
correspondiente, siguiendo el sistema específico
de codificación de fotografías20.
Motivo: Descripción sucinta del elemento o
conjunto de elementos fotografiados, indicando
el lugar desde donde se toma la foto.
Autor: Iniciales de la persona que realizó la
fotografía.
Fecha: Fecha en que se toma la foto.
Hora: Hora en que se realizó la foto.
Código objetos: Se referirán aquí el/los códi-
go/s del/los objeto/s recogidos en la fotografía.
Nº CD y Nº FO CD: Este campo se cubre en
caso de que se hagan copias de originales (prefe-
rentemente diapositivas) en este formato. Se
anotará el número del CD y el número de la foto
correspondiente dentro del CD (ambos vienen
dados del laboratorio de revelado.
Vídeo (VI)
La ficha de registro videográfico es muy similar
a la de fotografías. Contiene los siguientes cam-
pos de información.
20 Ver Martínez López (1997: 5).
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Nº de cinta: Al igual que los carretes y tandas
de fotografía, a cada cinta se le asigna un núme-
ro dado previamente en gabinete, que se anotará
aquí.
Código: Código de la toma de vídeo, si-
guiendo la codificación personalizada. Deberá ha-
cerse también mediante toma de voz en el mo-
mento en que se empieza a grabar la toma.
Motivo: Descripción sucinta del elemento o
conjunto de elementos grabados, indicando
además el lugar desde donde se graba.
Fecha: Fecha en que se realiza la toma.
Hora: Hora en que se realiza la toma.
Autor: Iniciales de la persona que la realizó.
Representa: Código del/os elemento/s reco-
gido/s en la toma.
Desde: Se indica aquí el comienzo del minu-
taje de la toma.
Hasta: Se indica aquí el final del minutaje de
esta toma.
La representación del Impacto
Arqueológico
Una vez localizados, descritos y valorados los
elementos del Registro Arqueológico, tanto ar-
queológica como patrimonialmente, y cubiertas
las correspondientes fichas, se procederá a do-
cumentar el grado de afección que la obra pro-
yectada genera o generará sobre dicho elemento.
Para ello se describe tanto la magnitud del im-
pacto (tipo), como sus efectos y agentes, y la lo-
calización del mismo respecto a los indicadores
de referencia de la obra.
Tras describir y diagnosticar el impacto se
procede al diseño de las medidas correctoras
puntuales y concretas que se precisan para co-
rregirlo. Dichas medidas deberán prever e in-
tentar minimizar los efectos que la obra generará
sobre el elemento.
Para documentar ambas entidades dispone-
mos de dos fichas, ficha de Impacto y ficha de
Medidas Correctoras, que se describen a conti-
nuación.
Impacto (IM)
Entendemos por impacto toda alteración o agre-
sión concreta sobre el Registro Arqueológico ge-
nerado por la ejecución de un determinado pro-
yecto de construcción. Los campos de esta ficha
son los siguientes:
Código: Se anotará aquí el código del IM, de
generación automática.
Afecta a: Código del elemento que se ve
afectado por este impacto (Yacimiento, Punto,
Estructura o Zona).
Fecha: Fecha en que se documenta el impac-
to.
Referencia del impacto: Se indicará aquí una
medición que dé la referencia del impacto, ex-
presado bien en vértices (V) y/o puntos kilomé-
tricos (PK), o bien cualquier otro elemento de la
obra en cuestión que sirva de referencia para su
localización.
Distancia: Distancia en metros a la que se
encuentra el elemento afectado del agente o ele-
mento que lo produce.
Situación respecto a la referencia del Impac-
to: Se elegirá de entre todas las entradas de lista
la situación del elemento impactado respecto al
elemento que se ha indicado en el campo Refe-
rencia del impacto. En el caso de una obra lineal,
se anotará si el elemento se encuentra en el mis-
mo trazado, o si está a la derecha o izquierda de
éste.
Diagnosis del impacto: En caso de un pro-
yecto de seguimiento, en fase de ejecución, se
redactará aquí de modo detallado el impacto que
se ha registrado (impacto efectivo), indicando to-
dos los aspectos que sean necesarios para cono-
cer su situación antes y después de que éste se
haya producido, en la medida de lo posible. En
caso de estar realizando un proyecto de evalua-
ción se diagnosticará el impacto hipotético o im-
pacto potencial que se prevé a la luz de los datos
registrados en esta fase de evaluación.
Tipo de impacto: Se establece aquí la mag-
nitud del impacto, considerada en una lista de
cinco entradas. Si bien, en principio, los tipos de
impacto están clasificados en virtud de la distan-
cia entre el elemento y la obra, el impacto de-
penderá no sólo de aquélla, sino de otra serie de
factores como pueden ser las propias caracterís-
ticas del elemento impactado, su relevancia, ti-
pología, previsibilidad, etc.
Impacto potencial: Se marcará en caso de re-
Figura 32. Bandas de trabajo definidas para una obra de trazado lineal (González et al, 1995).
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ferirse a un impacto previsible o hipotético, do-
cumentado en fase de evaluación (antes del ini-
cio de las obras), bien entendido que lo que se
evalúa es la realidad del impacto y no la del ob-
jeto arqueológico, ésta última consideración se
hará en el campo de diagnosis.
Impacto efectivo: Se marcará en caso de que
el impacto registrado ya se haya producido (fase
de seguimiento, durante la ejecución de las obras
de construcción).
Medidas Correctoras (MC)
Son aquellas actuaciones concretas, de diversa
índole, necesarias para mitigar el impacto gene-
rado sobre el Registro Arqueológico. Estas ac-
tuaciones pueden ser propuestas de corrección, si
se refiere e un impacto detectado en fase de
evaluación, o bien referirse a actuaciones ejecuta-
das en el marco de un seguimiento.
Código: Se anotará aquí el código las MC,
generado automáticamente al informatizar la
ficha.
Se refiere a: Código del elemento impactado,
para el que se proponen las medidas correctoras.
Impacto: Código del impacto al que se refie-
ren las medidas correctoras propuestas. Se trata
de un código de generación automática.
Fecha: Fecha en que se redactan las medidas
correctoras.
Actuación mínima: Tipo de actuación míni-
ma recomendada para mitigar el impacto. Gene-
ralmente se contemplan aquí las acciones inme-
diatas y urgentes sin las cuales no se podría mi-
nimizar en modo alguno el impacto registrado.
Actuación recomendada: Actuación/es y
cautelas mediante la/s cual/es se puede obtener
un mayor grado de corrección del impacto. Se-
gún la fase de obra en que se esté trabajando,
estas medidas pueden abarcar desde la modifi-
cación del trazado hasta la excavación del yaci-
miento.
Justificación: Exposición detallada de los
motivos por los que se recomiendan las actua-
ciones propuestas anteriormente y no otras.
Valoración económica: Balance aproximado
o coste estimativo de la/s actuación/es a realizar
y equipo necesario para su ejecución.
Ejecución de medidas correctoras: Se indica-
rán aquí los datos sobre la ejecución de las me-
didas propuestas, detallando si éstas se han lle-
vado a cabo o no, si se ha realizado todo lo pro-
puesto o no, fecha en que se han llevado a cabo y
equipo que las ha realizado. Si como resultado
de la aplicación de éstas se ha generado una ac-
tuación especial o puntual, se anotará, además,
el código de proyecto de la intervención resul-
tante.
Registro de la información en
actuaciones especiales
El registro de información en actuaciones pun-
tuales presenta una serie de peculiaridades res-
pecto al modelo general utilizado en segui-
miento, y que han sido recogidos en el Proyecto
Global de Actuaciones Especiales. Básicamente hay
tres grupos esenciales de elementos que se pue-
den registrar en Actuaciones Especiales: Unida-
des Estratigráficas, Piezas y Muestras.
Información estratigráfica
Planteamos el empleo de la Unidad Estratigráfi-
ca como entidad básica de registro de informa-
ción en actuaciones que impliquen remoción de
tierras (sondeos)21. Podemos definirla como la
realidad mínima, con significación en sí misma y ca-
racterizada por rasgos físicos peculiares (color, textu-
ra, agregación, posición, buzamiento, contenido, con-
torno, etc.) en que puede dividirse una secuencia es-
tratigráfica. Este concepto abarca tanto unidades
tridimensionales, con volumen (p.e. un relleno
de arenas en la base de una fosa, o un muro de
piedras), como unidades bidimensionales, defi-
nidas sólo en planta pero sin un volumen, sin
contenido (por ejemplo una fosa en sí, entendida
como el corte del terreno que luego se rellena de
una serie de depósitos). Éste último grupo recibe
el nombre de elementos interfaciales o interfa-
cies22, y son las superficies que marcan el límite
de un depósito o la línea de contacto entre dos
depósitos, ya sea su superficie originaria (p.e. un
suelo de ocupación) o la alteración de ésta (p.e.
la zanja de cimentación de un muro, o un aguje-
ro de poste).
A la hora de proceder a su registro contem-
plamos, pues, dos tipos esenciales de UEs: los
depósitos y los cortes. Los depósitos se identifi-
can con el primer grupo arriba definido y los
cortes con el segundo (interfacies). A ellos he-
mos añadido un tercer tipo, en realidad una
forma específica de los depósitos como son las
estructuras:
• Depósito: unidad de estratificación re-
sultante del aporte de materiales (tierra,
piedras, cerámica...) sobre una superficie
preexistente. Pueden vaciarse, medirse su
volumen, su composición, su color, su
amplitud, su profundidad, etc.
• Interfacies: “unidad de estratificación re-
sultante de la destrucción de la estratifi-
21 El sistema de registro de información estratigráfica
que proponemos está basado esencialmente en la pro-
puesta de E. C. Harris, aunque lo hemos personalizado e
introducido novedades significativas.
22 Técnicamente interfacies y elemento interfacial no son
lo mismo. Aquí, para simplificar, unificamos los conce p-
tos. De hecho esta unificación se contempla también en
las fichas de registro.
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cación preexistente y no de la deposición
de material” : un agujero de poste, una fo-
sa... No pueden excavarse (porque no hay
nada que excavar), sino simplemente de-
limitarse y documentar su amplitud,
forma, etc.
• Estructura: depósito construido y con
significación vertical, que implica un acto
de formación más complejo que la simple
deposición (un muro, un pavimento, una
cista, etc.).
A partir de estas tres categorías de elementos
se organiza el registro de la totalidad de la in-
formación, ya que tanto piezas como muestras se
van a documentar en relación a las UEs en que
aparezcan. El registro de las UEs se articula a
partir de la ficha de registro de unidades estrati-
gráficas. Esta ficha se divide en varios apartados,
independientemente de que se trate de depósi-
tos, cortes o estructuras:
1. Encabezado, donde se especifica si esta-
mos ante un depósito, corte o estructura y
se apuntan el código de la intervención,
el sector (caso de emplearse) y el número
de la UE. Debe ser éste siempre un núme-
ro de 3 dígitos; se aconseja empezar a
numerar por el 001 y seguir una numera-
ción común y única para todos los secto-
res de trabajo (esto simplifica la identifi-
cación de cada UE), aunque puede optar-
se por la numeración independiente. La
denominación completa de una UE viene
dada por la siguiente combinación de ca-
racteres:
UE CAM01 013, donde
UE= Unidad Estratigráfica
CAM01= abreviatura de la denominación
de la actuación, excluyendo IT
013= nº de UE, correlativo
En el caso de que dividamos nuestra ac-
tuación en sectores y que decidamos op-
tar por una numeración de UEs indepen-
diente para cada sector de trabajo, esta
codificación se completaría así:
UECAM01 01 013, con esos 2 nuevos dí-
gitos para indicar el Sector.
2. Descripción. Aquí es donde se dan las
mayores diferencias entre los tres tipos de
UEs, ya que la descripción de un depósito
debe contemplar aspectos bien distintos a
la de una estructura. Las fichas de campo
contienen, en el reverso, una serie de
puntos a modo de guión para la completa
descripción de cada una.
3. Registro gráfico: fotos, vídeo, plantas de
contexto simple y plantas compuestas en
que se contenga la UE en cuestión. La
planta de contexto simple es un concepto
esencial para el registro de la informa-
ción: es la representación dibujada en
planta de una única UE, de forma exclu-
siva; cada UE debe aparecer representa-
da, como mínimo, en su propia planta
simple. Además pueden hacerse cuantas
plantas compuestas (combinaciones de
varias UEs) se considere significativo
(p.e., un muro de una casa con su pav i-
mento, su hogar, su suelo de ocupación,
etc.).
4. Relaciones estratigráficas. Se incluyen
una serie de cuadros para ir avanzando
en el momento las relaciones entre la UE
en cuestión y sus circundantes. Además
aparecen 5 conceptos:
UEs equiparables: aquellas UEs que, apa-
reciendo en otros sectores de trabajo del
mismo yacimiento, parezcan ser la misma
UE que la actual (p.e., un muro que apa-
rece en dos sectores de excavación conti-
guos).
UEs relacionables: las que parecen tener
una vinculación lógica (que no necesa-
riamente física) con la actual (p.e., un de-
rrumbe con el muro del que procede).
Interfacies asociadas: semejante a lo an-
terior, pero se refiere expresamente a las
interfacies vinculadas.
Grupo estratigráfico y nivel, conceptos
que se explican en el siguiente apartado.
5. Cotas. Deben tomarse, como referencia,
las cotas mayor y menor de la parte supe-
rior e inferior de la UE (p.e., tenemos un
relleno en una fosa que aparece buzado
en un sentido; las cotas que aquí irán se-
rán la mayor y menor de la parte superior
del relleno, antes de excavarlo, y la mayor
y menor de la parte inferior, una vez ex-
cavado). Además, en la planta de con-
texto simple se referenciarán cuantas co-
tas se considere oportuno.
6. Interpretación. Lectura inicial de la UE,
tanto en el sentido funcional como cro-
nológico. Siempre debe argumentarse.
7. Revisión. Muy útil ya que en gabinete y
una vez finalizado el trabajo de excava-
ción el punto de vista puede variar nota-
blemente.
A pesar de que la UE es el elemento básico y
esencial del registro de la información, a veces
puede llegar a resultar confuso el basar este re-
gistro únicamente en UEs individualizadas. De
hecho siempre que excavamos adoptamos una
perspectiva de comprensión de la excavación
más global que la que representa el concepto de
UE. A pesar de que el sistema de excavación y
registro de la información basado en Unidades
simples se diseñó con la idea de convertir a la
excavación arqueológica en un proceso sistemá-
tico, metódico y automático, y a pesar de que es
posible (y rápido) excavar de esta forma, la
comprensión general de lo que estamos exca-
vando pasa por adoptar una visión de conjunto
desde el momento mismo de la excavación. Lo
básico es registrar, si no se registra bien la in-
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formación todo lo demás está ya condicionado;
pero no basta con registrar, sino que excavar
significa también comprender e interpretar.
De esta forma no podemos conformarnos
con ir registrando únicamente las UEs por libre,
sino que debemos tratar de ir formándonos una
idea de las relaciones que existen entre ellas. Esta
idea se desarrolla a partir del pleno desarrollo de
conceptos como el de UEs relacionables y UEs
equiparables, que antes comentábamos. Sin em-
bargo este tipo de referencia puede ser insufi-
ciente si no se formaliza adecuadamente. Es para
ello para lo que se ha introducido el concepto de
Grupo Estratigráfico: entidad de registro que, sin
negar la entidad individual de cada UE, agrupa a
varias de ellas significativamente relacionadas y da
cuenta del tipo de relación que las une. Algunos de
los ejemplos más claros vienen dados por casos
como un agujero de poste y su relleno, una fosa
y los depósitos que la colmatan..., pero también
por un muro de contención y la tierra que es
contenida, una violación y los depósitos que la
rellenan o un hogar de piedra y los niveles de
quemado asociados a él.
El concepto de Grupo Estratigráfico repre-
senta, pues, una entidad basada en objetos físi-
cos definidos por características objetivas (las
UEs) a la que se asocia un contenido (agrupa-
ción) basado en percepciones lógicas, determina-
das por la experiencia y la apreciación. No hay,
pues, reglas estrictas que establezcan qué forma
un GE y qué no lo forma. El registro de estos
Grupos Estratigráficos de hará en la forma que
implica la ficha adjunta en el apéndice docu-
mental y que contempla la siguiente informa-
ción:
1. Encabezado, en todo igual al de la ficha
de UE. Esto implica un sistema de codifi-
cación de los GEs también semejante: por
ejemplo, GE CAM 01 001.
2. UEs contenidas en el GE. Basta con espe-
cificar la numeración de la UE (002, 010,
etc.), no es necesario el código completo.
3. Interpretación breve, de carácter tipológi-
co/funcional y cronológico: fosa de ente-
rramiento, agujero de poste, vivienda cir-
cular con pavimento y hogar, etc.
El último escalón en el análisis estratigráfico
de una intervención, justo por debajo del propio
concepto de Yacimiento (entendido como con-
junto de relaciones estratigráficas) viene dado
por un concepto de amplia aplicación en la tra-
dición arqueológica: nivel. Dentro de nuestro
sistema de registro de información, nivel viene a
significar el conjunto de elementos estratigráficos
que puedan ser agrupados atendiendo a un mismo
proceso y/o momento de formación (niveles de ocu-
pación, niveles de derrumbe, etc.). Los criterios
para determinar qué constituye un nivel son
esencialmente de tipo crono-cultural; es decir, un
nivel es cada uno de los períodos de construc-
ción, uso o abandono que se identifican en un
yacimiento y que se materializan en la presencia
de Unidades Estratigráficas que manifiestan ras-
gos formales (posición, relaciones, composición)
o adjetivos (materiales asociados, dataciones)
que proclaman su procedencia de ese origen
común.
• La aplicabilidad de este concepto es va-
riable según sea la calidad y precisión
proporcionadas por la información recu-
perada en cada yacimiento. Así, no es
igual de fácil determinar niveles en un
yacimiento paleolítico  que en un castro.
Pero, más allá de esta evidencia, derivada
de la propia esencia del registro arqueo-
lógico, también las condiciones del tra-
bajo o registro de la información condi-
cionan notablemente la forma y precisión
con la que se pueden identificar niveles
en un yacimiento.
Dado este carácter de producto puramente
interpretativo que tienen los niveles, no creemos
necesario establecer ningún sistema de registro
para ellos.
Registro de materiales
Los materiales constituyen el segundo grupo de
elementos del registro arqueológico involucra-
dos en una Actuación Especial.
Los criterios referidos tanto a la recogida de
material en el campo como al posterior trata-
miento del mismo en el gabinete responden fun-
damentalmente a cuatro necesidades:
• Contar con la mayor cantidad de datos
posibles sobre el material.
• Posibilitar el registro homogéneo y siste-
mático de la información.
• Facilitar la posterior manipulación de los
datos almacenados.
• Ofrecer un análisis más completo de los
materiales.
El registro de material recogido en prospec-
ción se realiza según las convenciones descritas
en el apartado anterior, mientras que para el re-
gistro de material recogido en sondeos se utiliza
una planilla de campo en la que a diferencia de
las piezas de prospección no se recoge la infor-
mación de forma conjunta para el total del mate-
rial sino de forma individualizada para cada una
de las piezas, donde se registra la siguiente in-
formación:
1. Encabezamiento, con referencias al códi-
go de Intervención, Sector (si procede),
Fecha y Registrador.
2. Sigla de la pieza, compuesta por una le-
tra identificativa de su tipo (a para cerá-
mica, b para lítico, ...) y una serie de nú-
meros de 4 cifras correlativos e indepen-
dientes para cada tipo (0001, ...)
3. Localización, con la UE en que aparece y
la posición x - y - z.
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4. Datos sobre la posición, con orientación y
buzamiento.
5. Excavador y notas adicionales.
Registro de muestras
El último bloque lo constituyen las muestras. Un
problema fundamental viene dado por la gran
variedad posible de muestras, tanto por su natu-
raleza, condiciones de toma, tipo de trabajo en
que se enmarcan, su carácter de muestras pun-
tuales o grupos, el material del que se compo-
nen, etc. Este problema adquiere una compleji-
dad aún mayor si tenemos en cuenta la variedad
de contextos de trabajo que pueden implicarse
en una Actuación Especial.
En este contexto hemos trabajado sobre la ba-
se de que el sistema de registro sea lo suficien-
temente versátil como para abarcar unitaria-
mente a muestras puntuales, columnas, tomas
con sonda, etc, condiciones todas que pueden
darse en una Actuación Especial. Debe tenerse
en cuenta que las muestras, por encima de su
variabilidad, conforman un conjunto claramen-
te definido dentro del registro arqueológico ,
con una naturaleza semejante y una papel tam-
bién semejante.
Así las cosas, los campos que creemos debe
contemplar el registro de muestras son las con-
tenidas en la ficha correspondiente:
Registro de muestras (MU)
Se pretende que el sistema de registro de mues-
tras sea lo suficientemente versátil como para
abarcar unitariamente a muestras puntuales,
columnas, tomas con sonda, etc., bien sea en ex-
cavación, seguimiento, prospección u otros con-
textos.
Figura 33. Modelo de ficha de registro de Mue s-
tras.
• Información general
Código: de la muestra puntual o grupo de
muestras.
Tomadas en: Código de la entidad arqueoló-
gica en donde se han recogido, bien sea en un
Punto, en un Yacimiento, en una Estructura, o en
una Unidad Estratigráfica (en caso de excava-
ción).
• Campos de Descripción de la Muestra o Gru-
po de Muestras
Número de muestras y denominación: se es-
pecificará el número de muestras que componen
un Grupo de Muestras (bien procedan de toma
en columna, con sonda, etc.) y la denominación
de cada una, indicando si se numeran, p.e., del 1
al 20 o de la ‘a’ a la ‘z’,..., especificando desde
cuál hasta cuál. Teniendo en cuenta que la reco-
gida, en caso de una columna, se debe hacer
siempre de abajo arriba, será conveniente que se
numeren en el mismo sentido de la recogida.
Medidas del muestreo. Esto significa, para
muestras puntuales, una estimación de sus di-
mensiones y/o peso (puede hacerse en laborato-
rio). En el caso de grupos de muestras se hará
constar el tamaño de la columna o longitud /
superficie de terreno muestreada en total, e in-
tervalo entre cada muestra. Además se estimará
el volumen y/o peso aproximado de cada
muestra (generalmente serán todas semejantes).
Destino de las muestras: Intención originaria
de la toma: C-14, fosfatos, SM, flotación, muestra
testigo, etc.
Referencias gráficas (plano, dibujo, foto, ví-
deo): Se indicará, cuando menos, el código/s del
Plano y/o Dibujo en el que se ha representado la
entidad en que se ha tomado la muestra (el PU,
YA, UE, ...) y la propia muestra referenciada.
Tipo de material: Se indicará aquí si se trata
de muestras de tierra o carbones, semillas, hue-
sos, conchas, etc.
Contexto inmediato de la muestra: En este
campo se detallarán las estructuras y materiales
arqueológicos asociados, especificando además
la posición de la muestra en la secuencia estrati-
gráfica donde se recogió.
Justificación: Comentarios adicionales, espe-
cialmente destinados a justificar y razonar el
sentido de la toma.
Revisión en su caso, bien sea en campo o en
gabinete.
Croquis: Se aconseja adjuntar un esquema de
la toma; si bien éste es potestativo, es recomenda-
ble siempre que aclare más que el dibujo.
• Muestras en EXCAVACIÓN, sólo a relle-
nar en caso de sondeos
Porcentaje de la UE que representa la mues-
tra.
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Volumen (cc.) y peso: preferentemente calcu-
lados en laboratorio.
Localización: Se indicarán aquí las ‘x’, ‘y’, ‘z’
(superiores e inferiores).
Como puede verse el sistema tiene las ventajas e
inconvenientes inherentes a algo que se pretende
globalizador. En teoría sirve para registrar cual-
quier muestra o grupo de muestras posibles,
cualquiera que sea su contexto, material, destino,
etc. Como contrapartida el sistema dificulta co-
sas tales como búsquedas por tipos de muestra,
clasificaciones, etc., ya que casi toda la informa-
ción se recoge en campos de texto. Pese a todo
creemos que las ventajas son mayores que los
inconvenientes, debido básicamente a que las
alternativas pasan por el diseño de sistemas de
registro específicos para cada tipo de muestras
posible, lo que complicaría en exceso el sistema
de registro y nos haría perder la perspectiva de
estar tratando con un conjunto dispar pero ho-
mogéneo del registro arqueológico.
Tratamiento del material
arqueológico en gabinete
El primer paso necesario para el estudio del
material es la sistematización y el tratamiento
del mismo, siempre a través de una serie de fa-
ses de trabajo concretas. A tal efecto podemos
señalar dos claramente diferenciadas, una preli-
minar realizada de modo homogéneo para el
total de las piezas y una segunda etapa en la que
tras un proceso de tratamiento del mismo, éste
ya puede clasificarse como cacharro a partir del
cual se realizará la descripción.
   SelecciónTrabajo de 
gabinete
Recogida
del material
Registro del 
material
FRAGMENTO
CACHARRO
Lavado y siglado
Inventariado
Reconstrucción
Descripción
Clasificación
Interpretación
POTES
Tendencias
Variantes
Cadena operativa
Serie decorativa
Secuenciación cronológica
Análisis contextual
DibujoFotografía
Tratamiento
complementario
Analítica
Trabajo de 
campo
Figura 34. Esquema del proceso de recogida, documentación y tratamiento
del material arqueológico.
Tratamiento del fragmento. El proceso que se
sigue para todos los materiales recuperados en
los trabajos de campo es el siguiente:
1. Lavado del material, a la vez que se lleva
a cabo una primera fase de pegado de
aquellos fragmentos que se ven clara-
mente que pertenecían al mismo cacha-
rro.
2. Siglado de cada uno de los fragmentos
según un sistema de codificaciones que
explicaremos más adelante.
3. Informatización de los datos del material
en relación al fragmento según los crite-
rios que explicaremos en el apartado si-
guiente.
4. Pegado y reconstrucción de cacharros.
Tratamiento del cacharro: Una vez finalizado el
proceso de selección se inicia la segunda fase del
tratamiento relativa al cacharro, con una serie de
aspectos sobre los cuales no vamos a detenernos
pero que pueden incluir: dibujo del material,
realización de análisis físico químicos sobre una
muestra representativa del conjunto del yaci-
miento, análisis y clasificación del material, etc.
Por último se realiza la interpretación de los da-
tos y la elaboración de la parte gráfica corres-
pondiente a las cadenas técnico-operativas.
Sistema de siglado
Según el contexto de aparición de una pieza sea
prospección o sondeos, la codificación variará
ligeramente.
El rasgo común tanto para las piezas locali-
zadas en excavación como en prospección, con-
siste en la indicación en ambos casos de su ca-
rácter de pieza mediante dos dígitos (PZ). A
partir de ello, ambos grupos se diferenciarán de
la siguiente forma:
1. Las piezas registradas en prospección in-
dican su vinculación a una entidad de lo-
calización denominada punto (PU) en el
que fueron halladas, mediante la repeti-
ción del código de éste sustituyendo las
siglas PU por PZ y añadiendo a todo ello
una letra que indica el tipo de material
del que se trata (p. ej.: a: cerámica, b: líti-
co, etc) y el número de serie del frag-
mento indicado a través de cuatro dígitos
(p.ej.: PZ 930714Z02 a 0001).
2. En el caso de las piezas registradas en
sondeos, tras indicar su condición de pie-
za (PZ) se ubican las tres letras identifica-
tivas de la intervención (p.e. CAM), el
sector de trabajo caso de haberse emplea-
do (p.e. 01), la letra identificadora del tipo
de material (p.e. a) y el número de serie
de cada fragmento (p.e. 001):
PZ CAM 01 a 0001.
Tratamiento gráfico del material
cerámico
Existen varios niveles de tratamiento basados en
las diferentes características presentadas por el
material y que responden a objetivos muy defi-
nidos. A continuación enunciaremos estos nive-
les de tratamiento, desde aquellos que implican
La Arqueología en la Gasificación de Galicia 1: Programa de Control y Corrección de Impacto 55
una representación más aséptica del material
hasta los que incorporan un componente de
subjetividad más elevado.
1. Dibujo de formas. Aplicados a los cacha-
rros en los que se puede reconstruir su
forma completa por presentar el desarro-
llo de todo el perfil.
2. Dibujo de fragmentos. Se dibujan como
fragmentos, en una visión frontal y sin
vinculación a ningún tipo de perfil, aque-
llos cacharros que presentan decoración
pero que por su fragmentación no se
pueden ubicar en ninguna forma concre-
ta. Los cacharros lisos no se dibujan como
fragmentos excepto en los casos en que
presentan alguna característica específica
que se quiera destacar.
3. Dibujo de secciones. La mayoría de los
cacharros se reducen al dibujo de las sec-
ciones ya que no ofrecen posibilidad de
reconstrucción del perfil completo o par-
cial ni ningún tipo de decoración o as-
pecto destacable.
4. Reconstrucción parcial del cacharro. Se
lleva a cabo en los cacharros en los que se
dispone de una buena parte del desarro-
llo del mismo, desde el borde hasta el ter-
cio superior, pero no de la panza ni el
fondo.
5. Reconstrucción hipotética del conjunto
del cacharro. Se lleva a cabo con aquellos
cacharros que presentan fragmentos de
distintas partes y sobre todo en los que se
dispone de fondo relacionado con el bor-
de. En estos casos, la parte reconstruida,
se indica mediante línea discontinua.
Modos de introducción y salida de
la información
Introducción mínima de información
La introducción de todas las fichas descritas en
los apartados precedentes, se hace muy laborio-
sa. En ocasiones la información de la que se
parte (sobre todo en los vaciados y recopilación
de documentación previa) apenas es la de un
mapa en el que se encuentran señalados yaci-
mientos de diferentes épocas y tipologías. Para
estos casos, el SIA+ ofrece la posibilidad de in-
troducir los datos mínimos para ubicar y descri-
bir este tipo de casos que proceden de referen-
cias, vaciados bibliográficos, etc.
Esta función permite introducir la totalidad
de los campos contenidos en las fichas de Punto,
Yacimiento, Estructura, Entorno y emplazamiento,
Situación Patrimonial, Valoración Arqueológica e
Impacto, y la ficha de Medidas Correctoras, salvo el
campo correspondiente a la ejecución de las medi-
das. Este método permite la introducción de los
datos aportados por un mismo autor y para la
misma fecha.
Modos de salida de la información
Ficha del Inventario Arqueológico de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo
Una de las formas de presentación estándar de la
información contenida en el sistema es la que
denominamos Ficha de Patrimonio. Se trata de un
informe, o modo de presentación de datos, que
agrupa todos los campos referidos a un yaci-
miento que son necesarios para la confección de
su ficha de inventario siguiendo el modelo de la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. De este
modo la realización de la correspondiente ficha
se efectúa de forma automática.
La ‘Búsqueda Total’
Debido a las especiales características que pre-
sentan las labores de seguimiento y control de
una obra, en las que continuamente se está gene-
rando nueva documentación, se producen im-
previstos, y donde el traspaso de información
debe ser lo más fluido posible, se hace necesario
buscar un modo práctico y eficaz de salida de
datos para adjuntar a los distintos informes que
estos trabajos requieren.
Para ello, el SIA+ cuenta con una herra-
mienta (llamada Búsqueda Total), que da salida,
de forma rápida y explícita, al total de la docu-
mentación disponible en la base de datos y den-
tro de un marco temporal concreto o a modo de
historial, sobre un determinado elemento.
Esta consulta permite, a partir de la introduc-
ción inicial de un objeto, la presentación del
conjunto de fichas, referidas a dicho objeto,
siendo posible ampliar o restringir el nivel de
información dentro de todas las entidades inte-
gradas en la base de datos.
Este modo de salida de datos se concreta en
un documento en el que, de forma esquemática
y a la vez completa, se aporta la documentación
necesaria sobre los distintos elementos, de modo
que se puedan localizar y valorar en todos sus
aspectos. El resultado es un documento de Mi-
crosoft Word, con un diseño tipo que contempla
la totalidad de los campos de las fichas previa-
mente seleccionadas.
Elaboración de Informes
El proyecto de Corrección de Impacto de la Red
de Gasificación de Galicia, como se viene repi-
tiendo a lo largo de este texto, genera un gran
volumen de datos que han de ser transferidos
entre las distintas instancias implicadas (Ar-
queólogos, Empresas y Administración de Pa-
trimonio)23. Este flujo de información es cons-
23 Las tablas 4, 5 y 6 del Anexo 1 detallan los informes
generados por este proyecto en cada una de las fases de
trabajo.
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tante, y en la mayoría de los casos, está sujeto a
la urgencia en su transmisión de una instancia a
otra. Por tanto, la gestión de los informes ocupa
un lugar primordial entre las labores que se rea-
lizan en gabinete, produciéndose una media de
dos informes por semana.
Entre todos deben sintetizar la información
recogida en distintos ámbitos:
• teórico: bases teóricas sobre las que se
asienta el trabajo, en nuestro caso, desde
el punto de vista de la Arqueología del
Paisaje;
• metodológico: definiendo la organiza-
ción, planes de trabajo, etc.;
• documental: localización y descripción de
las diferentes entidades, información grá-
fica, etc.;
• analítico: valoraciones e interpretaciones
de los distintos elementos, hipótesis y
previsiones sobre los mismos;
• práctico: medidas correctoras activas.
Todos estos niveles de análisis se concretan
en un documento diseñado para mostrar de
forma clara y a la vez exhaustiva, el proceso de
evaluación y los resultados del mismo. El siste-
ma empleado para la elaboración de estos in-
formes es la utilización de tablas y plantillas
predeterminadas con los formatos definidos pa-
ra los distintos modelos de informes que se
emiten a lo largo del trabajo. Además de los
textos y descripciones estos documentos se
acompañan de sus correspondientes anexos grá-
ficos y documentales en los que se integran figu-
ras, planos, croquis, fotografías, etc.
Flujo de informes
Las distintas fases por los que atraviesa un Pro-
yecto Global de Corrección de Impacto en Obras
Públicas generan tipos específicos de informes,
que se ajustan a las necesidades de cada uno de
los proyectos, si bien todos ellos responden a los
tipos oficiales que se detallan en el apartado si-
guiente.
Para una mejor comprensión del flujo gene-
ral de informes, se adjunta a continuación un
modelo ideal de la cadena de los principales in-
formes que se producen en el marco de un pro-
yecto global de evaluación y corrección de im-
pacto.
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Proyecto
Solicitud
Informe Valorativo
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Informe Valorativo Informe Valorativo
Memoria Científica
Figura 35. Flujo de los principales tipos de info r-
mes generados en un programa de Evaluación y
Corrección de Impacto Arqueológico.
Los tipos y flujo de informes en las sucesivas
fases se pueden definir de la siguiente forma:
Evaluación de Impacto
Durante la ejecución de los trabajos de evalua-
ción se podrán emitir avances de informe, en
aquellos casos en que se crea conveniente, para
resolver problemas puntuales y específicos sur-
gidos en cada proyecto. Si bien el informe prin-
cipal que genera este tipo de actuación se con-
creta en la elaboración de un Estudio de Impac-
to. Este informe es la síntesis final en la que se
recoge el conjunto de los trabajos realizados para
la evaluación del impacto que una obra concreta
ejerce sobre el patrimonio, así como los resulta-
dos obtenidos en estos trabajos.
Los objetivos de dicho informe son describir,
valorar, e intentar corregir todas las incidencias
detectadas en una fase anterior a las remociones
de tierra, por lo que su base de partida se sostie-
ne sobre las labores de vaciado bibliográfico de
la zona, la consulta del inventario arqueológico
de la misma, y el análisis del proyecto de obra,
con la subsiguiente contrastación de todos estos
datos en el campo.
Los resultados obtenidos tras los trabajos de
campo se traducen en un catálogo de Puntos y
Yacimientos arqueológicos localizados, en el que
se incluye toda la documentación disponible so-
bre cada uno de ellos, recogida en fichas de dife-
rentes entidades vinculadas al elemento. Este
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catálogo se completará en los casos en los que
sea necesario con un anexo gráfico (fotografías)
y otro cartográfico.
Seguimiento y Control
Tal y como se expuso con anterioridad, un buen
plan de corrección de impacto funcionará como
un verdadero anteproyecto de los trabajos de
Seguimiento durante la ejecución de las obras.
Siguiendo la programación expuesta en el pre-
sente texto, y teniendo en cuenta la problemática
específica de este tipo de trabajo arqueológico,
haremos ahora una revisión de los dos informes
fundamentales que se generan a lo largo de las
diferentes fases que atraviesa.
Durante la fase de ejecución de obra, se emi-
ten una serie de informes puntuales, en los que
se informa sobre las diferentes incidencias que se
detecten durante el discurso de los trabajos (apa-
rición de nuevos restos, propuestas de estable-
cimiento o levantamiento de cautela, propuestas
de actuación, finalización de actuaciones, etc.).
Este tipo de informe suele ser sucinto, com-
puesto por el texto explicativo y la documenta-
ción del elemento, acompañado de fotografías y
cartografía. Generalmente sólo se informa sobre
elementos arqueológicos considerados Yaci-
mientos o zonas de cautela.
Una vez que han concluido los trabajos de
campo, se elabora un Informe Valorativo, en el
que se expone de forma sintética la documenta-
ción recogida en el campo y los resultados del
trabajo, apuntando la metodología y organiza-
ción de los trabajos llevados a cabo y un anexo
gráfico.
La Memoria de los trabajos de seguimiento
debe ser un compendio del conjunto de los tra-
bajos llevados a cabo durante esta fase y los re-
sultados obtenidos. Por lo tanto, el catálogo de
elementos arqueológicos incluidos debe ser
completo, incluyendo toda la documentación
referente a cada elemento localizado o en el que
se haya trabajado de una u otra forma.
Intervenciones arqueológicas
El proceso de información que se genera en las
intervenciones varía si se trata de una Excava-
ción o si es una actuación especial. En el primer
caso, el flujo de informes se ajusta a la cadena
establecida oficialmente para cualquier interven-
ción arqueológica: Proyecto, solicitud, Informe
Valorativo y memoria de los trabajos.
Por el contrario, en el caso de intervenciones
especiales sigue una secuencia distinta, ya que,
una vez presentado el proyecto marco anterior-
mente mencionado, se emitió una resolución de
la Dirección Xeral en la que se autorizó de forma
global al coordinador de este equipo para la rea-
lización de las distintas intervenciones. De esta
forma, el flujo de información es el siguiente:
1. Breve informe puntual para dar cuenta
de la aparición de elementos de interés en
un punto de la traza.
2. Notificación del inicio de Actuación Es-
pecial en ese punto, con especificación del
equipo concreto de trabajo.
3. Notificación del final de Actuación Es-
pecial en el punto, con la relación defini-
tiva de fechas y equipo de trabajo con-
creto.
4. Informe valorativo sobre la intervención,
con la propuesta justificada de una nueva
actuación en el lugar o, en su caso, de li-
beración de cautelas.
Descripción de tipos
Los informes que se emiten en un proyecto como
el que nos ocupa se ajustan a una tipología gene-
ral, que se ha ido definiendo de acuerdo con la
normativa vigente en Patrimonio, además de
aquellos específicos que hemos diseñado para
los proyectos de Evaluación y Corrección de im-
pacto.
Creemos necesario detallar aquí los modelos
generales que utilizamos, así como su nomen-
clatura y codificación. Esta codificación es asig-
nada por la encargada de gestión de los proyec-
tos del grupo, quien clasifica los tipos de pro-
yectos, siguiendo para ello el siguiente sistema:
AA+T+NN; donde A son las dos últimas cifras
del año en el que se inicia el proyecto, T es una
letra que se corresponde con el tipo de proyecto
(en el caso del proyecto que nos ocupa se asignó
la letra G), y N es el número correlativo que co-
rresponde dentro del total de los proyectos ges-
tionados por el grupo en ese año.
Una vez que tenemos el código de proyecto,
a cada tipo de informe se le ha consignado una
clave de identificación compuesta por dos letras.
Los tipos de informes que se producen en las
distintas fases de ejecución de este proyecto y
sus claves de identificación se muestran en la
siguiente tabla:
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1- Fase de diseño:
OF Oferta
PR Proyecto
SO Solicitud
2- Fase de ejecución:
IR Revisión de Cautelas
AI Avance de Informe
IU Informe Puntual
IM Informe Periódico
3- Fase de Resultados
IV Informe Valorativo
IP Informe Preliminar
IF Informe Final
MT Memoria Técnica
MI Memoria Interpretativa
4- Otros informes
PG Informe de Prospección
Geofísica
MU Envío de muestras a laboratorio
Figura 36. Tipos de informes realizados durante
las distintas fases de un proyecto, con la indic a-
ción de la siglas utilizadas.
Todos los informes que se elaboran en gabi-
nete llevan un código formado por el código del
proyecto, seguido de la clave de identificación
del tipo de informe, y dos números correlativos
para cada tipo de informe dentro de un mismo
proyecto. De este modo 97G02IV01 será el pri-
mer Informe Valorativo emitido dentro del pro-
yecto de seguimiento del tramo Vilalba-Valga,
de la Red de Gasificación de Galicia, proyecto
abierto en el año 1997.
Los contenidos y formatos de cada uno de
estos tipos básicos están definidos en una serie
de plantillas de Word. Para cada uno de ellos se
contempla la incorporación de una parte gráfica
y documental específica, así como las fichas de
registro necesarias para documentar cada caso.
El contenido de cada tipo de informe es, básica-
mente el que se describe a continuación.
Oferta (OF)
Presentación de una propuesta de actuación ar-
queológica determinada en contestación a una
demanda de contrato. Se trata, generalmente, de
un documento no muy extenso, en el que se des-
criben de una manera general, los siguientes
contenidos:
• Presupuestos previos o antecedentes
• Instancias y equipos implicados
• Organización de los trabajos
• Metodología utilizada
• Calendario y plazos
• Oferta de mejoras
• Presupuesto
Proyecto (PR)
Los proyectos de actuación arqueológica tienen
como objetivo presentar el programa detallado
de la actividad que se propone realizar y la ob-
tención de la correspondiente autorización para
desarrollar la actuación concreta. Deberá recoger
la documentación siguiente:
1. Carta dirigida al Director Xeral de Patri-
monio Cultural, en la que se presente el
proyecto y se solicite la autorización para
desarrollar los trabajos (Solicitud vid. in-
fra).
2. Ficha técnica de la actuación, indicando el
tiempo previsto de ejecución.
3. Documentación adicional que se adjunta
o de la que se dispone.
4. Descripción de la zona de trabajo.
5. Metodología arqueológica, hipótesis y fa-
se del trabajo.
6. Medios materiales con los que se cuenta.
7. Permiso de los propietarios.
8. Presupuesto.
9. Relación nominal del equipo técnico pre-
visto.
10. Material gráfico complementario.
Solicitud (SO)
Se trata de cualquier solicitud oficial remitido a
la DXPC. La mayor parte de estas solicitudes se
refieren a la autorización de permiso de trabajo
para poder llevar a cabo los trabajos arqueológi-
cos de campo, o al permiso para consultar el In-
ventario Arqueológico de Galicia en los ayunta-
mientos afectados por el trazado. En el primer
caso el documento, que consta de una carta diri-
gida al Ilmo. Director Xeral da DXPC, debe con-
tener información sobre el proyecto dentro del
cual se solicita el permiso de actuación, además
de las fechas en que se éste se llevará a cabo. Se
envía junto con la copia del proyecto correspon-
diente. En el segundo caso deberá relatarse el
listado de Ayuntamientos que se quiere consul-
tar.
Revisión de Cautelas (IR)
Este informe supone el punto de partida de los
trabajos de control y seguimiento de un proyecto
de construcción. Se remitirá al comienzo de los
trabajos de campo.
Una vez reunida la documentación previa
sobre el proyecto a ejecutar, el/los equipo/s de
campo acometen una labor de contraste de la
misma sobre el terreno. Para ello se procede a la
revisión general de la totalidad de las cautelas de
ese tramo, cuyos datos se reúnen en este infor-
me, en el que se reflejan los siguientes extremos:
1. Relación de Cautelas Patrimoniales recogi-
das en los informes de prospección super-
ficial previa.
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2. Cautelas de construcción y modificaciones de
las mismas en aquellas áreas en las que ya
se hayan iniciado las obras de construc-
ción, de modo especial las áreas que te-
nían alguna cautela específica en el in-
forme de prospección superficial y que el
estado actual de la obra previsiblemente
obligará a modificar.
3. Nuevas cautelas en base a datos aparecidos
con posterioridad a la realización de los
estudios de Evaluación de Impacto Ar-
queológico.
4. Nuevas previsiones de aparición de yaci-
mientos a la luz de la reevaluación de la
totalidad de la información en su con-
junto.
Avance de Informe (AI)
Cualquier avance que se haga de los resultados
de un trabajo atendiendo, generalmente, a la so-
licitud del promotor. Su finalidad puede abarcar
desde los primeros resultados de una actuación
concreta hasta la marcha de los trabajos efectua-
dos dentro de un proyecto en un momento de-
terminado. Los contenidos de estos informes
pueden variar dependiendo del tipo de proyecto,
su envergadura u objeto.
Informes Puntuales (IU)
Tienen como objeto el establecimiento de un
flujo de información constante entre los orga-
nismos implicados en un proyecto del tipo que
nos ocupa (Arqueólogos, Empresa y Adminis-
tración de Patrimonio). En ellos se comunican y
documentan las diferentes incidencias detectadas
durante el transcurso de los trabajos, así como la
evolución de las mismas.
Estos informes se pueden referir a los si-
guientes tipos de cuestiones:
1. Aparición de nuevos restos arqueológicos. En
los que se informa sobre la localización y
estado de evidencias arqueológicas no
conocidas con anterioridad, así como el
tipo de impacto detectado sobre ellas y la
propuesta de medidas correctoras consi-
deradas oportunas para mitigarlo, pro-
poniendo y detallando siempre el área de
cautela a establecer en torno a los mis-
mos.
2. Actuaciones. En donde se proponen actua-
ciones especiales a desarrollar por el
equipo de seguimiento o los resultados de
las mismas, una vez efectuadas (control
de desbroces, apertura de sondeos, etc.).
En este sentido, funciona como un pro-
yecto de intervención simplificado.
3. Propuestas patrimoniales. Para proponer la
liberación de terrenos en aquellas zonas
donde, una vez revisadas o ejecutadas las
medidas correctoras propuestas con ante-
rioridad, se considera que las obras pue-
den proseguir, o bien para proponer mo-
dificaciones a propuestas anteriores.
El diseño de este tipo de informes se realizó
de forma funcional y concisa, conteniendo, bási-
camente, las siguientes partes (que pueden va-
riar según la documentación de que se disponga
en el momento de su emisión):
• Oficio de remisión, en el que se comenta de
manera sucinta el contenido del informe,
indicando el motivo de su emisión y la re-
ferencia del impacto en PK o vértices
donde se localiza el elemento o elementos
motivo del informe, así como las pro-
puestas u otro tipo de consideraciones
sobre el modo de proceder ante lo infor-
mado. Se envía al responsable en la em-
presa contratante, y al Director Xeral de
Patrimonio Cultural.
• Texto informativo y documental donde se
concreta y detalla lo expuesto en el oficio
de remisión. En todos los informes pre-
vios a una actuación, que incluyan como
medidas correctoras la necesidad de una
excavación, llevarán en el último aparta-
do del texto una propuesta de actuación
firmada por el responsable.
• Fichas de documentación del elemento o
elementos que son objeto del informe, in-
cluyendo, como mínimo, las siguientes fi-
chas de las entidades a las que se hace re-
ferencia: Punto, Yacimiento, Estructura,
Conjunto de Materiales, Valoración Ar-
queológica, Impacto y Medidas Correcto-
ras propuestas.
• Material gráfico, fotografías, croquis, es-
quemas del/os elemento/s informados.
• Cartografía de detalle donde se indica grá-
ficamente la localización del/os elemen-
to/s referido/s, y en su caso, las áreas de
dispersión y/o zonas a cautelar.
Informe Periódico (IM)
La función de este tipo de informe es la revisión
y actualización periódica del estado de los tra-
bajos en un proyecto. En él se intenta dar cuenta
del desarrollo de las distintas labores realizadas,
así como del estado de la obra y un avance de
los resultados obtenidos durante el período de
tiempo que abarque el informe.
El modelo ideal de este informe responde al
esquema presentado a continuación, si bien sus
contenidos pueden variar atendiendo a las nece-
sidades del momento.
1. Ficha técnica, en la que se detallen todas
las personas implicadas tanto en los tra-
bajos de campo como en los de gabinete,
número de días y promedio de horas in-
vertidas en cada parte y por cada equipo.
2. Desarrollo de los trabajos:
• Estado de las obras, en donde se detallen
los kilómetros abiertos en las distintas fa-
ses de la obra: frentes abiertos, replanteo,
apertura de pista, zanja, pretapado, etc.,
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• Estado de la revisión arqueológica de las
obras, donde se indiquen los kilómetros
vistos de pista, zanja, replanteo, etc.
• Resultados arqueológicos obtenidos: de-
tallando el número de PU, YA, CM, ES,
localizados en el ejercicio de esos trabajos.
• Elementos intervenidos: lugares en los
que se han llevado a cabo algún tipo de
actuación especial o puntual.
3. Historial de informes producidos a lo largo de
ese período de tiempo.
4. Documentación adicional:
• Tabla con los elementos localizados y/o
visitados
• Tabla con los elementos sobre los que se
ha realizado algún tipo de intervención
• Tabla de los yacimientos a los que se ha
hecho ficha de Patrimonio.
• Estadillo de revisión arqueológica de las
distintas fases de obra.
• Fichas de los yacimientos nuevos
5. Cartografía.
Informe Valorativo (IV)
Este informe se debe remitir a la Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural dentro de los diez días
siguientes a la finalización de los trabajos de
campo en un determinado proyecto. Debe ser
una presentación sintética de los datos que pos-
teriormente se completarán en la correspon-
diente Memoria Técnica de la actuación. Los
contenidos y diseño de este tipo de informes si-
guen un modelo del siguiente tipo:
1. Ficha técnica de la actuación.
2. Presentación, donde se muestren los ras-
gos generales de la intervención, y sus
antecedentes.
3. Objetivos
4. Metodología de trabajo: explicando los di-
ferentes tipos de trabajos involucrados
(gabinete, campo y actuaciones especiales
y/o puntuales).
5. Resultados de la intervención
6. Anexo: donde se incorporará la cartogra-
fía y un catálogo sintético (tabla + con-
sulta de PU-YA-ES) de los elementos re-
cuperados.
En todos los informes previos a una actua-
ción, que incluyan como medidas correctoras la
necesidad de una excavación, llevarán en el úl-
timo apartado del texto una propuesta de actua-
ción firmada por el responsable.
Informe Final (IF)
Equivalente al anterior, remitido a la empresa.
Informe Preliminar (IP)
Equivalente al anterior, pero utilizado para el
caso de un proyecto de investigación.
Memoria Técnica (MT)
Supone el último paso en la cadena de informes
generados por un proyecto. Según el Decreto
199/1997 de 10 de Julio, por el que se regula la
actividad arqueológica en la Comunidad Autó-
noma de Galicia, “se considera memoria técnica
el conjunto de documentos necesarios para re-
flejar todo el proceso de trabajo seguido de
acuerdo con los objetivos del proyecto aprobado,
describir e interpretar el registro arqueológico
genera do y los resultados globales de la actua-
ción, acompañado todo eso de la documentación
gráfica necesaria. Así mismo, deberá incluir una
síntesis para su publicación por la Consellería de
Cultura, Comunicación Social e Turismo”.
“El plazo para su presentación será hasta un
máximo de seis meses, una vez finalizada la ac-
tuación. en el mismo plazo se deberá presentar
copia del acta de depósito de los materiales ar-
queológicos, su inventario y demás documenta-
ción complementaria”.
Memoria Interpretativa (MI)
Equivalente a la Memoria Técnica, pero para los
proyectos de investigación. En esta memoria se
incluyen las propuestas interpretativas de rigor.
Según lo estipulado en el Decreto, “se consi-
dera memoria interpretativa aquella que integra,
además de los mismo contenidos de la memoria
técnica, los estudios parciales y analíticos de de-
talle con especial referencia a los objetivos for-
mulados en el proyecto de investigación apro-
bado. Asimismo deberá incluir una síntesis para
su publicación por la Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo”.
“La memoria interpretativa se solicitará en
todas las actuaciones vinculadas a un programa
de investigación”.
“El plazo para su presentación será hasta un
máximo de doce meses, una vez finalizada la
actuación. En el mismo plazo deberá presentarse
copia del acta de depósito de los materiales ar-
queológicos y su inventario, y demás documen-
tación complementaria”.
Informe de Prospección Geofísica (PG)
En este informe se detallan la metodología y los
resultados de las prospecciones físico-químicas,
eléctricas, etc., desarrolladas dentro de un de-
terminado proyecto.
Informe relativo a envío de Muestras a Labora-
torio (MU)
El modelo vigente de envío de muestras a data-
ción por Carbono 14 está contenido en una
plantilla en la que se recogen los campos especi-
ficados en el modelo de encuesta elaborada por
el Instituto de Conservación e Restauración de Bens
Culturais de la Consellería de Cultura, Comuni-
cación Social e Turismo en colaboración con el
Laboratorio de Geocronología del Instituto Rocaso-
lano del CSIC.
La elaboración y gestión de estos informes
corre a cargo de una persona encargada de ello.
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El modelo de informe se ha diseñado acorde con
el diseño de las planillas de campo, por lo que,
además de los campos requeridos por la en-
cuesta mencionada, se han incorporado los datos
para gestión interna de proyectos. Los conteni-
dos de la plantilla de este informe son:
0. Localización, Situación y Cartografía
(datos de la ficha de Punto).
1. Descripción del yacimiento. Adscripción
cultural y tipológica.
2. Descripción de la muestra.
3. Corte estratigráfico indicando la posición
y profundidad de la muestra.
4. Edad estimada de la muestra y problema
que se espera resolver con la medida de
C-14.
5. Datos de la toma.
6. Persona que presenta la muestra.
7. Otras dataciones del yacimiento.
8. Publicaciones que hagan referencia al ya-
cimiento.
9. ¿Puede disponer de más cantidad si la
muestra remitida al laboratorio resulta in-
suficiente?
EQUIPO TÉCNICO
El equipo técnico que aquí se detalla responde a
una estrategia realista, que aplica medios sufi-
cientes y se adecua a situaciones de recursos esca-
sos y con urgencia de ejecución. Se propone a prio-
ri una estrategia simplificada, que se adapte a las
condiciones de las obras y sea capaz de respon-
der a las necesidades de éstas con la implemen-
tación de un sistema metodológico adecuado.
Somos conscientes que, desde los puntos de
vista arqueológicos tradicionales, esta estrategia
y sistema de trabajo podrían ser definidos como
de mínimos. Sin embargo, su valoración debe to-
mar en cuenta tanto la tradición existente en
nuestro país al respecto, como las posibilidades
de financiación de un trabajo de este tipo.
En el primer sentido debemos recordar una
vez más que, con la excepción de la Comunidad
Autónoma gallega, los trabajos de seguimiento
arqueológico de construcción de una obra públi-
ca, son de realización excepcional y algo que ni
es facilitado por las entidades promotoras ni
exigido por la administración competente. Y en
el segundo sentido debemos indicar que el pre-
supuesto dedicado por ENAGAS al programa
de corrección de Impacto Arqueológico equipara
en cuantía al que ha destinado a cubrir los tra-
bajos de control de calidad del conjunto de la
obra, siendo el importe del presupuesto global
pagado íntegramente por Gas Natural es de 115
millones de pesetas.
El equipo que realiza el Programa de Control
y Corrección del Impacto Arqueológico de la
construcción de la Red de Gasificación de Gali-
cia, está compuesto fundamentalmente por per-
sonal investigador (profesores y becarios) y téc-
nico del Grupo de Arqueología del Paisaje de la
Universidad de Santiago de Compostela bajo la
dirección del director del programa Felipe Cria-
do Boado24.
Para poder completar el grupo de trabajo ne-
cesario, se han incorporado como becarios del
Programa a otros arqueólogos que son en la ac-
tualidad alumnos de Tercer Ciclo del Departa-
mento de Historia 1 de la USC. En las siguientes
relaciones se identifica a estas personas con el
signo ∗.
Grupo de Evaluación y Seguimiento
El Grupo de seguimiento debe estar integrado
por once arqueólogos: un coordinador, cuatro
equipos de seguimiento compuestos por director
y técnico y un equipo de Evaluación de impacto
Arqueológico.
Aún a riesgo de resultar reiterativos, y con el
fin de hacer más transparente esta organización,
repetimos a continuación las tareas que, por or-
den de prioridad, cubre este grupo:
1. prospección superficial de los trazados
pendientes de informe de Impacto Ar-
queológico y de Resolución por parte de
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-
ral;
2. inspección y control del frente de replan-
teo, el frente de apertura de pista y el
frente de apertura de zanja, trabajos que
se realizan simultáneamente;
3. trabajos de control de la fase de restitu-
ción en las zonas inmediatas a yacimien-
tos arqueológicos;
4. elaboración y tratamiento preliminar de
la información generada;
5. preparación de los informes periódicos
para coordinar las relaciones y flujo de in-
formación entre el control arqueológico
(de un lado) y la Empresa y la Consellería
de Cultura, Comunicación Social e Tu-
rismo (de otro).
Esta lista incorpora a los miembros actuales y a
aquellos que en algún momento han desempe-
ñado esa labor, lo que explica la existencia de
equipos con más de dos personas que es el nú-
mero habitual de integrantes.
Coordinador Xesús Amado Reino
Evaluación y Directora Victoria Villoch Vázquez
Prospección Técnico David Barreiro Martínez
Equipo 1 Directora Elena Lima Oliveira
24 En el Anexo 3 se incorpora la ficha técnica completa
del proyecto.
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Técnicas Catalina López Pérez*
Pilar Fernández Pintos*
Equipo 2 Directores María José Bóveda Fer-
nández*
Javier Chao Álvarez*
Técnico Enrique Álvarez Veira*
Equipo 3 Director Manuel Santos Estévez
Técnica Paula Ballesteros Arias
Equipo 4 Directora Mar López Cordeiro
Técnicos Luís Ramil Millarengo*
Soledad Campo Romalde*
Equipo de Actuaciones Especiales
El Equipo de Actuaciones Especiales forma parte
del Seguimiento con unos cometidos y funciones
específicas centradas en la documentación en la
totalidad de los tramos completando así los tra-
bajos realizados por los equipos de Seguimiento.
Está formado por ocho personas: un arqueólo-
go-director, un especialista en prospección físi-
co-químicas y seis técnicos-arqueólogos especia-
listas en excavaciones arqueológicas; más ade-
lante, este grupo será sustituido por el Grupo de
Actuaciones Puntuales. El tipo de actuaciones
que cubre este equipo son las siguientes:
1. limpiezas, regularización y dibujos de los
perfíles de zanja en aquellos puntos y
áreas en las que se descubran incidencias
especiales;
2. toma de muestras sistemáticas para pros-
pección físico-química en yacimientos y
en zonas en las que pueden existir yaci-
mientos;
3. pequeñas excavaciones y sondeos, con-
sistentes sobre todo en apertura de catas
en la pista o sobre los bordes de la zanja y
en excavaciones en banqueta;
4. excepcionalmente este grupo puede
prestar la base necesaria para formar
equipos de excavación más amplios y or-
ganizar las excavaciones de carácter ex-
cepcional (por su volumen y frecuencia)
en yacimientos muy afectados por las
obras;
5. elaboración y tratamiento preliminar de
la información generada;
6. preparación de los informes periódicos
para coordinar las relaciones y flujo de in-
formación entre el control arqueológico
(de un lado) y la Empresa y la Consellería
de Cultura, Comunicación Social e Tu-
rismo (de otro).
Coordinador César Parcero Oubiña
Prospección
geofísica
Manuel Díaz Vázquez
Equipo de
trabajo
Técnicos Roberto Aboal Fernández*
Rebeca Blanco Rotea*
Mar Cortegoso Comesaña*
Narciso Herreros Cleret*
Ignacio Vilaseco Vázquez*
Luis Zotes Flores*
Grupo de gabinete
El Grupo de Gabinete está formado por nueve
personas: una coordinadora, cuatro arqueólogas
especialistas en cultura material de diferentes
períodos, una restauradora especializada en
material arqueológico y dos técnicas encargadas
de introducción y sistematización de datos. Este
grupo asume las labores de supervisión, coordi-
nación y sistematización de toda la información
y resultados generados en el curso de los traba-
jos de seguimiento por los equipos anteriores. En
concreto es necesario repartir entre estas perso-
nas los siguientes trabajos:
1. coordinación de todos los equipos de tra-
bajo en gabinete
2. inventario y estudio de los materiales ar-
queológicos
3. tratamiento, consolidación y restauración
de materiales arqueológicos
4. control del inventario de yacimientos,
puntos e incidencias considerados
5. delineación, dibujo y cartografía
6. tratamiento informático y programación
7. gestión y redacción de informes
Coordinadora María del Carmen Martínez López
Tratamiento y
estudio de
Cerámica pre-
histórica
Pilar Prieto Martínez
materiales ar-
queológicos
Coord. de C. M.
Cerámica pro-
tohistórica
Isabel Cobas Fer-
nández
Cerámica clásica Pilar Fernández Pin-
tos∗
Industria lítica Mar López Cordeiro
Restauración
de materiales
Yolanda Porto Ten-
reiro
Delineación y
CAD
Anxo Rodríguez Paz
Introducción
de datos
Supervisión Mercedes Rey Gon-
zález
Operadora in-
formática
Matilde Millán Lence
Asesoramiento y trabajos
complementarios
Además de las personas y especialistas anterio-
res, que trabajan en el Programa a tiempo com-
pleto, participan en labores específicas, a tiempo
parcial o con misiones de asesoramiento, las si-
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guientes personas, miembros del Grupo de In-
vestigación de Arqueología del Paisaje de la
USC:
Asesoramiento Fidel Méndez Fernández
Matilde González Méndez
Sistema de Infor-
mación
César A. González Pérez
Administración de
infraestructuras in-
formáticas
Mar Bóveda López
Roberto Gómez Méndez
Gestión Sofía Quiroga Limia
Algunos de estos grupos desarrollan trabajos
especialmente significados como es el caso del
Grupo de Tecnologías de la Información, cuyo
cometido principal en este proyecto es diseñar y
programar el sistema de archivo digital de toda
la documentación generada, se encarga, de las
siguientes tareas:
• Diseño del sistema informático en el que
gestiona toda la documentación generada
por el proyecto.
• Mantenimiento y actualización de la base
de datos en la que se introduce la infor-
mación procedente del campo.
• Solución de problemas telemáticos surgi-
dos durante la ejecución del proyecto
• Mantenimiento y gestión de la red, que
con este proyecto ve incrementado el vo-
lumen de datos y usuarios.
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ANEXO 1: TABLAS
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Leyenda:
 = Trabajos en curso
⌧ = Finalizado trabajo de campo
En negrita, director/a de actuación
Tabla 1: Proyectos de Seguimiento arqueológico de la red de gasificación de Galicia
Tramos Código
interno
Código Oficial Equipos Fechas de autori-
zaciòn
⌧ Seg. Arq. Gasificación
Galicia 1ª Fase
97G21 Narciso Herreros Cleret de
Langavant, Elena Lima Olivei-
ra, Isabel Cobas Fernández,
Paula Ballesteros Arias
14/10/96 - 14/12/96
⌧ Gasoducto de Trans-
porte Vilalba-Valga
97G02 CJ 102A 97/11-0 Elena Lima Oliveira, Catalina
López Pérez.
5/2/97 - 5/6/97
⌧ Variantes Vilalba - Val-
ga
97G50 CJ 102A 97/183-0 Roberto Aboal Fernández, Pilar
Fernández Pintos, Enrique Álva-
rez Veira.
20/8/97 - 7/9/97
⌧ Gasoducto de Trans-
porte Valga-Tui
97G03 CJ 102A 97/12-0 1ª fase: Mar López Cordeiro,
Luis Ramil Villarengo, Soledad
Campo Romalde.
2ª fase: Manuel Santos Esté-
vez, Paula Ballesteros Arias
(asumido en 97G12)
5/2/97 - 5/10/97 -
27/10/97
⌧ Gasoducto de Trans-
porte Vilalba-Ribadeo
97G04 CJ 102A 97/162-0 1ª fase: Elena Lima Oliveira,
Catalina López Pérez
2ª fase: Catalina López Pérez,
Pilar Fernández Pintos.
3ª fase: Elena Lima Oliveira,
Enrique Álvarez Veira.
1/8/97 - 1/2/98
7/11/97 - 7/2/98
25/2/98 - 25/4/98 -
25/06/98
⌧ Rede de Lugo (Vilalba -
Lugo)
97G05 CJ 102A 97/30-0 Xavier Chao Álvarez, Enrique
Álvarez Veira.
21/2/97 - 7/4/97
⌧ Ramal Pontevedra-
Ourense
97G06 CJ 102A 97/13-0 Manuel Santos Estévez, Paula
Ballesteros Arias.
5/2/97 - 5/5/97 -
5/7/97
⌧ Rede de Ourense 97G07 CJ 102A 97/249-0 Mar López Cordeiro, Soledad
Campo Romalde
12/11/97 - 12/2/98 -
13/4/98 - 13/06/98
⌧ Ramal Irixoa-Neda
(seg. con Coruña)
97G08 CJ 102A 97/232-0 Mª José Bóveda Fernández,
Enrique Álvarez Veira.
22/10/97 - 22/1/98 -
6/3/98 - 23/03/98 -
23/07/98
Rede de Ferrol 97G09
 Rede de Coruña (seg.
con Irixoa-Neda)
97G10 CJ 102A 97/232-0 1ª fase: Mª José Bóveda Fer-
nández, Enrique Álvarez Veira.
2ª Fase: Paula Ballesteros
Arias
1ª fase: 22/10/97 -
22/1/98 - 6/3/98
2a Fase: 23/03/98 -
23/07/98
 Rede de Santiago 97G11 CJ 102A 98/005-0 Isabel Cobas Fernández, Pilar
Prieto Martínez.
1ª fase: 26/01/98 -
26/04/98
2a Fase: 06/07/98 -
06/10/98
⌧ Rede Vigo-Porriño 97G12 CJ 102A 97/161-0 Manuel Santos Estévez, Paula
Ballesteros Arias.
1/8/97 - 1/11/97 -
31/3/98 - 31/06/98
 Rede de Pontevedra 97G13 CJ 102ª 98/17-0 1ª fase: Manuel Santos Esté-
vez
25/2/98 - 25/6/98
 Rede de Vilagarcía 97G14 2ª fase: Paula Ballesteros Arias 24/07/98 - 24/09/98
 Rede de Pontecesures 97G15
Rede de Tui 97G16
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Tabla 2: Proyectos de Evaluación de Impacto arqueológico
Tramos Código C. Oficial Equipos Fechas autorización
⌧ Rede Vigo-Porriño 97G20 CJ 102A 97/52-0 Xavier Chao Álvarez, Enrique
Álvarez Veira
10/04/97 - 21/04/97
⌧ Rede de Pontevedra 97G21 CJ 102A 97/81-0 Victoria Villoch Vázquez , Javier
Chao Álvarez, Enrique Álvarez
Veira
12/5/97 - 19/5/97
⌧ Rede de Vilagarcía 97G22 CJ 102A 97/189-0 David Barreiro Martínez,  Car-
men Gómez Nistal
10/9/97 - 16/9/97
⌧ Rede de Pontecesures 97G23 CJ 102A 97/51-0 Victoria Villoch Vázquez , David
Barreiro Martínez, Carmen Gó-
mez Nistal
10/4/97 - 15/4/97
⌧ Rede de Tui 97G24 CJ 102A97/135-0 Xavier Chao Álvarez, Enrique
Álvarez Veira
23/6/97 - 27/6/97
Tabla 3: Proyectos de Actuaciones Especiales
Actuación Código C. Oficial Equipos* Fechas autorización
⌧ Sondeos en Monte Buxel 97G30 CJ 102A 97/57-0 César Parcero Oubiña 15/04/97 - 30/05/97
⌧ Excavación San Cosme 97G49 CJ 102A 97/167-0 César Parcero Oubiña 01/08/97 - 31/08/97
⌧ Intervención en A Gándara 97G51 CJ 102A 97/163-0 1ª fase: César Parcero
Oubiña
2ª fase: Narciso Herre-
ros Cleret de Langavant
30/07/97 - 01/08/97
08/08/97 - 12/08/97
⌧ Intervención en Vilar 97G52 CJ 102A 97/185-0 Narciso Herreros Cleret
de Langavant
01/09/97 - 03/09/97
⌧ Intervención en Quintela 97G53 CJ 102A 97/184-0 “ 09/09/97 - 12/09/97
⌧ Intervención en Coto Cosel 97G54 CJ 102A 97/187-0 “ 22/08/97 - 25/08/97
 Proyecto Global de Actuaci o-
nes Especiales
97G59 CJ 102A 97/205-0 César Parcero Oubiña 25/9/97 - 25/12/97 -
20/5/98 - 20/09/98
⌧ Intervención en O Cargadoiro 97G58 “ “ 19/09/97 - 01/10/97
⌧ Intervención en Ramil 97G60 “ “ 06/10/97 - 10/10/97
⌧ Intervención en A Pedra 97G61 “ “ 13/10/97 - 17/10/97
⌧ Intervención en A Pedra II 97G62 “ “ 21/10/97 - 31/10/97
⌧ Intervención en A Pedra III 97G63 “ “ 21/10/97 - 31/10/97
⌧ Intervención en Portabríns 97G64 “ “ 28/10/97 - 14/11/97
⌧ Intervención en Mirás 97G65 “ “ 21/11/97 - 04/12/97
⌧ Intervención en A Si lvouta 97G66 “ 19 y 20/11/97
⌧ Intervención en Arie iro 97G71 “ 17 y 18/11/97
⌧ Int. En Castro de Follente 97G73 “ “ 09/12/97 - 10/02/98
⌧ Intervención en As Pere iras 98G07 “ “ 16/02/98 - 24/02/98
⌧ Intervención en O Cabrón 98G10 “ “ 13/04/98 - 16/04/98
⌧ Int. en As Casas Vellas 98G15 “ “ 30/03/98 - 02/04/98
⌧ Int. O Salto - Coto do Castro 98G25 “ 09/06/98 - 12/06/98
⌧ Intervención en A Casanova 98G29 “ 13 y 14/06/98
⌧ Intervención en O Coto 98G33 “ “ 13 y 14/06/98
⌧ Intervención en As Pontes 98G33 “ “ 22 a 24/06/98
* Se señala únicamente el director de la actuación, estando el equipo ‘tipo’ compuesto por: Ro-
berto Aboal Fernández, Rebeca Blanco Rotea, Mª José Bóveda Fernández, Mar Cortegoso Comesaña,
Elena Lima Oliveira, Ignacio Vilaseco Vázquez, y Luis Zotes Flores.
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Tabla 4: Informes generados en fase de Evaluación de Impacto
Código Fecha Contenido
97G20PR01 20-03-97 Proyecto de prospección de la Red Vigo-Porriño (Javier Chao) 11 días.
97G20AI01 05-05-97 Avance de informe con áreas de cautela Vigo-Porriño
97G20IF01 16-06-97 Informe final de la prospección Vigo-Porriño
97G21PR01 02-04-97 Proyecto de prospección de la red Pontevedra-Arcade (Victoria Villoch) 7 días.
97G21IF01 16-06-97 Informe Final de la prospección Pontevedra-Arcade
97G22PR01 02-09-97 Proyecto de prospección de la Red de Vilagarcía (David Barreiro). 6 días.
97G22IF01 23-09-97 Informe final de la prospección de la Red de Vilagarcía
97G23PR01 02-04-97 Proyecto de prospección de la red Pontecesures-Catoira (Victoria Villoch) 5 días.
97G23IF01 02-06-97 Informe final de la prospección de Pontecesures-Catoira
97G24PR01 30-05-97 Proyecto de prospección de la Red de Tui (Javier Chao). 7 días.
97G24IF01 04-07-97 Informe final de la prospección de la Red de Tui
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Tabla 5: Informes generados en fase de Seguimiento y Control Arqueológico
97G02 Vilalba - Valga
Código Fecha Contenido
97G02PR01 24-01-97 Proyecto de actuación arqueológica ( Elena Lima)
97G02IR01 05-03-97 Establecimiento de Cautelas en todo el tramo
97G02IR02 02-04-97 Modificación de cautelas
97G02IR03 11-06-97 Levantamiento de las cautelas
97G02IU01 18-02-97 Aparición de petroglifo y túmulo en Ames (VC 225 y 226)
97G02 10-03-97 Notificación a Patrimonio de la modificación de trazado en los yacimientos anteriores
(Ames)
97G02IU02 09-09-97 Resultados inspección de zanja en Portabríns. Mantenimiento de cautela en el yacimiento
hasta que se documenten las ES.
97G02IU03 09-09-97 Resultados inspección de zanja en O Cargadoiro. Mantenimiento de cautela en el yac i-
miento hasta que se documenten las ES.
97G02IV01 23-07-97 Informe Valorativo del seguimiento en el tramo
97G50 Variantes del 97G02
Código Fecha Contenido
97G50PR01 23-07-97 Proyecto de actuación arqueológica ( Roberto Aboal)
97G50IU01 01-10-97 Aparición restos Ramil, A Pedra I y A Pedra II
97G50IU02 01-10-97 Aparición restos en Quinstilláns: O Bosque, Mirás de Abaixo y Tal Horta.
97G50IV01 31-10-97 Informe Valorativo del seguimiento de las variantes.
97G03 Valga - Tui
Código Fecha Contenido
97G03PR01 28-01-97 Proyecto de actuación arqueológica en el tramo Valga-Tui. ( Mar López).
97G03IM01 09-04-97 Trabajos arqueológicos realizados durante el mes de Abril.
97G03IM02 27-05-97 Trabajos arqueológicos realizados durante el mes de Mayo.
97G03IM03 27-06-97 Trabajos arqueológicos realizados durante el mes de Junio.
97G03IM04 28-07-97 Trabajos arqueológicos realizados durante el mes de Julio.
97G03IM05 26-08-97 Trabajos arqueológicos realizados durante el mes de Agosto
97G03IR01 21-02-97 Revisión del estado de las cautelas del tramo
97G03IR02 06-03-97 Establecimiento de cautelas en varios puntos
97G03IR03 28-07-97 Recordatorio de cautelas del tramo
97G03IU01 21-02-97 Modificación del trazado en el entorno de un petroglifo de Chans de Espiñeira (VP-152 y
152.1)
97G03IU02 18-03-97 Establecimiento de cautelas en Arieiro, Porto dos Valos y Cartas de Vilar
97G03IU03 17-03-97 Aparición de nuevos restos: O Gandarón
97G03IU04 02-04-97 Aparición de nuevos restos: Fosas y materiales de Monte Buxel
97G03IU05 27-06-97 Aparición de nuevos restos: A Gándara
97G03IU06 27-06-97 Aparición de nuevos restos: Quintela
97G03IU07 30-07-97 Informe puntual previo a los sondeos de A Gándara
97G03IU08 30-07-97 Informe puntual previo a los sondeos de Cartas de Vilar
97G03IU09 01-08-97 Informe puntual previo a los sondeos en Quintela
97G03IU10 04-09-97 Informe aparición Castro da Urela en variante VP-37.12 y 37.14. Solicitud de desvío de tr a-
zado.
97G03IU11 09-09-97 Incidencia en petroglifo YA940330Ñ12. Realización de molde para mitigar el impacto en el
grabado.
97G03-746 06-10-97 Prórroga autorización de Mar López (3 semanas)
97G03IM06 26-09-97 Informe mensual mes de septiembre
97G03IU12 22-10-97 Incidencia en el túmulo GA36038603 por el replanteo de una variante a la adenda del tr a-
zado.
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97G03IU13 22-10-97 Incidencia en el túmulo (destruido) GA36038607, por la construcción de una variante a la
adenda del trazado.
97G03IM07 27-10-97 Informe mensual mes de octubre
97G03IU14 27-10-97 Aparición nuevos restos en Arieiro
97G03-858 03-11-97 Final de trabajo de campo
97G03IV01 05-11-97 Informe Valorativo de la 1ª fase del seguimiento
97G03IU15 12-11-97 Resultados de la realización de dos moldes a petroglifos en Pazos de Borbén.
97G03IU16 12-11-97 Informe relativo a la modificación de trazado en el Castro da Urela, con propuesta de MC.
97G03-908 21-11-97 Traspaso de variantes al proyecto de Vigo-Porriño, bajo la dirección de Manuel Santos
97G03IU17 04-12-97 Resultados de zanjas en el Castro da Urela (Follente)
97G03IU18 04-12-97 Ampliación de cautela en el Castro da Urela (Follente)
97G03IU19 27-12-97 Modificación de cautelas en Arieiro
97G03-139 02-03-98 Notificación final de los trabajos de seguimiento en el tramo (27 de febrero)
97G03IU20 24-03-98 Envío a la DXPC de documentación relativa a los yacimientos de Cartas de Vilar (Mos y R e-
dondela).
97G04 Vilalba - Ribadeo
Código Fecha Contenido
97G04PR01 23-07-97 Proyecto de actuación arqueológica ( Elena Lima)
97G04IU01 18-08-97 Aparición de túmulo en Lourenzá (VL 48 y 49)
97G04-820 24-10-97 Permiso de actuación para Catalina.
97G04-821 24-10-97 Solicitud cambio de dirección de Elena en favor de Catalina
97G04IV01 28-10-97 Informe Valorativo de la 1ª fase.
97G04IR01 15-12-97 Cautelas en A Galgueira, Casas Vellas y O Cabrón.
97G04IU02 27-12-97 Aparición de nuevos restos: Yacimiento medieval de As Casas Vellas. Solicitud de cautela
arqueológica.
97G04IU03 27-12-97 Aparición de estructuras nuevas en O Cabrón. Solicitud de Cautela arqueológica.
97G04SO01 10-02-98 Solicitud de prórroga de seguimiento y permiso de actuación para Elena Lima, por impos i-
bilidad de Catalina López para continuar con el segu imiento
97G04-098 10-02-98 Remisión de 12 fichas de Inventario de Patrimonio.
97G04-099 08-02-98 Finalización de autorización de Catalina López y notificación de concesión de bolsa que le
impide seguir con el trabajo.
97G04IV02 08-02-98 Informe Valorativo de la 2ª fase de seguimiento.
97G04SO02 04-05-98 Solicitud prórroga de seguimiento 2 meses. (Elena Lima)
97G04IU04 27-05-98 Aparición nuevos restos entre VL-155 y 156 (Abadín).
97G04IU05 12-06-98 Solicitud de levantamiento de cautela entre los vértices VL-155 y 156 (Abadín).
97G04IV03 07-07-98 Informe Valorativo de la tercera fase del seguimiento del tramo (Elena).
97G04-490 08-07-98 Final de trabajo de campo, quedando pendiente de resolución la intervención en As Po ntes
97G05 Vilalba - Lugo
Código Fecha Contenido
97G05PR01 12-02-97 Proyecto de actuación arqueológica ( Javier Chao)
97G05IR01 07-03-97 Establecimiento de cautelas en todos los puntos localizados hasta el momento.
97G05IR02 31-03-97 Levantamiento de las cautelas
97G05IV01 28-07-97 Informe Valorativo de la 1ª fase ( Narciso Herreros).
97G05IV02 02-04-97 Informe valorativo de la 2ª fase ( Javier Chao).
97G06 Pontevedra - Ourense
Código Fecha Contenido
97G06PR01 27-01-97 Proyecto de actuación arqueológica ( Manuel Santos)
97G06IR02 10-03-97 Establecimiento de cautelas en el tramo
97G06IR03 02-04-97 Modificación de cautelas en el tramo
97G06IR04 11-06-97 Levantamiento de cautelas en doce yacimientos y puntos
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97G06IU01 13-02-97 Informe puntual sobre el Castro de Cameixa
97G06IU02 21-02-97 Aparición de un petroglifo en A Lama (VPO73-74)
97G06IU03 17-03-97 Aparición de materiales y estructuras en Cotiño (VPO-71-72)
97G06IU04 10-04-97 Solicitud de retraso en tapado de zanja entre VPO-65 y 66. Documentación de terr azas.
97G06IU05 19-06-97 Aparición de un petroglifo en Cradín (Pontecaldelas).
97G06IU06 01-07-97 Informe Valorativo del sondeo en la fosa de Cameixa
97G06IV01 23-07-97 Informe Valorativo del tramo
97G07 Ourense
Código Fecha Contenido
97G07PR01 29-10-97 Proyecto de actuación arqueológica en la Red de Ourense
97G07-831 29-10-97 Solicitud consulta de inventario ( Mar López).
97G07IR01 25-11-97 Revisión de cautelas del tramo
97G07IU01 25-11-97 Aparición yacimiento Paleolítico (Amoeiro)
97G07IU02 28-11-97 Establecimiento de cautelas en el tramo.
97G07IU03 27-01-98 Modificación de cautela en As Pereiras. Propuesta de sondeo
97G07IU04 10-02-98 Aparición de un yacimiento romano ( Mora) entre los vértices V-12 y V-15.
97G07SO02 04-05-98 Solicitud prórroga para seguimiento, 2 meses. (Mar López).
97G07-391 08-06-98 Final de los trabajos de seguimiento en el tramo a falta de 1,5 Km urbanos que controlará
la directora.
97G07IV01 15-06-98 Informe Valorativo de los trabajos de seguimiento.
97G08 y 97G10 Ferrol y Coruña
Código Fecha Contenido
97G08PR01 09-10-97 Proyecto de actuación arqueológica en las dos redes ( Mª José Bóveda)
97G08IU01 27-01-98 Aparición de restos medievales entre los vértices V-O-C y V-2 y cinco fosas y material lítico
indeterminados entre V-3 y V-4.
97G08IU02 02-02-98 Solicitud modificación trazado en PK 22,725 (V-46 y V-47) para corregir impacto en Pedra
da Elección.
97G08IU03 04-02-98 Levantamiento de cautela entre O-O-C y V-2 y entre V-3 y V-4.
97G08SO01 05-02-98 Solicitud de prórroga de 1 mes.
97G10IU01 25-02-98 Aparición de 2 petroglifos, uno en la pista de obra, entre los vértices VC-2 y VC-3. Solicitud
de modificación de trazado.
97G08-158 09-03-98 Notificación de Mariajo de final de autorización y cese en los trabajos por beca en el e s-
tranjero.
97G08S02 09-03-98 Solicitud de Paula para continuar con los trabajos de seguimiento en el tr amo.
97G08IV01 09-03-98 Informe Valorativo de la primera fase de seguimiento.
97G10IU02 31-03-98 Modificación de cautela en el petroglifo de Culleredo: Tapado durante las obras.
97G08IU04 20-05-98 Establecimiento de cautela entre el PK 22,850 y 23,35, V-47 (Zona do Salto, C abanas).
97G08IU05 27-05-98 Modificación de cautela en Zona do Salto (Cabanas). Propuesta de realización de interve n-
ción en las estructuras.
97G08IU06 09-06-98 Denuncia destrucción del Castro da Orela (Sta. Mª de Ombre) por avance de una cantera.
97G08IU07 22-06-98 Aparición nuevos restos en O Coto (Pontedeume) V-39 - VL-40. Inicio de actuación el día
23 de junio.
97G08-489 08-07-98 Final trabajo de seguimiento en Irixoa-Neda, no Coruña.
97G10SO01 23-07-98 Solicitud prórroga seguimiento en Red de Coruña (4 m eses). Paula Ballesteros.
97G11 Red de Santiago
Código Fecha Contenido
97G11IR01 04-11-97 Revisión de Cautelas y variantes del trazado en el tramo
97G11PR01 18-01-98 Proyecto de actuación (Isabel Cobas)
97G11-111 13-02-98 Final de los trabajos de campo de la 1ª fase de seguimiento.
97G11SO01 27-05-98 Inicio 2ª fase de seguimiento. Solicitud prórroga de autorización ( Isabel Cobas).
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97G12 Vigo - Porriño
Código Fecha Contenido
97G12PR01 23-07-97 Proyecto de actuación arqueológica ( Manuel Santos)
97G12IU01 31-10-97 Aparición de restos entre los vértices V-V-17 y 19 ( Pedra da Cruz)
97G12-852 01-11-97 Solicitud de prórroga para continuar el seguimiento durante dos meses.
97G12IU02 25-11-97 Levantamiento cautela entre V-V-17 y V-V-19
97G12SO02 12-01-98 Solicitud prórroga tres meses.
97G12IU03 03-03-98 Informe sobre Horno de Porriño. Propuesta de Modificación de traz ado.
97G12SO03 06-04-98 Solicitud ampliación prórroga por tres meses.
97G12-530 10-07-98 Final de trabajos de campo de seguimiento del tramo.
97G12IV01 15-07-98 Informe Valorativo de los trabajos de seguimiento en el tramo.
97G13 Pontecesures-Catoira, Vilagarcía y Pontevedra
Código Fecha Contenido
97G13PR01 28-01-98 Proyecto de seguimiento en las tres redes ( Paula Ballesteros)
97G13PR01-
055
28-01-98 Solicitud de consulta de Inventario.
97G13SO01 10-02-98 Cambio de titularidad en las redes
97G13-487 09-07-98 Solicitud de prórroga de seguimiento (Manuel Santos) a favor de Paula Ballesteros
97G13SO02 09-07-98 Solicitud de prórroga de autorización de seguimie nto (Paula Ballesteros).
97G13IV01 16-07-98 Informe Valorativo de la 1ª fase de los trabajos de seguimiento.
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Tabla 6: Informes generados en Intervenciones
Código Fecha Contenido
97G30PR01 08-04-97 Proyecto de Sondeos en Monte Buxel
97G30IV01 15-05-97 Informe Valorativo de los resultados de la actuación en Monte Buxel
97G06IU06 01-07-97 Informe Valorativo de los sondeos en la fosa de Cameixa
97G49PR01 30-07-97 Proyecto de actuación en la mámoa de San Cosme
97G49IV01 03-09-97 Informe Valorativo de la excavación de San Cosme.
97G51PR01 29-07-97 Proyecto de actuación en el yacimiento de A Gándara
97G51IV01 20-08-97 Informe Valorativo sondeos en A Gándara.
97G52PR01 30-07-97 Proyecto de actuación en Cartas de Vilar
97G52 05-09-97 Final trabajo de campo en Cartas de Vilar
97G52IV01 09-09-97 Informe Valorativo del sondeo en Cartas de Vilar
97G53PR01 04-08-97 Proyecto de actuación en Quintenla
97G53IV01 13-10-97 Informe Valorativo sondeos en Quintenla.
97G54PR01 20-08-97 Proyecto sondeos en Coto Cosel
97G54IV01 28-08-97 Informe Valorativo sondeos en Coto Cosel
97G59PR01 17-09-97 Proyecto Global de Acuaciónes Especiales (César Parcero)
97G51IV02 22-09-97 Informe Valorativo de sondeos en  A Gándara
97G58IU01 18-09-97 Informe Puntual aparición de estructuras en O Cargadoiro
97G58-726 19-09-97 Inicio de actuación en  O Cargadoiro
97G58-739 01-10-97 Final de actuación en O Cargadoiro
97G60-747 06-10-97 Inicio de actuación en Ramil
97G60 10-10-97 Final de actuación en Ramil
97G61 13-10-97 Inicio de actuación en A Pedra
97G61-804 17-10-97 Final de actuación en A Pedra
97G62-803 20-10-97 Inicio de actuación en A Pedra II
97G61AI01 22-10-97 Avance de informe de los resultados de los sondeos en A Pedra
97G49IU01 27-10-97 Resultados del control de apertura de pista y zanja en San Cosme.
97G64-842 28-10-97 Inicio de actuación en Portabríns.
97G62-853 31-10-97 Final de actuación en A Pedra II. Se incluyó en esta actuación la limpieza y dibujo de pe r-
files de A Pedra III (97G63).
97G64-901 14-11-97 Final de actuación en Portabríns.
97G65-896 21-11-97 Inicio de actuación en Mirás.
97G66-898 19-11-97 Inicio de actuación en A Silvouta
97G66-897 20-11-97 Final actuación en A Silvouta
97G71-900 17-11-97 Inicio 1ª fase en Arieiro
97G71-899 18-11-97 final 1ª fase en Arieiro
97G30PG01 Informe geofísico del Colegio de Ingenieros de Vigo
97G30PG02 03-12-97 Informe Preliminar de Prospección de resistividad en Monte Buxel
97G65-935 04-12-97 Final de actuación en Mirás
97G73-962 09-12-97 Inicio de actuación en el Castro de Follente.
97G73-114 13-02-98 Final de actuación den el Castro de Follente
98G07-109 16-02-98 Inicio de actuación en el yacimiento de As Pereiras (Amoeiro).
97G07IU01 03-03-98 Informe Puntual sondeo de As Pereiras (Amoeiro).
97G73AI01 03-03-98 Avance de Informe de la actuación en Castro de Follente (Caldas de Reis).
97G58IV02 10-03-98 Informe Valorativo de la Intervención en O Cargadoiro (Santiago de Compostela)
97G61IV01 10-03-98 Informe Valorativo de la intervención en los yacimientos de A Pedra I, II y III. (Santiago
de Compostela).
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97G60IV01 10-03-98 Informe Valorativo de la intervención en el yacimiento de Ramil. (Santiago de Compo s-
tela)
97G49MT01 18-03-98 Memoria Técnica de la excavación del Túmulo 3 de San Cosme.
97G41IV01 23-03-98 Informe Valorativo de la intervención en el yacimiento de Portabríns. (Santiago de Co m-
postela).
97G58IU02 24-03-98 Informe puntual con recomendaciones de actuación en relación al yacimiento de O Ca r-
gadoiro (Santiago de Compostela).
97G65IV01 26-03-98 Informe Valorativo de la intervención en Mirás (Santiago de Co mpostela).
98G15-221 30-03-98 Inicio de actuación en Casas Vellas (Vilalba, Lugo).
97G30IU01 06-04-98 Informe relativo a la localización y delimitación del área de cautela en el yacimiento de
Monte Buxel, propuesta para excavación.
97G66IV01 16-04-98 Informe Valorativo de la intervención en A Silvouta (Santiago de Compost ela).
98G10AI01 17-04-98 Avance de informe de la Intervención en O Cabrón (Vilalba, Lugo).
98G10IU01 22-04-98 Informe sobre el estado de las cautelas en el yacimiento de O Cabrón (Vilalba, Lugo).
98G07-284 22-04-98 Inicio de la segunda fase de actuación en As Pereiras (Amoeiro, O urense).
98G15IU01 22-04-98 Informe sobre estado de las cautelas en As Casas Vellas (Vilalba)
98G07-297 30-04-98 Final de la segunda fase de la actuación en As Pereiras (Amoeiro)
98G07AI02 04-05-98 Avance de informe de la actuación en As Pereiras (Amoeiro)
97G59SO02 20-05-98 Solicitud de prórroga de la autorización (4 meses).
98G15IV01 29-05-98 Informe Valorativo de la actuación en As Casas Vellas (Vilalba)
98G25-390 09-06-98 Inicio de actuación en la Zona do Salto (Cabanas, A Coruña)
98G25-404 12-06-98 Final de actuación en la Zona do Salto (Cabanas, A Coruña)
98G25AI01 12-06-98 Avance de informe de la actuación en la Zona do Salto (Cabanas, A C oruña)
97G71IV01 12-06-98 Informe Valorativo de la actuación en Arieiro (Pazos de Borbén, Pontev edra)
98G29IU01 12-06-98 Aparición de nuevos restos en A Casanova (Abadín, Lugo), comunicando el inicio de a c-
tuación especial.
98G31AI01 19-06-98 Avance de informe actuación especial en As Pontes (Abadín, Lugo). Solicitud de cautela
en VL-143 (PK43,500 y 43,650).
97G08IU07 22-06-98 Informe puntual - inicio de intervención en O Coto (Pontedeume)
98G31IV01 23-06-98 Informe Valorativo de la intervención en As Pontes (Abadín)
98G33-458 24-06-98 Final de actuación en O Coto (Pontedeume)
98G07IV01 29-06-98 Informe Valorativo actuación en As Pereiras (Amoeiro)
98G59SO03 05-07-98 Cese de actividad en Actuaciones Especiales.
98G34PR01
(SO01)
06-07-98 Proyecto de intervención en Monte Buxel (Pazos de Borbén)
98G10IV01 13-07-98 Informe Valorativo de la actuación en O Cabrón (Vilalba).
98G33IV01 13-07-98 Informe Valorativo de la intervención en O Coto (Pontedeume)
97G73IV01 13-07-98 Informe Valorativo de la actuación en el entorno del Castro de Follente (Caldas de Reis).
98G39PR01 14-07-98 Proyecto para vaciado del petroglifo de Rego Novo nº 6 (Pazos de Bo rbén).
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ANEXO 2: SÍNTESIS DE LAS INCIDENCIAS
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El documento que compone este anexo es una compilación realizada en marzo de 1996 por Xesús
Amado Reino en la que se recogen los resultados sintéticos de los diferentes informes de Evaluación
de Impacto Arqueológico realizados hasta ese momento por el Grupo de Investigación en Arqueolo-
gía del Paisaje, para la Red de Gasificación de Galicia. Esta síntesis es un documento previo a la
construcción de la Red de Gasificación de Galicia en el que se pretendió resumir y unificar la infor-
mación contenida en los distintos estudios parciales de cada tramo. Este documento le fue remitido a
la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo,
Xunta de Galicia), quien a su vez lo integró como anexo en la resolución del 28 de julio de 1996 en
relación con la construcción del Gasoducto de Transporte en las provincias de Lugo, A Coruña y
Pontevedra.
Este anexo contiene la relación de yacimientos arqueológicos situados en el entorno inmediato de los
trazados del Gasoducto de Transporte, ramales secundarios y redes de distribución de la Red de Ga-
sificación de Galicia prospectados por el Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje del De-
partamento de Historia I de la Universidade de Santiago de Compostela.
Los yacimientos recogidos en este informe se sitúan en la banda de los 200 m a cada lado de los
trazados, siguiendo las exigencias legales de la legislación gallega en materia de Patrimonio Arqueo-
lógico. Los yacimientos están organizados por trazados y dentro de ellos se ordenan en función del
Punto Kilométrico en el que se sitúan.
La presente relación está integrada por todos los yacimientos informados en su día a las ingenie-
rías encargadas de realizar el proyecto como a la Dirección Xeral de Património Histórico e Docu-
mental de la Xunta de Galicia. Además de estos yacimientos, fueron incorporados aquellos que se
encuentran igualmente dentro de la banda de los 200 m y que fueron descubiertos con posterioridad
a la prospección del tramo correspondiente. Estos nuevos hallazgos se deben a prospecciones poste-
riores en relación con otros trabajos de evaluación de impacto en Obras Públicas.
Se debe tener en cuenta que estos yacimientos descubiertos con posterioridad no tienen una
evaluación de impacto realizada para este proyecto, ni propuesta de actuación o cautela a adoptar.
Las distancias indicadas son mediciones teóricas sobre el mapa general y que podría variar con la lo-
calización precisa en los mapas de detalle correspondientes. De estos yacimientos de reciente descu-
brimiento un total de 10 se encuentran a menos de 50 metros teóricos da conducción.
El total de yacimientos considerados en esta síntesis es 181, de los cuales 12 están comprendidos
en la banda de terreno que se encuentra entre los 0 y los 10 metros de distancia al trazado. La distri-
bución por distancias es la siguiente:
Distancia <25 25-50 50-100 >100
nº de yacimientos 39 30 33 79
Los yacimientos se designan con el código correspondiente a la ficha de Patrimonio. En aquellos
yacimientos de amplia dispersión se especifica el punto afectado. En el caso de los yacimientos nue-
vos la codificación empleada para designarlos es la que emplea el Sistema de información Arqueoló-
gica que usa este grupo de investigación.
No se integran en este informe los datos referidos a catalogaciones posteriores a la prospección de
los diferentes tramos, pero que podrían haber descubierto más yacimientos dentro de la banda de in-
cidencia.
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Cuadro-resumen de incidencias
Tramo Nº de yac Prosp Control Exc/son Nuevo
Gasoducto de T. provincia de Lugo 20 8 3 7
Gasoducto de T. provincia de Coruña 45 14 2 3 11
Gasoducto de T. provincia de Pontevedra 57 6 10 1 17
Ramal de San Ciprián 4 1
Ramal Vilalba-Lugo 19 13 1
Ramal Pontevedra-Ourense 15 9 2 1
Ramal Irixoa-Neda 3 1 3
Red de distribución de Coruña 6 4
Red de distribución de Santiago 4 3
Red de distribución de Ferrol 1
Red de distribución de Ourense 7 7
Totales 181 38 53 13 28
Cuadro de abreviaturas
Yacimientos Actuaciones
B
C
I
M
P
Paleo
R
T
Asentamiento Prehistoria Reciente
Castro
Indeterminado
Medieval
Petroglifo
Paleolítico
Romano
Túmulo
Control
PCT
PFQ
PI
PIS
TM
Señalizar
Sondeo
Control de la construcción
Prospección de Cobertura Total
Prospección Físico-Química
Prospección Intensiva
Prospección Intensiva Selectiva
Trazado ya modificado
Señalización durante la obra
Sondeo previo a las obras
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Tramo: Gasoducto de transporte: provincia de Lugo Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vert. ACTUACIÓN MAPA PLANO
27022106 Necrópolis de galiñeiro T 60 215 PIS, PFQ sondeo,
excavación
46-23 28-L
27022107 Necrópolis de galiñeiro T 55 215 idem 46-23 28-L
27022108 Necrópolis de galiñeiro T 20 214 idem 46-23 28-L
27022109 Necrópolis de galiñeiro T 10 214 idem 46-23 28-L
27022079 Granxa Vella M 20 202 46-14 27-L
27022009 Pena do abutre /Monte das módias T 130 199 46-24 26-L
27022110 Pena do abutre /Monte das módias T 80 199 46-24 26-L
27022111 Pena do abutre /Monte das módias T 60 199 46-24 26-L
27022113 Monte das Módias B 15 198-9 PIS, PFQ, sondeo,
excavación
46-24 26-L
27021022 Capeirón T 150 190 PIS, Control 47-11 25-L
27021065 Capeirón T 160 190 PIS, Control 47-11 25-L
27065601 O Cabrón B 34 174 PIS, PFQ, sondeo,
excavación
47-13 20-L
27027009 Loureiro C 60 49 24-13 8-L
27061001 Marco da pena verde Menir 1 33 sondeo, extracción,
traslado y control
24-14 5-L
27051016 Monte da forca T 50 23 25-11 4-L
27061010 Necrópolis de Pallaregas T 20 23 25-11 4-L
27061009 Necrópolis de Pallaregas T 80 23 25-11 4-L
27061008 Necrópolis de Pallaregas T 110 23 25-11 4-L
27061007 Necrópolis de Pallaregas T 125 23 25-11 4-L
27061006 Necrópolis de Pallaregas T 100 23 25-11 4-L
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Tramo: Gasoducto de transporte: provincia de A Coruña Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vert. ACTUACIÓN MAPA PLANO
27022007
27022106
15003029
15003601
15003037
15039009
15039010
15027012
15027607
15027007
15027605
15027010
15027604
15027006
15027603
15027606
15027602
15027601
15063015
15063001
15063002
15001020
15001021
15001601
15001011
15001014
931025F03
15059016
15059028
15059039
15060003
15060020
15060002
15060019
15078032
15078062
15078604
15078009
15078606
15078011
15078602
15078603
15078012
15078039
15033009
Necrópolis de Galiñeiro
Necrópolis de Galiñeiro
Túmulos de Leiras
Túmulos de Leiras
Foxo
Pena Moura
Mámoa de Ferreirós
Petroglifo de Cotón Furreiro
Petroglifos de A Lomba
Petroglifos de A Lomba
Petroglifos de A Lomba
Mámoas de A Lomba
Mámoas de A Lomba
Mámoas de A Lomba
Petroglifos de A Lomba
Merille
Terrazas de Merille
Vilar de Costoia
Castro de Callobre
Forno do Lopo
Mámoa da Granxa I
Mámoa da Granxa II
Castro maior
Castro de Cerneda
Castro de Ferrás
Borbucedo Pequeno
A medorra
Os Castros / Ameixeira
A medorra
Castro de Bouzalonga
O castro / A Santiña
A medorra / Vilar de Arriba
Castro de Vilacide
O Cargadoiro
Mámoas do Monte da costa negra
Mámoas do Monte da costa negra
Mámoas do Son de Abaixo
Mámoas do Son de Abaixo
Antas de San Miguel
Antas de San Miguel
Antas de San Miguel
Agro da medorra
Castro / Trasigrexa
Castelo de Monte Vilar
T
T
T
T
T
T
T
P
P
P
P
P
T
T
T
P
B
I
T
C
R
T
T
T
C
C
T
T
C
T
C
C
T
C
B
T
T
T
T
T
T
T
T
C
M
120
30
60
60
80
20
40
80
60
25
25
190
60
25
25
25
70
0
50
50
80
25
90
10
200
40
120
200
20
200
10
190
180
40
0
8
160
30
20
120
180
200
150
0
50
1
1
4
3
8
10
12
28-9
29
29
29
28-9
29
29
29
29
45
49
56
59-60
61.2
65
65-6
68
77
98
103
109
116
123
139
142
142-3
170
178
185-6
186
197
197
198-9
198-9
198-9
201
215
258
PI, Señalización
PI, Señalización
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Control
PI, señalización
TM, PI, señalización
PIS, sondeos
TM, PI, señalización
PIS, sondeo, excava
Nuevo
PI
PI, señalización
Sondeos
PI, señalización
PI, señalización
PI, señalización
TM, PI, señal., control
PI, señalización, con-
trol
46-23
46-23
46-23
46-23
46-23
46-23
46-23
46-32
46-32
46-32
46-32
46-32
46-31
46-31
46-31
46-31
46-31
46-31
45-34
45-34
45-34
45-34
45-34
45-34
45-33
70-13
70-13
70-23
70-23
70-32
70-42
70-42
70-42
95-11
95-11
95-21
95-21
94-24
94-24
94-24
94-24
94-24
94-24
94-34
120-
33
1-C
1-C
2-C
2-C
3-C
3-C
3-C
7-C
7-C
7-C
7-C
7-C
7-C
7-C
7-C
7-C
9-C
9-C
10-C
10-C
11-C
11-C
11-C
12-C
13-C
15-C
15/16-C
17-C
18-C
19-C
21-C
22-C
22-C
23-C
24-C
25-C
25-C
26-C
26-C
27-C
27-C
27-C
27-C
29-C
35-C
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Tramo: Gasoducto de transporte: provincia de Pontevedra Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vert. ACTUACIÓN MAPA PLANO
36005020
36005019
36005008
06005018
06005601
36038048
36038049
36038605
36038603
36038602
36038032
36038608
36038051
36038033
36043016
940304Ñ03
940304Ñ02
36037006
36037009
940304Ñ01
940204Ñ02
931227Ñ04
931227Ñ05
940204Ñ03
931227Ñ06
940721Ñ03
940721Ñ02
36037007
931227Ñ02
36037606
931224Ñ01
36037008
36037605
36037013
36037012
Petroglifo de Monte Alboríz
Petroglifo de Cortiñas
Castro de Paradela
Mámoas de Monte do castro
Mámoas de Monte do castro
Mámoa perdida
Mámoas do Monte Barburiña
Mámoas do Monte Barburiña
Outeiro Redondo
Outeiro Redondo
Outeiro Redondo
Mámoas de Monterilla
Mámoas de Monterilla
Chan da Raña
Túmulos do cruceiro
Matanza
Matanza
Mámoas de Monte Espiño
Os Lavadouros / Rego Novo
A Cavada / Rego Novo
Rego Novo
Chans de Espiñeira
Chans de Espiñeira
Rego Novo
Chans de Espiñeira
A Matanza
A Matanza
Chans de Espiñeira
Chans de Espiñeira
Mámoas de Monte Espiño
Chans de Espiñeira
Chans de Espiñeira
Mámoas de Monte Espiño
Mámoa de Alvedosa
Mámoas de Alvedosa
Mámoas de Alvedosa
P
P
C
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
P
P
T
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
T
P
P
T
T
T
T
110
10
150
180
100
8
35
180
60
20
200
40
22
180
110
140
40
110
120
145
160
30
50
130
110
80
50
30
80
75
110
135
120
80
200
200
25
28
36
37
37
83
97
97
115
115
115
117
117
118
122
151
151-2
152.1
152.1
152.1
152.1
152.1
152.1
152
152.1
152.1
152.1
152.1
152.1
152.1
152.1
152.1
152.1
153
153
153
TM, PI, señal.
TM, PI, señal.
TM, PI, señal.
Señalización
Señalización
Señalización
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
152-13
152-13
152-13
152-13
152-13
185-13
185-24
185-24
185-34
185-34
185-34
185-34
185-34
185-34
185-34
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
223-14
4-P
4-P
5-P
5-P
5-P
10-P
12-P
12-P
14-P
14-P
14-P
14-P
14-P
14-P
15-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
19-P
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Tramo: Gasoducto de transporte: provincia de Pontevedra Hoja nº: 2
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vértice ACTUACIÓN MAPA PLANO
940801V01
940722C03
940722C02
36037014
36037602
36037003
940330Ñ02
940330Ñ01
940330Ñ03
931125P02
36037002
36037001
36037601
931125P03
931125F12
931125F12
940317P03
940317P02
36033021
36033013
36055001
Alvedosa (PU940628V01)
Covas dos cesteiros
Monte Buxel
Monte Taxugueiras
Mámoas do Monte Buxel
Mámoas do Monte Buxel
Coto do castro (PU940304U01)
Coto do castro (PU940304I01)
Coto do castro (PU940304C02)
Monte Buxel
Mámoa de Coto de Cepeda
Mámoas de Alén
Mámoas de Alén
Coto Cosel
Arieiro I
Arieiro II (PU930922S01)
Porto dos Valos
Cartas de Vilar
Miliário de Santiaguiño de Antas
Castro de Torroso
Castro
T
P
P
T
T
T
P
P
P
B
T
T
T
B
B
B
B
B
R
C
C
105
120
25
180
60
20
75
60
90
45
10
40
100
100
120
150
20
100
160
18
120
153
154
154-5
154-5
156
156
157
157
157
159
159
160
161
160
161-2
164
179
180
182
193-4
226
señalización
PI, señalización
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
PI, señalización
señalización
Nuevo
Nuevo
Nuevo
PIS, sondeos
223-14
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-24
223-33
261-13
261-23
19-P
19-P
19-P
19-P
20-P
20-P
20-P
20-P
20-P
20-P
20-P
20-P
20-P
20-P
20-P
21-P
22P
22-P
22-P
23-P
28-P
Tramo: Gasoducto de transporte: ramal a San Ciprián Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vértice. ACTUACIÓN MAPA PLANO
27030015 Os castros C 130 7 24-13 1-SC
27030017 Torre de Borrete M 40 16 2ª opción de tra-
zado (el más ale-
jado)
24-13 2-SC
27022013 Pasos do río Cobo Paleo 200 44 Área de Cautela
Do V-41 al V-50
9-42 4-SC
27013008 Capela da Magdalena M 200 105 9-42 9SC
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Tramo: Gasoducto de transporte: ramal Vilalba-Lugo Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vértice ACTUACIÓN MAPA PLANO
27065066
27065014
27065628
27065617
27065619
27065618
27065623
27065613
27065614
27065615
27065616
27065043
27007009
27007016
27028004
27028603
27028602
27028601
27028005
Mámoa de Curros
Légua dereita / Costa Peteira
Légua dereita / Costa Peteira
Légua dereita / Costa Peteira
Légua dereita / Costa Peteira
Légua dereita / Costa Peteira
Légua dereita / Costa Peteira
Mámoas de As Lagas
Mámoas de As Lagas
Mámoas de As Lagas
Mámoas de As Lagas
Mámoas de As Lagas
O Castro / Trobo
Monte da Gándara
Trigas
Trigas
Trigas
Trigas
Trigas
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
C
T
T
T
T
T
I
40
50
190
175
185
105
45
50
55
105
70
45
50
75
16
150
150
130
10
11
44
44-5
44-5
44-5
44-5
45-6
49-50
49-50
49-50
49-50
49-50
65
79-80
226-7
229
229
229
230-3
Señalización, control
Señalización, control
Señalización, control
Señalización, control
Señalización, control
Señalización, control
Señalización, control
Señalización, control
(Destruido)
Señalización, control
TM, señaliz., control
Señalización, control
Señalización, control
Señalización, control
Desvío, sondeos
47-12
47-33
47-33
47-33
47-33
47-33
47-33
47-33
47-33
47-33
47-33
47-33
47-43
72-13
97-14
97-14
97-14
97-14
97-14
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8
16
16
16
16
16
Tramo: Gasoducto de transporte: ramal Pontevedra-Ourense Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vértice ACTUACIÓN MAPA PLANO
36038032
36012043
36012606
36012033
36025009
36025010
32004001
32004002
32013001
32019004
32019ACH
32019007
32045607
32065006
32065005
Outeiro Redondo
Porteliña da Corte
Porteliña da Corte
Sartego de Augasantas
Cruz de Corribo
Cruces de Antas
Mámoa da Moradiña
Mámoa de Torre Mourelle
Outeiro do Castro/Cameixa
Mesiego
Partóvia
As Caldas
Povanza
Castronela de Vilamoure
Petroglifo de Viñao
T
P
P
M
P
P
T
T
C
Paleo
Paleo
R
Paleo
M
P
40
160
110
140
160
25
30
8
10
160
40
130
60
50
60
6
55
55
58
71
74-3
90.1
115.1
138.1
156
160
162
172
175
178
PCT, señal., control
PIS
PIS
PIS
Control
Señalizar, control
PIS, señal., control
Señalizar, control
PIS
PIS
PIS, PFQ, sondeo
PCT, Control
Señalizar, control
Señalizar, control
185-34
186-21
186-21
186-21
186-32
186-32
186-33
186-34
187-21
187-32
187-32
187-32
187-32
187-33
187-33
2-PO
5-PO
5-PO
5-PO
6-PO
7-PO
9-PO
12-OR
14-OR
16-OR
16-OR
17-OR
18-OR
19-OR
19-OR
Tramo: Gasoducto de transporte: ramal Irixoa-Neda Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vert. ACTUACIÓN MAPA PLANO
951114Z02
951114Z01
15015009
As Lamelas
As Lamelas
Monte Castro
T
T
C
50
160
120
24
24
47
Señalizar, control
Control
TM, control, PFQ
22-42
22-42
22-21
5-AC
5-AC
9-AC
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Tramo: Gasoducto: Rede de distribución da Coruña Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vértice ACTUACIÓN MAPA PLANO
15001004
15075007
15075006
15030001
15005011
15005022
Castro de Mabegondo
O Castro
O Castro/Sada
A Mámoa
Os Castros
Mámoa da Canteira
C
C
C
T
C
T
100
75
180
15
200
125
19
2-26
2-28
12-27
12-14
19
Control
Control
Señalizar, control
Control
45-33
45-13
21-44
45-11
45-11
45-11
2-C
45
45
27
27-8
28
Tramo: Gasoducto: Rede de distribución de Santiago Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vértice ACTUACIÓN MAPA PLANO
15078009
15078606
15078008
15078045
Mámoas do Son de Abaixo
Mámoas do Son de Abaixo
Boca do lobo
Castro de Picón
T
T
T
C
130
100
80
200
0-1
0-1
11
57-87
Control
Control
Control
94-24
94-24
94-24
95-31
1-S
1-S
1-S
2-S
Tramo: Gasoducto: Red de distribución de Ferrol Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vértice ACTUACIÓN MAPA PLANO
15035011 Castro de Astano C 120 63 Destruido 22-11 17
Tramo: Gasoducto: Red de distribución de Ourense Hoja nº: 1
Código TOPÓNIMO YAC DIST Vértice ACTUACIÓN MAPA PLANO
931109U01
931109U02
931109U03
931109U04
931109U05
32054004
931109U06
As Chairas
As Chairas
As Chairas
As Chairas
A viña de Sas
Rua Dr. Fleming
Seixalvo
T
T
T
T
P
R
R
20
25
150
150
10
150
85
9-10
9-10
10-11
10-11
50
100
265
Señalizar, control
Señalizar, control
Control
Control
Señalizar, control
Control
Control
187-43
187-43
187-43
187-43
187-44
187-44
225-14
1-OR
1-OR
1-OR
1-OR
3-OR
4-OR
5-OR
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DEL
PROYECTO
88 CAPA 4
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Financiación
Primera fase (prospección superficial): IDOM, INITEC, INTECSA, EYMO, SERELAND
Segunda fase (Seguimiento y control arqueológico de la construcción): ENAGÁS-GAS NATURAL
Excavaciones: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
Realización
Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje (Universidad de Santiago de Compostela)
Dirección del proyecto
Felipe Criado Boado
Grupo de Prospección y Evaluación de Impacto Arqueológico
Fase de proyecto
Directores de actuación Fidel Méndez Fernández, Matilde González Méndez, César Parcero Oubiña,
Pilar Prieto Martínez, Dolores Cerqueiro Landín,
Fase de construcción
Directores de actuación Victoria Villoch Vázquez, Javier Chao Álvarez, David Barreiro Martínez
Equipo técnico David Barreiro Martínez, Enrique Álvarez Veira, Carmen Gómez Nistal
Grupo de Seguimiento y Control Arqueológico de las obras
Coordinación Xesús Amado Reino
Directores de actuación Mª José Bóveda Fernández, Javier Chao Álvarez, Narciso Herreros Cleret de
Langavant, Elena Lima Oliveira, Mar López Cordeiro, Manuel Santos Estévez
Catalina López Pérez, Paula Ballesteros Arias..
Equipo técnico Enrique Álvarez Veira, Paula Ballesteros Arias, Soledad Campo Romalde, Pilar
Fernández Pintos, Catalina López Pérez, Luis Ramil Millarengo
Grupo de Intervenciones
Equipo de actuaciones especiales
Coordinación César Parcero Oubiña
Equipo técnico Roberto Aboal Fernández, Rebeca Blanco Rotea, Mª José Bóveda Fernández, Mar
Cortegoso Comesaña, Narciso Herreros Cleret de Langavant, Elena Lima Olivei-
ra, Carlos Otero Vilariño, Ignacio Vilaseco Vázquez.
Equipo de Prospección Físico-química
Coordinación Manuel Díaz Vázquez
Equipo de Excavaciones
Coordinación Fidel Méndez Fernández
Grupo de sistematización y archivo documental
Coordinación Mª Carmen Martínez López
Informatización y sistematización de datos Mercedes Rey González, Matilde Millán Lence, Carlos Otero Vilariño
Delineación y CAD Anxo Rodríguez Paz
Estudio de materiales arqueológicos
Coordinación Isabel Cobas Fernández, Pilar Prieto Martínez
Equipo técnico Mar López Cordeiro, Yolanda Porto Tenreiro
Sistema de Información
Coordinación César A. González Pérez
Equipo técnico Mª  Mar Bóveda López, Roberto Gómez Méndez, César A. González Pérez, Da-
vid Suárez de Lis
Referencias Complementarias
Gestión y administración Sofía Quiroga Limia
Coordinación administrativa Centro de Transferencia de Tecnoloxía (U.S.C)
Coordinación patrimonial Servicios de Arqueoloxía da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural


